

10ORÇAMENTO

10.1 – Aquisição de 100 ha de terra.	10.000,00
10.1.1 – A da terra – ao preço de R\$ 50,00 o hectare, 100ha X 50,00;	5.000,00
10.1.2 – Montagem de uma subestação de 15 KVA	5.000,00
10.2 – Construção de 4.000,00 metros de cercas com 10 fios de arame farpado, com estacas de metro em metro e mourões de 10 em 10 metros, com madeira de lei.	16.880,00
Aquisição de 36.600 estacas X 1,00 a unidade;	3.600,00
Aquisição de 400 mourões X 3,00 a unidade;	1.200,00
Aquisição de 80 rolos de arame X 85,00 a unidade;	6.800,00
Aquisição de 80Kg de grampos X 6,00 o Kg;	480,00
Mão-de-obra 4.000m X 1,20 o metro.	4.800,00
10.3 – Construção da Sede	30.000,00
10.3.1 – Construção de 80m² de área construída, contemplando 2 suítes de 15m², 2 banheiros de 4m², uma recepção de 9m² e um escritório de 9m².	14.500,00
10.3.2 – Perfuração e equipamentos de um poço artesiano.	14.000,00
10.3.3 – Instalações elétricas.	1.500,00
10.4 – Levantamento Planialtimétrico	4.000,00
Levantamento e confecção do mapa 100ha X 40,00	4.000,00
10.5 – Instalação do experimento	12.320,00
Aquisição de 600Kg de sementes X 5,00 por kg	3.000,00
Aquisição de 2.000 kg de adubos químicos X 1,30 por kg	2.600,00
Aquisição de 50m³ de adubos orgânicos X 50,00 por m³	2.500,00
Mão-de-obra para instalação do experimento	4.220,00

10.6 – Mecanização	5.000,00
Confecção de 3,00m de murundu, 50 horas de trator estreira X 100,00	5.000,00
10.7 – Diárias	10.000,00
Diárias 100 diárias X 100,00	10.000,00
10.8 – Passagens	2.800,00
Passagens de ida e volta 20 X 140,00	2.800,00
10.9 – Bolsas	46.200,00
Engenheiro Agrônomo	7.200,00
Coordenador e pesquisador Doutor 1.500,00 X 12	18.000,00
Pesquisador Mestre 1.000,00 X 12	12.000,00
Pesquisador Especialista 750,00 X 12	9.000,00
10.10 – Custos Operacionais	13.720,00
Material de Consumo	2.418,40
Serviços de Terceiros 250,00 X 12	3.000,00
Salário da auxiliar administrativa 300,00 X 12	3.600,00
Encargos sociais 221,80 X 12	2.661,60
Luz 50,00 X 12	600,00
Telefone 120,00 X 12	1.440,00
TOTAL	150.920,00

ANEXO I

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Item	Atividades	Período de Execução											
		2003					2004						
		Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul
01	Aquisição da área	X											
02	Construção da Cerca	X	X										
03	Construção da Sede	X	X										
04	Levantamento Planialtimétrico		X										
05	Instalação de experimento		X	X									
06	Mecanização		X										
07	Diárias	X	X	X	X	X	X	X		X		X	X
08	Passagens	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
09	Bolsas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10	Custos Operacionais	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ANEXO II

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Atividades	Período de Desembolso											
	2003					2004						
	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul
Aquisição da Área	10.000,00											
Construção da Cerca	10.000,00	6.880,00										
Construção da Sede	4.500,00	25.500,00										
Levantamento planialtimetrico		4.000,00										
Instalação de Experimento		8.100,00	4.220,00									
Mecanização		5.000,00										
Diárias	2.000,00	1.500,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	500,00	500,00		500,00		500,00	500,00
Passagens	560,00	420,00	280,00	280,00	280,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Bolsas	7.700,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	
Custos Operacionais	2.080,00	1.140,00	1.140,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
Total Mensal	36.840,00	56.390,00	10.490,00	7.170,00	6.170,00	5.530,00	5.530,00	5.030,00	5.530,00	5.030,00	5.530,00	1.680,00
Total Geral												150.920,00