



Diário Oficial

EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº. 153/2006

PROCESSO (atual) nº. A.C.120.1.004937/08
PROCESSO (antigo) nº. 481/2006
CONTRATO nº. 153/2006
CONTRATANTE: EMGERPI (Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí)
CONTRATADA: A.C. Costa Valle LTDA
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93
OBJETO: O presente Termo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução por 90 (noventa) dias, conforme art. 57 da Lei nº. 8.666/93.
ASSINATURAS: Lucile de Souza Moura (Diretora Presidente) e José Dutra Ribeiro Filho (Diretor Administrativo-Financeiro), pela EMGERPI e Ana Cristina Costa Valle, pela A.C. Costa Valle LTDA.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº. 227/2008

PROCESSO nº. A.A.120.1.003369/08
CONTRATO nº. 227/2008
CONTRATANTE: EMGERPI (Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí)
CONTRATADA: A.C. Costa Valle LTDA
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93
OBJETO: O presente Termo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução por 90 (noventa) dias, conforme art. 57 da Lei nº. 8.666/93.
ASSINATURAS: Lucile de Souza Moura (Diretora Presidente) e José Dutra Ribeiro Filho (Diretor Administrativo-Financeiro), pela EMGERPI e Ana Cristina Costa Valle, pela A.C. Costa Valle LTDA.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº. 228/2008

PROCESSO (atual) nº. A.A.120.1.003370/08
CONTRATO nº. 228/2008
CONTRATANTE: EMGERPI (Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí)
CONTRATADA: A.C. Costa Valle LTDA
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93
OBJETO: O presente Termo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução por 90 (noventa) dias, conforme art. 57 da Lei nº. 8.666/93.
ASSINATURAS: Lucile de Souza Moura (Diretora Presidente) e José Dutra Ribeiro Filho (Diretor Administrativo-Financeiro), pela EMGERPI e Ana Cristina Costa Valle, pela A.C. Costa Valle LTDA.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº. 229/2008

PROCESSO nº. A.A.120.1.003372/08
CONTRATO nº. 229/2008
CONTRATANTE: EMGERPI (Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí)
CONTRATADA: A.C. Costa Valle LTDA
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93
OBJETO: O presente Termo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução por 90 (noventa) dias, conforme art. 57 da Lei nº. 8.666/93.
ASSINATURAS: Lucile de Souza Moura (Diretora Presidente) e José Dutra Ribeiro Filho (Diretor Administrativo-Financeiro), pela EMGERPI e Ana Cristina Costa Valle, pela A.C. Costa Valle LTDA.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº. 225/2008

PROCESSO nº. A.A.120.1.003365/08
CONTRATO nº. 225/2008
CONTRATANTE: EMGERPI (Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí)
CONTRATADA: A.C. Costa Valle LTDA
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93
OBJETO: O presente Termo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução por 90 (noventa) dias, conforme art. 57 da Lei nº. 8.666/93.
ASSINATURAS: Lucile de Souza Moura (Diretora Presidente) e José Dutra Ribeiro Filho (Diretor Administrativo-Financeiro), pela EMGERPI e Ana Cristina Costa Valle, pela A.C. Costa Valle LTDA.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº. 226/2008

PROCESSO nº. A.A.120.1.003367/08
CONTRATO nº. 226/2008
CONTRATANTE: EMGERPI (Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí)
CONTRATADA: A.C. Costa Valle LTDA
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93
OBJETO: O presente Termo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução por 90 (noventa) dias, conforme art. 57 da Lei nº. 8.666/93.
ASSINATURAS: Lucile de Souza Moura (Diretora Presidente) e José Dutra Ribeiro Filho (Diretor Administrativo-Financeiro), pela EMGERPI e Ana Cristina Costa Valle, pela A.C. Costa Valle LTDA.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº. 236/2008

PROCESSO nº. A.A.120.1.003377/08
CONTRATO nº. 236/2008
CONTRATANTE: EMGERPI (Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí)
CONTRATADA: A.C. Costa Valle LTDA
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93
OBJETO: O presente Termo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução por 90 (noventa) dias, conforme art. 57 da Lei nº. 8.666/93.
ASSINATURAS: Lucile de Souza Moura (Diretora Presidente) e José Dutra Ribeiro Filho (Diretor Administrativo-Financeiro), pela EMGERPI e Ana Cristina Costa Valle, pela A.C. Costa Valle LTDA.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº. 394/2008

PROCESSO nº. A.A.120.1.003585/08
CONTRATO nº. 394/2008
CONTRATANTE: EMGERPI (Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí)
CONTRATADA: M.J.P. Construtora e Pavimentadora LTDA.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93
OBJETO: O presente Termo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução por 60 (sessenta) dias, conforme art. 57 da Lei nº. 8.666/93.
ASSINATURAS: Lucile de Souza Moura (Diretora Presidente) e José Dutra Ribeiro Filho (Diretor Administrativo-Financeiro), pela EMGERPI e José Antonio Machado Lopes Sobral Filho pela M.J.P. Construtora e Pavimentadora LTDA.