



EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº. 471/2008

PROCESSO nº. A.A.120.1.004111/08

CONTRATO nº. 471/2008

CONTRATANTE: EMGERPI (Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí)

CONTRATADA: São Roque Construções LTDA

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93

OBJETO: O presente Termo tem por objeto estender o prazo de execução por 45 (quarenta e cinco) dias, conforme art. 57 da Lei nº. 8.666/93.

ASSINATURAS: Lucile de Souza Moura (Diretora Presidente) e José Dutra Ribeiro Filho (Diretor Administrativo-Financeiro), pela EMGERPI e Diógenes de Melo Lemos, pela São Roque Construções Ltda.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº. 051/2009

PROCESSO nº. A.A.120.1.006453/08

CONTRATO nº. 051/2009

CONTRATANTE: EMGERPI (Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí)

CONTRATADA: A.C. Costa Valle LTDA

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93

OBJETO: O presente Termo tem por objeto estender o prazo de execução por 90 (noventa) dias, conforme art. 57 da Lei nº. 8.666/93.

ASSINATURAS: Lucile de Souza Moura (Diretora Presidente) e José Dutra Ribeiro Filho (Diretor Administrativo-Financeiro), pela EMGERPI e Ana Cristina Costa Valle, pela A.C. Costa Valle LTDA.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº. 419/2008

PROCESSO (atual) nº. A.A.120.1.004545/08

CONTRATO nº. 419/2008

CONTRATANTE: EMGERPI (Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí)

CONTRATADA: Carvalho Engenharia Ltda.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93

OBJETO: O presente Termo tem por objeto estender o prazo de execução por 90 (noventa) dias, conforme art. 57 da Lei nº. 8.666/93.

ASSINATURAS: Lucile de Souza Moura (Diretora Presidente) e José Dutra Ribeiro Filho (Diretor Administrativo-Financeiro), pela EMGERPI e André Carvalho Sampaio, pela Carvalho Engenharia Ltda.

Teresina (PI), 25 de Março de 2009

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº. 004/2009

PROCESSO nº. A.c.120.1.00522808

CONTRATO nº. 004/2009

CONTRATANTE: EMGERPI (Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí)

CONTRATADA: Construtora Garantia Ltda.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93

OBJETO: O presente Termo tem por objeto estender o prazo de execução por 60 (sessenta) dias, conforme art. 57 da Lei nº. 8.666/93.

ASSINATURAS: Lucile de Souza Moura (Diretora Presidente) e José Dutra Ribeiro Filho (Diretor Administrativo-Financeiro), pela EMGERPI e Clementino Martins Neto, pela Construtora Garantia Ltda.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº. 289/2008

PROCESSO : A.A.120.1.003125/08

CONTRATO nº. 289/2008

CONTRATANTE: EMGERPI (Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí)

CONTRATADA: ETEC – Empresa de Técnica de Construções e Serv. Ltda.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93

OBJETO: O presente Termo tem por objeto estender o prazo de execução por 120 (cento e vinte) dias, conforme art. 57 da Lei nº. 8.666/93.

ASSINATURAS: Lucile de Souza Moura (Diretora Presidente) e José Dutra Ribeiro Filho (Diretor Administrativo-Financeiro), pela EMGERPI e Regino Rodrigues de Lima, pela ETEC – Empresa Técnica de Const. e Serv. Ltda.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº. 470/2008

PROCESSO nº. A.A.120.1.004228/08

CONTRATO nº. 470/2008

CONTRATANTE: EMGERPI (Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí)

CONTRATADA: Marcante Construtora Ltda.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93

OBJETO: O presente Termo tem por objeto estender o prazo de execução por 60 (sessenta) dias, conforme art. 57 da Lei nº. 8.666/93.

ASSINATURAS: Lucile de Souza Moura (Diretora Presidente) e José Dutra Ribeiro Filho (Diretor Administrativo-Financeiro), pela EMGERPI e Amadeu Olímpio Cavalcante Filho, pela Marcante Construtora Ltda.

Teresina (PI), 25 de Março de 2009.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº. 472/2008

PROCESSO nº. A.A.120.1.004113/08

CONTRATO nº. 472/2008

CONTRATANTE: EMGERPI (Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí)

CONTRATADA: Marcante Construtora Ltda.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93

OBJETO: O presente Termo tem por objeto estender o prazo de execução por 60 (sessenta) dias, conforme art. 57 da Lei nº. 8.666/93.

ASSINATURAS: Lucile de Souza Moura (Diretora Presidente) e José Dutra Ribeiro Filho (Diretor Administrativo-Financeiro), pela EMGERPI e Amadeu Olímpio Cavalcante Filho, pela Marcante Construtora Ltda.

Teresina (PI), 25 de Março de 2009.