

## EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 339/2008

**PROCESSO Nº:** AA.120.1.002972/08  
**CONTRATO Nº:** 339/2008  
**CONTRATANTE:** EMGERPI (Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí)  
**CONTRATADA:** NORTE E SUL CONSTRUÇÕES LTDA.  
**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº. 8.666/93  
**OBJETO:** O presente Termo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do Contrato nº 339/2008 por 90 (noventa) dias.  
**ASSINATURAS:** Lucile de Souza Moura (Diretora-Presidente) e José Dutra Ribeiro Filho (Diretor Administrativo-Financeiro), pela EMGERPI e João Luiz Costa da Costa Santana pela Norte e Sul Construções Ltda.

## EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 054/2009

**PROCESSO Nº:** AA.120.1.004115/08  
**CONTRATO Nº:** 054/2009  
**CONTRATANTE:** EMGERPI (Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí)  
**CONTRATADA:** MARCANTE CONSTRUTORA LTDA.  
**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº. 8.666/93  
**OBJETO:** O presente Termo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do Contrato nº 054/2009 por 60 (sessenta) dias.  
**ASSINATURAS:** Lucile de Souza Moura (Diretora-Presidente) e José Dutra Ribeiro Filho (Diretor Administrativo-Financeiro), pela EMGERPI e Amadeu Olímpio Cavalcante Filho pela Marcante Construtora LTDA.

## EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 352/2008

**PROCESSO Nº:** AA.120.1.002558/08  
**CONTRATO Nº:** 352/2008  
**CONTRATANTE:** EMGERPI (Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí)  
**CONTRATADA:** MONTE SINAI CONSTRUTORA LTDA.  
**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº. 8.666/93  
**OBJETO:** O presente Termo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do Contrato nº 352/2008 por 90 (noventa) dias.  
**ASSINATURAS:** Lucile de Souza Moura (Diretora-Presidente) e José Dutra Ribeiro Filho (Diretor Administrativo-Financeiro), pela EMGERPI e Kirla Nunes Pontes pela Monte Sinai Construtora Ltda.

## EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 371/2008

**PROCESSO Nº:** AA.120.1.004112/08  
**CONTRATO Nº:** 371/2008  
**CONTRATANTE:** EMGERPI (Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí)  
**CONTRATADA:** TECNOPOÇOS LTDA.  
**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº. 8.666/93  
**OBJETO:** O presente Termo tem por objeto o acréscimo de serviços ao Contrato nº 371/2008, no valor de R\$ 9.279,96 (nove mil, duzentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos), correspondente ao percentual aproximado de 16,9% (dezesseis vírgula nove por cento) do limite permitido por lei do valor original do contrato.  
**ASSINATURAS:** Lucile de Souza Moura (Diretora-Presidente) e José Dutra Ribeiro Filho (Diretor Administrativo-Financeiro), pela EMGERPI e Deusdeth Borges Leal pela Tecnopoços Ltda.

## EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 314/2008

**PROCESSO Nº:** AA.120.1.004532/08  
**CONTRATO Nº:** 314/2008  
**CONTRATANTE:** EMGERPI (Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí)  
**CONTRATADA:** PLANA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.  
**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº. 8.666/93  
**OBJETO:** O presente Termo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do Contrato nº 314/2008 por 90 (noventa) dias.  
**ASSINATURAS:** Lucile de Souza Moura (Diretora-Presidente) e José Dutra Ribeiro Filho (Diretor Administrativo-Financeiro), pela EMGERPI e Rogério da Cruz de Viveiros Pereira pela Plana Construtora e Serviços Ltda.

## EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 312/2008

**PROCESSO Nº:** AA.120.1.004530/08  
**CONTRATO Nº:** 312/2008  
**CONTRATANTE:** EMGERPI (Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí)  
**CONTRATADA:** PLANA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.  
**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº. 8.666/93  
**OBJETO:** O presente Termo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do Contrato nº 312/2008 por 90 (noventa) dias.  
**ASSINATURAS:** Lucile de Souza Moura (Diretora-Presidente) e José Dutra Ribeiro Filho (Diretor Administrativo-Financeiro), pela EMGERPI e Rogério da Cruz de Viveiros Pereira pela Plana Construtora e Serviços Ltda.

## EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 313/2008

**PROCESSO Nº:** AA.120.1.004531/08  
**CONTRATO Nº:** 313/2008  
**CONTRATANTE:** EMGERPI (Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí)  
**CONTRATADA:** PLANA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.  
**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº. 8.666/93  
**OBJETO:** O presente Termo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do Contrato nº 313/2008 por 90 (noventa) dias.  
**ASSINATURAS:** Lucile de Souza Moura (Diretora-Presidente) e José Dutra Ribeiro Filho (Diretor Administrativo-Financeiro), pela EMGERPI e Rogério da Cruz de Viveiros Pereira pela Plana Construtora e Serviços Ltda.

## EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 334/2008

**PROCESSO Nº:** AA.120.1.002975/08  
**CONTRATO Nº:** 334/2008  
**CONTRATANTE:** EMGERPI (Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí)  
**CONTRATADA:** NORTE E SUL CONSTRUÇÕES LTDA.  
**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº. 8.666/93  
**OBJETO:** O presente Termo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do Contrato nº 334/2008 por 90 (noventa) dias.  
**ASSINATURAS:** Lucile de Souza Moura (Diretora-Presidente) e José Dutra Ribeiro Filho (Diretor Administrativo-Financeiro), pela EMGERPI e João Luiz Costa da Costa Santana pela Norte e Sul Construções Ltda.