

## Reforma da UESPI campus de Altos terminará em 20 dias

paralisada durante uns 20 dias, por conta do corte de gastos que o Governo foi obrigado a fazer em função da crise financeira mundial. Tão logo a situação se estabilizou, os homens que trabalham no local retomaram os trabalhos. "Conversamos com os responsáveis pela obra. Eles garantem que no máximo em 20 dias, o prédio será entregue totalmente reformado", relata Marileide.

### Histórico da Obra

O contrato para executar a reforma da Uespi, campus de Altos, foi assinado com a construtora Fênix em 01/12/08. A ordem de serviço, que define a data para início dos trabalhos foi dada 10 dias após a assinatura do contrato, ou seja, em 11/12/08. No contrato o prazo para conclusão da obra era dia 11 de Março de 2009.

A Emgerpi enviou os técnicos da Gerência Especializada de Acompanhamento de Obras (Geaco) para realizar a primeira medição, no dia 21 de janeiro, onde a equipe constatou que os trabalhos já estavam 53,7% executados.

No dia 3 de fevereiro a construtora Fênix recebeu a quantia de R\$ 73.334, 25, referente a primeira parcela de pagamento. No dia 11 de março, a mesma solicitou a prorrogação de 60 dias para entrega do serviço. Mediante isso foi feito no processo um aditivo de prazo.

A segunda medição feita pela Geaco, aconteceu dia 24 de março, onde a equipe verificou que a obra estava 80,5% concluída. Em decorrência da crise financeira, a obra cessou por um período.

Quando os trabalhos foram retomados, a Fênix novamente solicitou um aditivo de prazo de mais 60 dias, pois devido as chuvas intensas o serviço acontecia em ritmo lento. Desta forma a empresa tem o prazo até dia 12 de Julho desse ano para concluir o serviço.



\*foto divulgação

por Michele Sales  
por Regina Oliveira

O Governo do Estado através da Emgerpi (Empresa de Gestão de Recursos do Piauí) está concluindo a reforma da Universidade Estadual do Piauí (Uespi), campus de Altos. Técnicos da Gerência Especializada de Acompanhamentos de Obra (Geaco), da Emgerpi, visitaram a obra que já está 90% concluída. Faltam apenas alguns acabamentos nos banheiros e reconstrução de parte do muro, que caiu em decorrência das intensas chuvas no Estado.

A reforma do Campus inclui adaptação dos banheiros para deficientes físicos, pintura do prédio, recuperação do telhado, construção da fachada e do muro que protege todo o complexo. Nas salas de aula, estão sendo colocados rodapé, isto é, fixados azulejos na altura de metade da parede.

De acordo com Marileide Silva, integrante da Geaco, a obra começou em janeiro desse ano, mas ficou