Objeto: Pavimentação em Paralelepípedos de 3.708,00 m2 em vias públicas, no município de Boa Hora – PI.
Objeto do Aditamento: A prorrogação do prazo de execução por mais **90 (noventa) dias** e vigência contratual por mais **195 (cento e noventa e cinco) dias** a contar da data de assinatura do presente instrumento.
Data da Assinatura: 25.09.2006
Assinam: Engº Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Michel Gomes de Sousa (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº01 Contrato Nº 80/2006 - Processos Nº 16.1321/2006
Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Contratada: ETEC – Empresa Técnica de Construções e Serviços Ltda.
Objeto: Pavimentação em Paralelepípedos de 3.843,00 m2 em vias públicas, no município de São José do Piauí – PI.
Objeto do Aditamento: A prorrogação do prazo de execução por mais **90 (noventa) dias** e vigência contratual por mais **195 (cento e noventa e cinco) dias** a contar da data de assinatura do presente instrumento.
Data da Assinatura: 25.09.2006
Assinam: Engº Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Regino Rodrigues Lima (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº01 Contrato Nº 81/2006 - Processos Nº 16.1318/2006
Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Contratada: ETEC – Empresa Técnica de Construções e Serviços Ltda.
Objeto: Pavimentação em Paralelepípedos de 3.760,80 m2 em vias públicas, no município de Brejo do Piauí – PI.
Objeto do Aditamento: A prorrogação do prazo de execução por mais **90 (noventa) dias** e vigência contratual por mais **195 (cento e noventa e cinco) dias** a contar da data de assinatura do presente instrumento.
Data da Assinatura: 25.09.2006
Assinam: Engº Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Regino Rodrigues Lima (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº01 Contrato Nº 82/2006 - Processos Nº 16.1312/2006
Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Contratada: Norte e Sul Construções Ltda.
Objeto: Pavimentação em Paralelepípedos de 5.405,00 m2 em vias públicas, no município de Avelino Lopes – PI.
Objeto do Aditamento: A prorrogação do prazo de execução por mais **90 (noventa) dias** e vigência contratual por mais **195 (cento e noventa e cinco) dias** a contar da data de assinatura do presente instrumento.
Data da Assinatura: 25.09.2006
Assinam: Engº Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Michel Gomes de Sousa (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº01 Contrato Nº 83/2006 - Processos Nº 16.1319/2006
Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Contratada: Norte e Sul Construções Ltda.
Objeto: Pavimentação em Pedra Poliédrica de 4.192,00 m2 em vias públicas, no município de Murici dos Portelas – PI.
Data da Assinatura: 25.09.2006
Assinam: Engº Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Michel Gomes de Sousa (pela Contratada).
Referência: Termo Aditivo Nº01 Contrato Nº84/06-Processos Nº16.1310/06
Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Contratada: Construtora Globo Ltda.
Objeto: Pavimentação em Paralelepípedos de 3.773,80 m2 em vias públicas, no município de São Miguel do Fidalgo – PI.
Objeto do Aditamento: A prorrogação do prazo de execução por mais **90 (noventa) dias** e vigência contratual por mais **195 (cento e noventa e cinco) dias** a contar da data de assinatura do presente instrumento.
Data da Assinatura: 25.09.2006
Assinam: Engº Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Antônio Batista Silva Almeida (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº01 Contrato Nº85/06-Processos Nº16.1314/06
Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Contratada: Norte e Sul Construções Ltda.
Objeto: Pavimentação em Paralelepípedos de 3.850,00 m2 em vias públicas, no município de São João do Piauí – PI.
Objeto do Aditamento: A prorrogação do prazo de execução por mais **90 (noventa) dias** e vigência contratual por mais **195 (cento e noventa e cinco) dias** a contar da data de assinatura do presente instrumento.
Data da Assinatura: 25.09.2006
Assinam: Engº Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Michel Gomes de Sousa (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº01 Contrato Nº86/06-Processos Nº16.1324/06
Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Contratada: Construtora Fênix Ltda.
Objeto: Pavimentação em Paralelepípedos de 3.730,97 m2 em vias públicas, no município de Bonfim do Piauí – PI.
Objeto do Aditamento: A prorrogação do prazo de execução por mais **90 (noventa) dias** e vigência contratual por mais **195 (cento e noventa e cinco) dias** a contar da data de assinatura do presente instrumento.
Data da Assinatura: 25.09.2006
Assinam: Engº Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Gratuliano dos Santos Fonseca Filho (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº01 Contrato Nº87/06-Processos Nº16.1311/06
Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Contratada: ETEC – Empresa Técnica de Construções e Serviços Ltda.
Objeto: Pavimentação em Paralelepípedos de 3.537,80 m2 em vias públicas, no município de Francisco Santos – PI.
Objeto do Aditamento: A prorrogação do prazo de execução por mais **90 (noventa) dias** e vigência contratual por mais **195 (cento e noventa e cinco) dias** a contar da data de assinatura do presente instrumento.
Data da Assinatura: 25.09.2006
Assinam: Engº Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Regino Rodrigues Lima (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº01 Contrato Nº88/06-Processos Nº16.1325/06
Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Contratada: ETEC – Empresa Técnica de Construções e Serviços Ltda.
Objeto: Pavimentação em Paralelepípedos de 3.813,31 m2 em vias públicas, no município de Madeiro – PI.
Objeto do Aditamento: A prorrogação do prazo de execução por mais **90 (noventa) dias** e vigência contratual por mais **195 (cento e noventa e cinco) dias** a contar da data de assinatura do presente instrumento.
Data da Assinatura: 25.09.2006
Assinam: Engº Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Regino Rodrigues Lima (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº03 Contrato Nº 67/2005 - Processos Nº 16.240/2005
Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Contratada: Burity & Rodrigues Ltda.
Objeto: Reforma da Maternidade Dona Evangelina Rosa, em Teresina - PI.
Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais **180 (cento e oitenta) dias** e vigência contratual por mais **285 (duzentos e oitenta e cinco) dias** a contar da data de assinatura do presente instrumento.
Data da Assinatura: 28.09.2006
Assinam: Engº Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Fernando Torres Burity (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº01 Contrato Nº 61/2006 - Processos Nº 16.1189/2006
Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Contratada: Construtora Tajra Melo Ltda.
Objeto: Reforma do Estádio Alberto Silva – "Albertão", em Teresina – PI.
Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais **60 (sessenta)** dias e vigência contratual **165 (cento e sessenta e cinco) dias** a contar da data de assinatura do presente instrumento.
Data da Assinatura: 25.09.2006
Assinam: Engº Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Roberto Tajra Melo (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº02 Contrato Nº 12/2006 - Processos Nº 16.989/2003.
Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Contratada: GOA – Gerenciamento Operação de Água S/C Ltda.
Objeto: Elaboração do Projeto Ambiental com EIA/RIMA, outorga d'água e licença de instalação para a Construção da Barragem Castelo, sobre o Rio Poti, no Município de Juazeiro do Piauí, Estado do Piauí na bacia do Rio Poti, afluente do Rio Parnaíba, no município de Castelo do Piauí, neste Estado.
Objeto do Aditamento: a prorrogação de prazo contratual por mais **90 (noventa) dias** e vigência contratual por mais **195 (cento e noventa e cinco) dias** a partir da assinatura deste instrumento.
Data da Assinatura: 15.09.2006
Assinam: Engº Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Deolindo Machado de Aguiar (pela Contratada).

Extratos de Termos Aditivos a Convênio – 2006

Referência: Termo Aditivo Nº 01 ao Convênio nº 39/2006 - Processo Nº 16.2387/2005.
Concedente: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Convenente: Prefeitura Municipal de Bonfim do Piauí - PI
Objeto do Convênio: Construção de uma Quadra de Esportes, no município de Bonfim do Piauí - PI
Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de vigência do convênio por mais **120 (cento e vinte)** dias a partir da data da assinatura do presente instrumento.
Data da Assinatura: 22.09.06
Assinam: Engº Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Concedente) e Lino Ribeiro dos Santos (pela Convenente).

P. P. 3656

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL PJU Nº 44/2006
(CONTRATO – PJU-48/2006)

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1545/2006
OB4JETO: Prorrogação do prazo contratual por mais 30 (trinta) dias e acréscimo nos quantitativos dos serviços de Conservação (Terraplenagem e Revestimento Primário, Obras de Artes Correntes e Recomposição da Ponte de Madeira) na Rodovia PI-117, trecho: Batalha / Piripiri.
CONTRATADA: CONSTRUTORA CG LTDA
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Nº 8.666/93
DATA: 08 de setembro de 2006
Assinaturas:Karenina Dantas Eulálio Rocha (Diretora Geral do DER/PI) e Cândido Inácio da Silva Júnior/Sócio Administrativo/Construtora C.G. Ltda.

P. P. 3658