Objeto Contratual: Implantação da Barragem Submersível sobre o Rio Riachão, no município de Santo Antônio de Lisboa – PI.
Objeto do Aditamento: a execução de serviços extra no valor de R$ 22.309,06 (Vinte e Dois Mil Trezentos e Nove Reais e Seis Centavos), decorrentes de supressão no valor de R$ 44,35 (Quarenta e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos) e acréscimo de R$ 22.353,41 (Vinte e Dois Mil Trezentos e Cinqüenta e Três Reais e Quarenta e Um Centavos), ficando o contrato original no valor de R$ 319.581,63 (Trezentos e Dezenove Mil Quinhentos e Oitenta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos) e prorrogação de prazo de execução por mais 30 (trinta) dias a contar da data da assinatura deste instrumento.
Data da Assinatura: 20.01.09.
Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e Paulo Sergio dos Santos Lopes (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 01 Contrato Nº 95/08-Proc. Nº 16.331/08.
Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.
Contratada: N.M Engenharia Ltda.
Objeto Contratual: Recuperação de Rodovias Municipais em Revestimento Primário nos Trechos: Entrocamento Fazenda Velha / Baixão; Entrocamento Salinas / Tabocas; Angical / Riacho dos Bois / Umburana / Olho D'água / Curral de Pedra / Variante / Açougue / Nonato Leite; Aroeira / Barra do Jatobá / Placas; Jatobazinho / Espinheiro / Agrestão / Mangueira / Variante / João Felipe / São Raimundo; Fazenda Pequena / São Raimundo / Angical / Tremedal / Melancias / Salinas / Cabrito / Altamira (São José do Peixe); Localidades Veados / Tanque Novo / Mosquito / Jaboti II / Saco Bonito (Paes Landim); no município de São Miguel do Fidalgo – PI.
Objeto do Aditamento: prorrogação de prazo de execução por mais 90 (noventa) dias a contar da data da assinatura deste instrumento.
Data da Assinatura: 22.01.09.
Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e Paulo Henrique Alves do Nascimento (pela Contratada).

Extratos de prorrogação de prazo

Convênio: Nº 16/08 Processo: Nº 16.1633/06
Concedente: Estado do Piauí através da Secretaria da Infra-Estrutura
Convenente: Fundação Padre Antônio Dante Civieiro - FUNACI
Objeto do Convênio: Reforma e Ampliação da Escola Agrícola Soinho, na zona rural, no município de Teresina - PI.
Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de Vigência por mais 150 (cento e cinqüenta) dias, por ato administrativo.
Data da Assinatura: 02/02/2009
Assina: Antônio Avelino Rocha de Neiva – Secretário da Infra-Estrutura do Estado do Piauí

Convênio: Nº 58/08 Processo: Nº 16.2529/05
Concedente: Estado do Piauí através da Secretaria da Infra-Estrutura
Convenente: Município de Demerval Lobão - PI
Objeto do Convênio: Conclusão do Galpão dos animais do Mercado Público Municipal, da cidade de Demerval Lobão - PI.
Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de Vigência por mais 120 (cento e vinte) dias, por ato administrativo.
Data da Assinatura: 06/02/2009
Assina: Antônio Avelino Rocha de Neiva – Secretário da Infra-Estrutura do Estado do Piauí

Convênio: Nº 69/08 Processo: Nº 16.968/08
Concedente: Estado do Piauí através da Secretaria da Infra-Estrutura
Convenente: Município de Angical - PI
Objeto do Convênio: Complementação da Reforma do Campo de Futebol, na Zona Urbana, no município de Angical do Piauí – PI.
Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de Vigência por mais 120 (cento e vinte) dias, por ato administrativo.
Data da Assinatura: 06/02/2009
Assina: Antônio Avelino Rocha de Neiva – Secretário da Infra-Estrutura do Estado do Piauí

Convênio: Nº 75/08 Processo: Nº 16.949/08
Concedente: Estado do Piauí através da Secretaria da Infra-Estrutura
Convenente: Município de Padre Marcos - PI
Objeto do Convênio: Implantação de 2.898,50 m² de Pavimentação em Paralelepípedo das ruas Pacifico Joaquim da Silva, Maria Hortência, Projetada 03 e Cícero José da Silva, na cidade de Padre Marcos - PI..
Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de Vigência por mais 120 (cento e vinte) dias, por ato administrativo.
Data da Assinatura: 06/02/2009
Assina: Antônio Avelino Rocha de Neiva – Secretário da Infra-Estrutura do Estado do Piauí

OF. 079

DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ

Piauí
GOVERNO DO DESENVOLVIMENTO

AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRENCIA Nº. 20/2008

O Presidente da Comissão Especial de Licitação do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Piauí DER/PI, torna público, para conhecimento dos interessados, que estão habilitadas para prosseguirem nas fases subsequentes do certame licitatório referenciado, as empresas Construtora Sucesso S/A, Construtora Jurema Ltda e SVC Construções Ltda e inabilitada a empresa Reconcret Recuperação e Construção Ltda, pelas razões constantes da Ata datada de 03 de fevereiro de 2009, contando a partir desta publicação, o prazo para interposição de recurso administrativo contra a decisão acima protocolada. A Ata e os documentos pertinentes ao certame em tela, encontram-se à disposição das empresas interessadas para consultas e cópias.

Teresina, 03 de fevereiro de 2009

Engº Antônio Francisco das Chagas Rego
Presidente da CEL/DER/PI

OF. 027