

Objeto Contratual: Construção de uma Escola com 10 (dez) Salas de Aula e Quadra Poliesportiva, na quadra formada pelas ruas 04, 05, 06 e 07 no residencial Vila Paraíso, em Teresina - PI (Lote I).

Objeto do Aditamento: A prorrogação do prazo de execução e vigência contratual por mais 60 (sessenta) dias a contar da data de sua assinatura.

Data da Assinatura: 29.10.04

Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Kleber dos Santos Araújo (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 03 o Contrato Nº 24/2003 - Processo Nº 16.797/2003

Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí

Contratada: Duocon Construtora Ltda

Objeto Contratual: Reforma e Ampliação da Unidade de Nutrição e Dietética do Hospital Getúlio Vargas, em Teresina-PI.

Objeto do Aditamento: A prorrogação do prazo de execução e vigência contratual por mais 120 (cento e vinte) dias a contar da data de sua assinatura.

Data da Assinatura: 29.10.04

Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e José Ricardo Tajra Mendes (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 02 o Contrato Nº 57/2004 - Processo Nº 16.008/2003

Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí

Contratada: Marcante Construtora Ltda

Objeto Contratual: Construção da Brinquedoteca do Hospital Infantil, situado na rua Governador Arthur de Vasconcelos, em Teresina-PI.

Objeto do Aditamento: A prorrogação do prazo contratual por mais 30 (trinta) dias a contar da data de sua assinatura.

Data da Assinatura: 01.10.04

Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Amadeu Olimpio Cavalcante Filho (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 02 ao Contrato Nº 59/2004 - Processo Nº 16.681/04

Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí

Contratada: Sérvia Construções Ltda

Objeto Contratual: Restauração do Museu do Piauí, na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, s/nº, Centro, em Teresina-PI.

Objeto do Aditamento: A execução de serviços extras no valor de R\$ 34.105,66 (Trinta e Quatro Mil, Cento e Cinco Reais e Sessenta e Seis Centavos) assegurado pela fonte 100, ficando o contrato original em R\$ 101.487,41 (Cento e Um Mil, Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Um Centavos) e prorrogação do prazo de execução e vigência contratual por mais 30 (trinta) dias a contar da data de sua assinatura.

Data da Assinatura: 03.11.04

Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Conceição de Maria Sousa Santos (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 04 ao Contrato Nº 16/2004 - Processo Nº 16.834/03

Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí

Contratada: Franca Engenharia e Comércio Ltda

Objeto Contratual: Construção de uma Escola com 08 (oito) Salas de Aula e Quadra Poliesportiva, na Rua Petrônio Portela, s/nº, bairro Macambira, no município de Buriti dos Lopes-PI.

Objeto do Aditamento: A execução de serviços extras no valor de R\$ 8.827,69 (Oito Mil Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta e Nove Centavos), ficando o contrato original em R\$ 489.453,34 (Quatrocentos e Oitenta e Nove Mil Quatrocentos e Cinquenta e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos).

Data da Assinatura: 03.11.04

Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Francisco Carlos Torres Silva (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 03 o Contrato Nº 33/2004 - Processo Nº 16.078/2004

Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí

Contratada: Duocon Construtora Ltda

Objeto Contratual: Reforma no Hospital Getúlio Vargas, em Teresina-PI, compreendendo: Clínica de Nefrologia, Central de Tratamento de Resíduos Sólidos do HEMOPI, Consultórios de Clínica Cirúrgica do Ambulatório e Laboratório de Patologia Clínica.

Objeto do Aditamento: A prorrogação do prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias e vigência contratual por mais 120 (cento e vinte) dias a contar da data de sua assinatura.

Data da Assinatura: 10.11.04

Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e José Ricardo Tajra Mendes (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 01 ao Contrato Nº 67/2004 - Processo Nº 16.904/04

Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí

Contratada: Sérvia Construções Ltda

Objeto Contratual: Execução de Obra para Sistema Simplificado de Abastecimento d'água - Adutoras, nos povoados Macacos, Barreiros, Poço 1, Poço 2 e Capim, no município de São Raimundo Nonato - PI.

Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias e vigência contratual por mais 120 (cento e vinte) dias a contar da data de sua assinatura.

Data da Assinatura: 12.11.04

Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Conceição de Maria Sousa Santos (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 01 ao Contrato Nº 71/2004 - Processo Nº 16.1108/04

Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí

Contratada: Vivenda construções Ltda

Objeto Contratual: Prestação de Serviços Topográficos na área do Aeroporto de Parnaíba-PI.

Objeto do Aditamento: A prorrogação do prazo de execução dos serviços por mais 30 (trinta) dias a contar da data de sua assinatura.

Data da Assinatura: 19.11.04

Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Inácio Pereira Albuquerque (pela Contratada).

Extratos de Convênios - 2004

Espécie: Convênio Nº 005/2004

Convenientes: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí e a

Associação dos Artesãos em Cerâmica do Poty Velho

Objetivo: Repasse de verba com destino social, a ser empregado na Aquisição de Material de Construção, destinados à Construção de 23 (vinte e três) Unidades, conforme definidos no projeto básico, em mutirão, definidas como Oficina para Produção de Cerâmica artesanal, para funcionamento e estabelecimento no bairro Poti Velho, em Teresina-PI.

Crédito Orçamentário: Os recursos deste Convênio serão provenientes do Governo do Estado do Piauí, e sua liberação será processada através da Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí. Projeto Atividade **2276**, Natureza da Despesa **4440.42** e **FR-100**. Valor Mensal: R\$ **42.045,91** (Quarenta e Dois Mil, Quarenta e Cinco Reais e Noventa e Um Centavos).

Vigência: 240 (duzentos e Quarenta) dias.

Data da Assinatura: 08.11.04

Assinam: Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Concedente) e Raimundo Nonato Barbosa de Albuquerque (pela Conveniente).

Espécie: Convênio Nº 006/2004

Convenientes: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí e a

Prefeitura Municipal de Demerval Lobão

Objetivo: A participação do Governo do Estado do Piauí para Reforma e Ampliação de um Mercado Público Municipal, naquele município.

Crédito Orçamentário: Os recursos deste Convênio serão provenientes do Governo do Estado do Piauí, e sua liberação será processada através da Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí. Projeto Atividade **2276**, Natureza da Despesa **4440.42** e **FR-100**. Valor Global: R\$ 130.000,00 (Cento e Trinta Mil Reais), sendo R\$ 13.000,00 (Treze Mil Reais) de contrapartida da CONVENIENTE e R\$ 117.000,00 (Cento e Dezessete Mil Reais).

Vigência: 120 (Cento e Vinte) dias.

Data da Assinatura: 09.11.04

Assinam: Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Concedente) e Edilene Alves Pereira (pela Conveniente).

P. P. 12667