



## Extratos de Termos Aditivos a Contratos – 2005

Referência: Termo Aditivo Nº 01 Contrato Nº 78/2004 - Processo Nº 16.912/2004  
 Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí  
 Contratada: Paulo Lopes Construções Serviço e Indústria Ltda  
 Objeto Contratual: Conclusão do Matadouro Público, no município de Pimenteiras - PI.  
 Objeto do Aditamento: A prorrogação do prazo de execução por mais **90 (noventa)** dias e vigência contratual por mais 150 (cento e cinquenta) dias a contar da data de sua assinatura.  
 Data da Assinatura: 16.03.05  
 Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Paulo Sergio Santos Lopes (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 06 o Contrato Nº 36/2004 - Processo Nº 16.1371/2003  
 Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí  
 Contratada: Sérvia Construções Ltda  
 Objeto Contratual: Recuperação de Estrada Vicinal e Pontilhão de Madeira na localidade Curral de Areia, a margem do rio Piauí, em São José do Peixe - PI  
 Objeto do Aditamento: A prorrogação do prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias e vigência contratual por mais 120 (cento e vinte) dias a contar da data de sua assinatura.  
 Data da Assinatura: 18.03.05  
 Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Conceição de Maria Sousa Santos (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 03 Contrato Nº 29/2004 - Processo Nº 16.835/03  
 Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí  
 Contratada: Construtora Melro Ltda  
 Objeto Contratual: Construção de uma Escola com 10 (dez) Salas de Aula e Quadra Poliesportiva, no conjunto Deus Quer, rua 02, zona urbana, em Teresina - PI (Lote II).  
 Objeto do Aditamento: A prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias e vigência contratual por mais 150 (cento e cinquenta) dias a contar da data de sua assinatura.  
 Data da Assinatura: 18.03.05  
 Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Kleber dos Santos Araújo (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 03 Contrato Nº 41/2004 - Processo Nº 16.836/03  
 Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí  
 Contratada: Construtora Melro Ltda  
 Objeto Contratual: Construção de uma Escola com 10 (dez) Salas de Aula e Quadra Poliesportiva, na quadra formada pelas ruas 04, 05, 06 e 07 no residencial Vila Paraíso, em Teresina - PI (Lote I).  
 Objeto do Aditamento: A prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias e vigência contratual por mais 150 (cento e cinquenta) dias a contar da data de sua assinatura.  
 Data da Assinatura: 28.03.05  
 Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Kleber dos Santos Araújo (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 03 ao Contrato AJ-Nº 55/2004 - Processo Nº 16.597/2004  
 Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí  
 Contratada: Arquitetura de Hospitais Karman S/C Ltda.  
 Objeto Contratual: Elaboração de Projeto Arquitetônico destinado a construção de um Centro de Reabilitação na cidade de Teresina - PI, compreendendo ao Lote I - Estudo Preliminar, Ante-Projeto, Projeto de Pré-Execução.  
 Objeto do Aditamento: A prorrogação do prazo de execução por mais 45 (quarenta e cinco) dias e vigência contratual por mais 90 (noventa) dias a contar da data de sua assinatura.  
 Data da Assinatura: 29.03.05  
 Assinam: Engº Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Jarbas Bela Karman, Jarbas Nogueira de Moraes Karman e Ricardo Nogueira de Moraes Karman (pela Contratada).

Processo Administrativo nº 16.360/05  
 Objeto: Protocolo de Intenções firmado pelo Estado do Piauí e os municípios de Cajueiro da Praia, Luis Correia, Ilha Grande e Parnaíba.  
 Objetivo: Elaborar Agenda de compromissos para o desenvolvimento do litoral piauiense.  
 Finalidade: Incentivo ao Turismo do Piauí  
 Data da Assinatura: 04.03.05

Referência: Termo Aditivo Nº 03 Contrato Nº 63/2004 - Processo Nº 16.788/2004  
 Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí  
 Contratada: GS Construções Ltda  
 Objeto Contratual: Construção de uma Passagem Molhada sobre o Rio Piauí, zona urbana, no município de São João do Piauí-PI.  
 Objeto do Aditamento: A prorrogação do prazo de execução por mais **60 (sessenta)** dias e vigência contratual por mais 120 (cento e vinte) dias a contar da data de sua assinatura.  
 Data da Assinatura: 21.02.05  
 Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Galdêncio José da Silva (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 03 o Contrato Nº 62/2004 - Processo Nº 16.789/04  
 Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí  
 Contratada: Cityplan Empreendimentos e Construção Ltda  
 Objeto Contratual: Recuperação da Passarela sobre o rio Piauí, zona urbana, no município de São João do Piauí.  
 Objeto do Aditamento: A prorrogação do prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias e vigência contratual por mais 120 (cento e vinte) dias a contar da data de sua assinatura.  
 Data da Assinatura: 21.02.05  
 Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Rubens Tajra Melo Filho (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 03 ao Contrato Nº 67/2004 - Processo Nº 16.904/04  
 Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí

Contratada: Sérvia Construções Ltda  
 Objeto Contratual: Execução de Obra para Sistema Simplificado de Abastecimento d'água - Adutoras, nos povoados Macacos, Barreiros, Poço 1, Poço 2 e Capim, no município de São Raimundo Nonato - PI.  
 Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de execução por mais **60 (sessenta)** dias e vigência contratual por mais 120 (cento e vinte) dias a contar da data de sua assinatura.  
 Data da Assinatura: 12.03.2005  
 Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Conceição de Maria Sousa Santos (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 03 ao Contrato Nº 68/2004 - Processo Nº 16.899/04  
 Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí  
 Contratada: Sérvia Construções Ltda  
 Objeto Contratual: Sistema Melhoramento e Patrolagem da Estrada Vicinal entre São Raimundo Nonato ao Povoado São Vítor, no município de São Raimundo Nonato - PI.  
 Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de execução por mais **60 (sessenta)** dias e vigência contratual por mais 120 (cento e vinte) dias a contar da data de sua assinatura.  
 Data da Assinatura: 12.03.2005  
 Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Conceição de Maria Sousa Santos (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 03 ao Contrato Nº 69/2004 - Processo Nº 16.905/04  
 Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí  
 Contratada: Sérvia Construções Ltda  
 Objeto Contratual: Construção de Barragem de Terra, localidade Garça, no município de São Raimundo Nonato - PI.  
 Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias e vigência contratual por mais 120 (cento e vinte) dias a contar da data de sua assinatura.  
 Data da Assinatura: 12.03.2005  
 Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Conceição de Maria Sousa Santos (pela Contratada).  
 Referência: Termo Aditivo Nº 02 o Contrato Nº 60/2004 - Processo Nº 16.784/04  
 Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí  
 Contratada: Vanguarda Engenharia Ltda  
 Objeto Contratual: Construção de uma Escola nova com 04 (quatro) Salas de Aula, no município de Bela Vista - PI.  
 Objeto do Aditamento: A prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias e vigência contratual por mais 150 (cento e cinquenta) dias a contar da data de sua assinatura.  
 Data da Assinatura: 23.03.05  
 Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Jivago de Castro Ramalho (pela Contratada).

### RETIFICAÇÃO

A Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí, vem retificar publicação referente ao Termo Aditivo nº 02 ao Contrato nº 59/2004, Processo nº 16.681/04, publicado no D.O.E. nº 223 de 30/11/04, onde está escrito - "ficando o contrato original em R\$ 101.487,41 (Cento e Um Mil, Quatrocentos e Oitenta e Sete e Quarenta e Um Centavos)" leia-se "ficando o contrato original em R\$ 102.487,41 (Cento e Dois Mil, Quatrocentos e Oitenta e Sete e Quarenta e Um Centavos)". Publique-se.

Em: 11.04.05

**P. P. 14280**

POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
 QUARTEL DO COMANDO GERAL  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 AVISO DE LICITAÇÃO  
 TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2005 - PMPI

**OBJETO:** Aquisição de material hospitalar para o Hospital da Polícia Militar do Piauí;  
**TIPO:** Menor Preço;  
**DOCUMENTAÇÃO:** Os envelopes contendo a documentação de **habilitação** e **propostas** serão recebidos pela CPL da **PMPI, às 09 horas do dia 29 de abril de 2005**, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação da Polícia Militar do Piauí, localizada no Quartel do Comando Geral da PMPI na Avenida Higino Cunha, nº 1750/sul, bairro Ilhotas, nesta Capital. Abertura às **09:30 h** do mesmo dia.  
**EDITAL:** Estará à disposição dos interessados, contendo as condições para participar desta Licitação, bem como, quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, na Comissão Permanente de Licitação, localizada no endereço supra, **a partir do dia 13 de abril de 2005**, das 07:30h às 13:00h, telefone (0xx86) 216-1200, ramal nº 209. Os interessados deverão providenciar disquetes para aquisição do edital e seus anexos.

Teresina - PI, 12 de abril de 2005.

EVERARDO DE OLIVEIRA - MAJ PM  
 Presidente da CPL/PMPI

**P. P. 14279**

ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 BOM PRINCÍPIO DO PIAUÍ

AVISO DE LICITAÇÃO  
 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2005

A Prefeitura Municipal de Bom Princípio do Piauí, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 09 de maio de