

expensas do Governo do Estado do Piauí, através da Secretaria da Infra-Estrutura – SEINFRA, Dotação Orçamentária: 16101.04.123.17, Projeto: 1.068, Natureza da Despesa: 4490-51 e FR-00.

Data da Assinatura: 04.09.2006

Assinam: Engº Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Francisco de Assis Carvalho (pela Contratada).

Referência: Contrato Nº 122/2006 - Processos Nº 16.1614/2006

Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí

Contratada: Norte e Sul Construções Ltda

Objeto: Construção de duas Passagens Molhadas no Riacho Gameleira, uma na passagem São Carlos e outra na passagem Residência, no município de Prata do Piauí - PI.

Licitação: Convite nº 113/2006

Valor Global: R\$ 120.500,80 (Cento e Vinte Mil Quinhentos Reais e Oitenta Centavos).

Prazo de Execução: 60 (sessenta).

Vigência Contratual: 165 (cento e sessenta e cinco) dias

Dotação Orçamentária: Todas as despesas decorrentes deste contrato correrão as expensas do Governo do Estado do Piauí, através da Secretaria da Infra-Estrutura – SEINFRA, Dotação Orçamentária: 16101.04.123.17, Projeto: 1.068, Natureza da Despesa: 4490-51 e FR-00.

Data da Assinatura: 04.09.2006

Assinam: Engº Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Michel Gomes de Sousa (pela Contratada).

#### Extratos de Termo Aditivo a Contratos – 2006

Referência: Termo Aditivo Nº01 Contrato Nº 55/06- Processo Nº 16.1256/2006

Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí

Contratada: Construtora Planos Ltda

Objeto: Execução de 180 metros, com 3,50 metros de Largura de Terraplenagem e Calçamento em Pedra Polidétrica da Estrada Carroçável sede do município de Piracuruca ao assentamento do Incra (Serra do Saco), em Piracuruca – PI.

Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais **60 (sessenta) dias** e vigência contratual por mais **165 (cento e sessenta e cinco) dias** a contar da data de assinatura do presente instrumento.

Data da Assinatura: 07.08.06

Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e José Vanderley Rodrigues (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 01 Contrato Nº 56/2006- Processo Nº 16.1255/2006

Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí

Contratada: Terracon – Terraplenagem e Construções Ltda

Objeto: Execução de Obras no município de Piracuruca – PI, Compreendendo: **Lote I:** Recuperação de Pontos Críticos com Adição de Material, Patrolamento e Construção de Passagem Molhada, em Estrada Carroçável da Sede do município a São João Adelino.

Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais **60 (sessenta) dias** e vigência contratual **165 (cento e sessenta e cinco) dias** a contar da data de assinatura do presente instrumento.

Data da Assinatura: 08.08.06

Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e José Terto Filho (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº01 Contrato Nº 89/06- Processo Nº 16.1422/2006

Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí

Contratada: Engeste Engenharia Ltda

Objeto: Pavimentação em Paralelepípedo de 4.900 m2 na rua Principal do Povoado Cajueiro, no município de Guaribas - PI.

Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais **30 (trinta) dias** e vigência contratual por mais **135 (cento e trinta e cinco) dias** a contar da data de assinatura do presente instrumento.

Data da Assinatura: 25.08.06

Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Isaias Vieira da Silva Filho (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº01 Contrato Nº 27/2006- Processo Nº 16.884/2005

Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí

Contratada: COHISO – Construções Hidrologia e Sondagem Ltda.

Objeto: Reforma do Hospital Regional Teresinha Nunes de Barros, no município de São João do Piauí - PI.

Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais **120 (cento e vinte) dias** e vigência contratual por mais **225 (duzentos e vinte e cinco) dias** a contar da data de assinatura do presente instrumento.

Data da Assinatura: 24.08.06

Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Ednei Arcoverde Modesto Amorim (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº01 Contrato Nº 16/06 - Processo Nº 16.2171/2005

Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí

Contratada: Carvalho Engenharia Ltda

Objeto: Reforma do Colégio Domingos Jorge Velho para Instalação do Memorial Zumbi dos Palmares, em Teresina - PI.

Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais **60 (sessenta) dias** e vigência contratual por mais **165 (cento e sessenta e cinco) dias** a contar da data de assinatura do presente instrumento.

Data da Assinatura: 07.08.06

Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e André Carvalho Sampaio (pela Contratada).

P. P. 3 2 9 0

#### GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMAR- PROÁGUA/SEMI-ÁRIDO

#### EXTRATO DE CONTRATO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 015/2006; Nome do Consultor: Thaize Paulo de Sousa Soares, CPF: 635.868.193-15 e Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Naturais- SEMAR, CNPJ: 12.176.046/0001-45; Prorrogar o prazo de vigência por mais 30 dias a partir da assinatura do contrato; Fonte de Recursos: Convênio nº010/2001 - ANA/ Governo do Estado/SEMAR; Assinaturas: Dalton Melo Macambira e Thaize Paulo de Sousa Soares; Data de Assinatura: 28 de agosto de 2006.

P. P. 3 2 8 9



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - COMDEPI



#### EXTRATO DO CONTRATO

Processo: nº 705/2005;  
Contrato: nº 114/2006;  
Contratante: Companhia de Desenvolvimento do Piauí-COMDEPI;  
Contratada: Empresa UNIÃO-Poços Tubulares e Instalações Ltda;  
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, de 21 /06/93;  
Objeto: Aquisição/instalação completa de 02(dois) poços tubulares, reservatórios d'água de 5,0m3, grupos geradores trifásicos e quadros de comando elétrico, nas localidades Taboca e Serra, no Município de Marcos Parente-PI, obedecendo as exigências legais do Convite nº 049/06 e seus anexos;  
Valor: R\$ 98.350,00(noventa e oito mil, trezentos e cinquenta reais);  
Prazo: 31/12/2006;  
Fonte de Recursos: Próprios do Tesouro Estadual;  
Data da Assinatura: 17.08.2006;  
Assinaturas: Antonio Avelino Rocha de Neiva e Amadeu Olímpio Cavalcante Filho, pela COMDEPI e Odilon de Medeiros Parente, pela UNIÃO-Poços Tubulares e Instalações Ltda.