

Extratos de Termo Aditivo a Contratos – 2006

Referência: Termo Aditivo Nº02 Contrato Nº92/06-Processo Nº 16.1453/04
Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Contratada: Oásis Construções Ltda
Objeto: Elaboração do EIA-RIMA, para Construção do Sistema de Barramento da Lagoa do Buriti, no município de Buriti dos Lopes - PI.
Objeto do Aditamento: tem por objetivo corrigir o item 4.3 do Contrato nº 92/2006, onde consta a Dotação Orçamentária, que passa a vigorar com o seguinte teor: “Todas as despesas decorrentes do Contrato correrão a expensas do Convênio nº 7.93.04.0016/00 celebrado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF e o Estado do Piauí, com interveniência da Secretaria da Infra-Estrutura, e serão pagos pela SEINFRA na Classificação Orçamentária 16101.04.126.04, Projeto 1.069, Natureza de Despesa 4490-51 e FR – 10 e 00”.
Data da Assinatura: 20.10.06
Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Marcelino Almeida de Araújo (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº02 Contrato Nº66/06 - Processo Nº 16.685/06
Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Contratada: Construtora Planos Ltda
Objeto: Recuperação do Telhado e da Estrutura da Fábrica de Laticínios, em Campinas - PI.
Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais **60 (sessenta) dias** e vigência contratual por mais **165 (cento e sessenta e cinco) dias** a contar da data de assinatura do presente instrumento.
Data da Assinatura: 20.10.06
Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e José Vanderley Rodrigues (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº02 Contrato Nº51/06 - Processo Nº16.761/06
Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Contratada: Construtora Planos Ltda
Objeto: Construção de 02 (duas) Passagens Molhadas nas localidades Lajedo e Ilara, no município de Inhumas - PI.
Objeto do Aditamento: a Prorrogação do prazo de execução por mais **60 (sessenta) dias** e vigência contratual por mais **165 (cento e sessenta e cinco) dias** a contar a partir da data da assinatura do presente instrumento.
Data da Assinatura: 22.09.06
Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e José Vanderley Rodrigues (pela Contratada).
Referência: Termo Aditivo Nº02 Contrato Nº 55/06 - Processo Nº 16.1256/2006
Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Contratada: Construtora Planos Ltda
Objeto: Execução de 180 metros, com 3,50 metros de Largura de Terraplenagem e Calçamento em Pedra Polidétrica da Estrada Carroçável sede do município de Piracuruca ao assentamento do Incra (Serra do Saco), em Piracuruca – PI.
Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais **60 (sessenta) dias** a contar da data de assinatura do presente instrumento.
Data da Assinatura: 06.10.06
Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e José Vanderley Rodrigues (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº01 Contrato Nº 119/06 - Processo Nº 16.684/2006
Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Contratada: Construtora Sousa Bezerra Ltda
Objeto: Reforma da Igreja Santo Antônio, no município de Jerumenha - PI.
Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais **60 (sessenta)**

dias a contar da data de assinatura do presente instrumento.
Data da Assinatura: 24.10.06
Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Bento Bezerra Neto (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº01 Contrato Nº 55/05 - Processo Nº 16.1564/2005
Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Contratada: Servi-San Vigilância e Transportes de Valores Ltda
Objeto: Prestação dos Serviços de Vigilância Física e Patrimonial Armada, Posto Noturno, a ser prestado no Terminal Rodoviário “Lucídio Portela”, em Teresina-PI.
Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura deste instrumento, tendo em vista continuada dos serviços prestados pela CONTRATADA, e, conforme permite o art. 57, II da Lei nº 8.666/93.
Data da Assinatura: 05.09.06
Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e José Bezerra Veras (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº02 Contrato Nº16/06-Processo Nº 16.2171/06
Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Contratada: Carvalho Engenharia Ltda
Objeto: Reforma do Colégio Domingos Jorge Velho para Instalação do Memorial Zumbi dos Palmares, em Teresina - PI.
Objeto do Aditamento: a correção de parte do item 4.3 do Contrato nº 16/2006, onde consta a Fonte de Recurso 00, leia-se Fonte de Recurso 10 e Prorrogação do prazo de execução por mais **60 (sessenta) dias** a contar a partir da data da assinatura do presente instrumento.
Data da Assinatura: 06.10.06
Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e André Carvalho Sampaio (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº02 Contrato Nº63/06 - Processo Nº 16.950/06
Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Contratada: Norte e Sul Construções Ltda
Objeto: Pavimentação de 4.130,00 m2 em Pedra Polidétrica, no município de Prata do Piauí - PI.
Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais **60 (sessenta) dias** a contar da data de assinatura do presente instrumento.
Data da Assinatura: 17.10.06
Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Michel Gomes de Sousa (pela Contratada).
Referência: Termo Aditivo Nº01 Contrato Nº 139/06 - Processo Nº 16.1590/2006
Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Contratada: Construtora Realiza Ltda
Objeto: Recuperação de 9 Km de Estrada Vicinal, no trecho entre Gilbués e o povoado Boqueirão, no município de Gilbués - PI.
Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais **30 (trinta) dias** a contar da data de assinatura do presente instrumento.
Data da Assinatura: 20.10.06
Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Alcenor de Carvalho Miranda (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº01 Contrato Nº 146/06 - Processo Nº 16.1939/2006
Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Contratada: Carvalho Engenharia Ltda
Objeto: Ampliação do Sistema de Abastecimento D´Água do Povoado Capim Grosso, no município de Esperantina – PI.
Objeto do Aditamento: a execução de serviços extra no valor de R\$ **4.781,08** (Quatro Mil, Setecentos e Oitenta e Um Reais e Oito Centavos), sendo supressão de R\$ 4.618,92