

Referência: Termo Aditivo Nº02 Contrato Nº36/06-Processo nº16.852/06
 Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
 Contratada: Construtora Fênix Ltda.
 Objeto: Recuperação da Cobertura da Vila do Ancião, em Teresina – PI.
 Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de execução por mais **90 (noventa) dias** a contar da data de assinatura deste instrumento.
 Data da Assinatura: 07.11.06
 Assinam: Engº Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Gratuliano dos Santos Fonseca Filho (pela Contratada).

Extrato de Termo Aditivo a Convênio – 2006

Referência: Termo Aditivo Nº02 ao Convênio nº05/06 - Proc. Nº 16.1343/05
 Concedente: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
 Convenente: Prefeitura Municipal de Dirceu Arcoverde – PI
 Objeto do Convênio: Reforma do Mercado Público Municipal, no município de Dirceu Arcoverde - PI.
 Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de vigência do convênio por mais **90 (noventa) dias** a partir da data da assinatura deste instrumento.
 Data da Assinatura: 28.11.06
 Assinam: Engº Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Concedente) e Francisco de Castro Ribeiro (pela Convenente).

Referência: Termo Aditivo Nº01 ao Convênio nº94/06 - Proc. Nº 16.1458/06
 Concedente: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
 Convenente: Prefeitura Municipal de Curalinhos – PI
 Objeto do Convênio: Reforma e Ampliação do Posto de Saúde de Curalinhos - PI.
 Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de vigência do convênio por mais **90 (noventa) dias** a partir da data da assinatura deste instrumento.
 Data da Assinatura: 24.11.06
 Assinam: Engº Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Concedente) e Ronaldo Campelo dos Santos (pela Convenente).

Referência: Termo Aditivo Nº01 ao Convênio nº97/06 - Proc. Nº 16.1349/06
 Concedente: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
 Convenente: Prefeitura Municipal de Curalinhos – PI
 Objeto do Convênio: Construção do Mercado Público no município de Curalinhos - PI.
 Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de vigência do convênio por mais **90 (noventa) dias** a partir da data da assinatura deste instrumento.
 Data da Assinatura: 24.11.06
 Assinam: Engº Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Concedente) e Ronaldo Campelo dos Santos (pela Convenente).

Referência: Termo Aditivo Nº 03 ao Convênio nº 16/06 - Processo Nº 16.2749/05.
 Concedente: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
 Convenente: Empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano - ETURB
 Objeto do Convênio: Execução dos serviços de Iluminação Pública da Av. Joaquim Nelson da cidade de Teresina - PI.
 Objeto do Aditamento: a alteração de parte da cláusula terceira do Convênio nº 16/2006, para adequação do valor face ao novo Plano de Trabalho aprovado, ficando este ajustado em R\$ 277.563,36 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Quinhentos e Sessenta e Três Reais e Trinta e Seis Centavos), dos quais 50% pela SEINFRA à ETURB.
 Data da Assinatura: 07.11.06
 Assinam: Engº Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Concedente) e Luiz Felipe de Carvalho Campos (pela Convenente).

Referência: Termo Aditivo Nº01 ao Convênio nº62/06 - Proc. Nº 16.1209/06
 Concedente: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
 Convenente: Prefeitura Municipal de Novo Oriente – PI
 Objeto do Convênio: Instalação e Perfuração de Poço Tubular na localidade São Benedito, no município de Novo Oriente do Piauí - PI.
 Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de vigência do convênio por mais 120 (cento e vinte) dias a partir da data da assinatura deste instrumento.
 Data da Assinatura: 10.10.06
 Assinam: Engº Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Concedente) e Rita Maria de Amorim Carvalho (pela Convenente).

Referência: Termo Aditivo Nº02 ao Convênio nº30/06 - Proc. Nº 16.1630/05
 Concedente: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
 Convenente: Prefeitura Municipal de Santa Filomena – PI
 Objeto do Convênio: Recuperação de 37,5 km de Estrada Vicinal do Centro de Produção de algodão e soja para a sede do município de Santa Filomena/PI.
 Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de vigência do convênio por mais **120 (cento e vinte) dias** a partir da data da assinatura deste instrumento.
 Data da Assinatura: 01.12.06
 Assinam: Engº Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Concedente) e Ernani Paiva Maia (pela Convenente).

Referência: Termo Aditivo Nº01 ao Convênio nº54/06 - Proc. Nº 16.664/06
 Concedente: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
 Convenente: Prefeitura Municipal de Pedro II – PI
 Objeto do Convênio: Pavimentação de 7.000 m2 em Paralelepípedo da Av. Francisco Café, bairro São Francisco, no município de Pedro II - PI.
 Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de vigência do convênio por mais **120 (cento e vinte) dias** a partir da data da assinatura deste instrumento.
 Data da Assinatura: 27.11.06
 Assinam: Engº Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Concedente) e Alvimar Oliveira Andrade (pela Convenente).

Referência: Termo Aditivo Nº02 ao Convênio nº15/06 - Proc. Nº 16.2893/05
 Concedente: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
 Convenente: Prefeitura Municipal de Lagoa do Barro – PI
 Objeto do Convênio: Construção de uma Praça, no município de Lagoa do Barro do Piauí.
 Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de vigência do convênio por mais **90 (noventa) dias** a partir da data da assinatura deste instrumento.
 Data da Assinatura: 14.12.06
 Assinam: Engº Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Concedente) e Jeremias Ribeiro Coelho (pela Convenente).

Referência: Termo Aditivo Nº02 ao Convênio nº23/06 - Proc. Nº 16.2529/05
 Concedente: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
 Convenente: Prefeitura Municipal de Demerval Lobão – PI
 Objeto do Convênio: Reforma e Ampliação do Mercado Municipal de Demerval Lobão-PI.
 Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de vigência do convênio por mais **120 (cento e vinte) dias** a partir da data da assinatura deste instrumento.
 Data da Assinatura: 10.11.06
 Assinam: Engº Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Concedente) e Washington Marques Leandro (pela Convenente).

Referência: Termo Aditivo Nº02 ao Convênio nº17/06 - Proc. Nº 16.2889/05
 Concedente: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
 Convenente: Prefeitura Municipal de São João do Arraial – PI
 Objeto do Convênio: Recuperação de 13,09 km de estradas ligando os Povoados Vaca Morta – Barroca – Campos – Centro – Areia Branca, no município de São João do Arraial - PI.
 Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de vigência do convênio por mais **90 (noventa) dias** a partir da data da assinatura deste instrumento.
 Data da Assinatura: 28.11.06
 Assinam: Engº Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Concedente) e Francisco das Chagas Limma (pela Convenente).

P.P. 4531



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 SECRETARIA DA SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 666/06

PROCESSO: 012001/06. ESPÉCIE: Contrato celebrado entre a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí e a empresa CRISTAL ENGENHARIA LTDA. OBJETO: Execução da obra de Reforma e Ampliação do Núcleo de Hemoterapia de Parnaíba (PI). VALOR: R\$ 291.159,03. FONTE DE RECURSOS: Convênio 3575/04 (Reforma) e 011300000 (Ampliação). PRAZOS: 120 dias para execução da obra e 225 dias para a vigência do Contrato, contados da assinatura do contrato. DATA DA ASSINATURA: 17/11/2006. SIGNATÁRIOS: Tatiana Vieira Souza Chaves, Secretária de Saúde – pela Contratante; Antonio Ribamar Rodrigues de Araújo – pela Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 667/06

PROCESSO: 00.000.0204/2006. ESPÉCIE: Contrato celebrado entre a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí e a empresa REMAC ODONTOMÉDICA HOSPITALAR LTDA. OBJETO: Aquisição de equipamentos hospitalares destinados a atender às necessidades dos Hospitais de Pequeno Porte. VALOR: R\$ 187.935,50. FONTE DE RECURSOS: BNDES/Resaué. VIGÊNCIA: 01 (um) ano, a contar da data do recebimento, instalação e teste dos equipamentos. DATA DA ASSINATURA: 17/11/2006. SIGNATÁRIOS: Tatiana Vieira Souza Chaves, Secretária de Saúde – pela Contratante; Luiz Carvalho dos Santos – pela Contratada.

P.P. 4529