

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL PJu No 70/2006
(CONTRATO – PJu-24/2006)

PROCESSO ADMINISTRATIVO: No 1664/2006

OBJETO: Prorrogação do prazo contratual por mais 210(duzentos e dez) dias das obras de Melhoria da Implantação e Pavimentação em Tratamento Superficial Simples – TSS, com banho diluído, na Rodovia PI-326, trecho Entr. PI-214 / Joca Marques / Madeiro, neste Estado.

CONTRATADA: CONSTRUTORA SUCESSO S/A

FUNDAMENTO LEGAL: Lei No 8.666/93

DATA: 22 de novembro de 2006

Assinaturas: Karenina Dantas Eulálio Rocha (Diretora Geral do DER/PI) e João Marcello de Macedo Claudino – Rep. Legal –Const. Sucesso S/A

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL PJu No 71/2006
(CONTRATO – PJu-39/2006)

PROCESSO ADMINISTRATIVO: No 0042/2006

OBJETO: Prorrogação do prazo contratual por mais 90 (noventa) dias e a readequação nos quantitativos inicialmente programados das obras de Melhoria da Implantação e Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo – TSD, com banho diluído, na Rodovia PI-404, trecho Pedro II / Divisa Piauí / Ceará, neste Estado.

VALOR: R\$ 861.511,98 (oitocentos e sessenta e um mil, quinhentos e onze reais e noventa e oito centavos)

CONTRATADA: CONSTRUTORA SUCESSO S/A

FUNDAMENTO LEGAL: Lei No 8.666/93

DATA: 22 de novembro de 2006

Assinaturas: Karenina Dantas Eulálio Rocha (Diretora Geral do DER/PI) e João Marcello de Macedo Claudino – Rep. Legal –Const. Sucesso S/A

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL PJu No 72/2006
(CONTRATO – PJu-138/2006)

PROCESSO ADMINISTRATIVO: No 0633/2005

OBJETO: Prorrogação do prazo contratual por mais 180 (cento e oitenta) dias das obras de Melhoria da Implantação e Pavimentação em Tratamento Superficial Simples – TSS, na Rodovia PI-375, trecho Picos / Santana, neste Estado.

CONTRATADA: CONSTRUTORA SUCESSO S/A

FUNDAMENTO LEGAL: Lei No 8.666/93

DATA: 22 de novembro de 2006

Assinaturas: Karenina Dantas Eulálio Rocha (Diretora Geral do DER/PI) e João Marcello de Macedo Claudino – Rep. Legal –Const. Sucesso S/A

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL PJu No 73/2006
(CONTRATO – PJu-70/2006)

PROCESSO ADMINISTRATIVO: No 0633/2005

OBJETO: Prorrogação do prazo contratual por mais 120 (cento e vinte) dias das obras de Construção de uma Ponte em Concreto Armado sobre o Rio Dantas, na Rodovia PI-225, trecho Entr. Br-316 / São Miguel Baixa Grande, com 27,0 metros de extensão.

CONTRATADA: RECONCRET RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

FUNDAMENTO LEGAL: Lei No 8.666/93

DATA: 22 de novembro de 2006

Assinaturas: Karenina Dantas Eulálio Rocha (Diretora Geral do DER/PI) e Luiz Francisco do Rego Monteiro – Rep. Legal –RECONCRET LTDA

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL PJu No 75/2006
(CONTRATO – PJu-16/2006)

PROCESSO ADMINISTRATIVO: No 0531/2005

OBJETO: Prorrogação do prazo contratual por mais 180 (cento e oitenta) dias e a readequação nos quantitativos dos serviços inicialmente programados dos Serviços de Melhoria da Implantação e Pavimentação em TSD, na Rodovia PI- 236/224, trecho Entr. BR-230 (Oeiras) / Tanque do Piauí / Várzea Grande,

VALOR: R\$ 1.865.320,49 (um milhão, oitocentos e sessenta e cinco mil, trezentos e vinte reais e quarenta e nove centavos)

CONTRATADA: CONSTRUTORA JUREMA LTDA

FUNDAMENTO LEGAL: Lei No 8.666/93

DATA: 07 de dezembro de 2006

Assinaturas: Karenina Dantas Eulálio Rocha (Diretora Geral do DER/PI) e Humberto Costa e Castro – Rep. Legal – Const. Jurema Ltda

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL PJu No 76/2006
(CONTRATO – PJu-116/2006)

PROCESSO ADMINISTRATIVO: No 0595/2006

OBJETO: Prorrogação do prazo contratual por mais 180(cento e oitenta) dias dos Serviços de Melhoria da Implantação e Pavimentação em TSS na Rodovia PI-323, trecho Sigefredo Pacheco / Lagoinha / Entr. PI-115.

CONTRATADA: CONSTRUTORA JUREMA LTDA

FUNDAMENTO LEGAL: Lei No 8.666/93

DATA: 07 de dezembro de 2006

Assinaturas: Karenina Dantas Eulálio Rocha (Diretora Geral do DER/PI) e Humberto Costa e Castro – Rep. Legal – Const. Jurema Ltda

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL PJu No 77/2006
(CONTRATO – PJu-117/2006)

PROCESSO ADMINISTRATIVO: No 0600/2006

OBJETO: Prorrogação do prazo contratual por mais 180 (cento e oitenta) dias dos serviços de Melhoria da Implantação e Pavimentação Asfáltica m TSS, na Rodovia PI- 111, trecho União / Lagoa Alegre, neste Estado.

CONTRATADA: CONSTRUTORA HIDROS LTDA

FUNDAMENTO LEGAL: Lei No 8.666/93

DATA: 07 de dezembro de 2006

Assinaturas: Karenina Dantas Eulálio Rocha (Diretora Geral do DER/PI) e Paulo Marcelino Macedo Tavares – Diretor Técnico / Const. Hidros S/A

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL PJu No 78/2006
(CONTRATO – PJu-103/2006)

PROCESSO ADMINISTRATIVO: No 0559/2006

OBJETO: Prorrogação do prazo contratual por mais 180 (cento e oitenta) dias dos