

Data da Assinatura: 17.11.06
Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Raniere Mazzile Ramos de Meneses (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº01 Contrato Nº136/06 - Processo Nº16.2157/06
Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Contratada: Raniere Mazzile Ramos de Meneses Ltda.
Objeto: Construção de 5.005,00 m2 de Pavimentação em Pedra Poliédrica nas ruas João Siqueira e Antônio Cunha, no município de Brasileira - PI.
Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias a partir da assinatura deste instrumento.
Data da Assinatura: 17.11.06
Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Raniere Mazzile Ramos de Meneses (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº01 Contrato Nº147/06 - Processo Nº16.2240/06
Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Contratada: Raniere Mazzile Ramos de Meneses Ltda.
Objeto: Recuperação e Patrolagem da PI – 110, trecho entre Piracuruca e o Povoado Alto Alegre, no município de São João da Fronteira - PI.
Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias a partir da assinatura deste instrumento.
Data da Assinatura: 24.11.06
Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Raniere Mazzile Ramos de Meneses (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº02 Contrato Nº20/06 - Processo Nº16.1956/05
Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Contratada: Erica Construções Ltda.
Objeto: Restauração do Sobrado Major Selemérico e Café Oeiras, no município de Oeiras - PI.
Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias a partir da assinatura deste instrumento.
Data da Assinatura: 15.12.06
Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Alcides de Alencar Freitas Junior (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº03 Contrato Nº138/06 - Processo Nº16.2139/06
Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Contratada: Construtora VR2 Ltda.
Objeto: Recuperação de 17,2 km da estrada da sede do município ao Povoado Mato Escuro, no município de São Felix do Piauí - PI.
Objeto do Aditamento: a execução de serviços extras no valor de R\$ 6.900,00 (Seis Mil e Novecentos Reais), ficando o contrato original no valor de 149.291,61 (Cento e Quarenta e Nove Mil Duzentos e Noventa e Um Reais e Sessenta e Um Centavos) e prorrogação do prazo de execução por mais 30 (trinta) dias a partir da assinatura deste instrumento.
Data da Assinatura: 15.12.06
Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Vladimir Lopes Carvalho (pela Contratada).

Extrato de Termo Aditivo de Convênio – 2006

Referência:Termo Aditivo Nº02 ao Convênio nº29/06 - Proc. Nº 16.1342/05
Concedente: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Conveniente: Prefeitura Municipal de Dirceu Arcoverde – PI

Objeto do Convênio: Pavimentação de 5.000,10 m2 em Paralelepípedo nas ruas do município de Dirceu Arcoverde – PI.
Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de vigência do convênio por mais 60 (sessenta) dias a partir da data da assinatura deste instrumento.
Data da Assinatura: 30.11.06
Assinam: Engº Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Concedente) e Francisco de Castro Ribeiro (pela Convenente).

Referência:Termo Aditivo Nº01 ao Convênio nº73/06 - Proc. Nº 16.1378/06
Concedente: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Conveniente: Prefeitura Municipal de Pedro II – PI
Objeto do Convênio: Construção do Terminal Rodoviário do município de Pedro II - PI.
Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de vigência do convênio por mais 180 (cento e oitenta) dias a partir da data da assinatura deste instrumento.
Data da Assinatura: 15.12.06
Assinam: Engº Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Concedente) e Alvimar Oliveira de Andrade (pela Convenente).

Referência:Termo Aditivo Nº01 ao Convênio nº86/06 - Proc. Nº 16.1454/06
Concedente: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Conveniente: Prefeitura Municipal de Pedro II – PI
Objeto do Convênio: Construção de Pavimentação de 10.150,00 m2 em Paralelepípedo em vias urbanas, no município de Pedro II – PI.
Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de vigência do convênio por mais 180 (cento e oitenta) dias a partir da data da assinatura deste instrumento.
Data da Assinatura: 22.12.06
Assinam: Engº Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Concedente) e Alvimar Oliveira de Andrade (pela Convenente).

Referência:Termo Aditivo Nº01 ao Convênio nº80/06 - Proc. Nº 16.765/06
Concedente: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Conveniente: Prefeitura Municipal de Acauã – PI
Objeto do Convênio: Construção de Pavimentação de 4.600 m2 de Pavimentação em Paralelepípedo nas ruas Heroino Claro de Sousa, Pompílio Gomes da Silva e Leste Brasileira, no município de Acauã - PI.
Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de vigência do convênio por mais 150 (cento e cinquenta) dias a partir da data da assinatura deste instrumento.
Data da Assinatura: 20.11.06
Assinam: Engº Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Concedente) e José Florêncio Rodrigues (pela Convenente).

Extrato de Publicação – 2006

Extrato para publicação (Art. 26 – Lei 8.666/93)
Motivação: Necessidade de Aquisição de Peças e Produtos para substituição ou reparo das Escadas Rolantes de Nºs. 1863 e 1864, Marca Atlas, Instalada noTerminal Rodoviário Lucídio Portela, em Teresina/PI.
Pessoa Jurídica indicada: CMEL – Conserto e Manutenção de Elevadores Ltda.
Fundamentação Legal: Art. 24,V, da Lei nº 8.666/1993.
Maiores Informações: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado-SEINFRA.

Teresina, 26 de dezembro de 2006.

Engº Bertolino Marinho Madeira Campos
Secretário da Infra-Estrutura do Estado do Piauí

P. P. 4786