

Objeto: Recuperação de 15 Km de Estrada Vicinal, no município de Matias Olímpio - PI.
Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais **30 (trinta) dias** a partir da assinatura deste instrumento.
Data da Assinatura: 15.12.06
Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e João José Neto (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº03 Contrato Nº135/06 - Processo Nº16.2103/06
Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Contratada: Raniere Mazzile Ramos de Meneses Ltda.
Objeto: Construção de duas Passagens Molhadas na localidade Saco dos Polidóros, no município de Brasileira - PI.
Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais **30 (trinta) dias** a partir da assinatura deste instrumento.
Data da Assinatura: 15.12.06
Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Raniere Mazzile Ramos de Meneses (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº01 Contrato Nº149/06 - Processo Nº16.1448/06
Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Contratada: Marca Engenharia Ltda.
Objeto: Construção se um Galpão para funcionamento do Mercado do Produtor, no município de Demerval Lobão - PI.
Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais **45 (quarenta e cinco) dias** a partir da assinatura deste instrumento.
Data da Assinatura: 29.12.06
Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Carlos Roberto Bucar e Brayner (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº02 Contrato Nº37/06 - Processo Nº16.2644/05
Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Contratada: Construtora Coerema Ltda.
Objeto: Reforma da Biblioteca Pública Cromwell de Carvalho, em Teresina-PI.
Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais **90 (noventa) dias** a partir da assinatura deste instrumento.
Data da Assinatura: 07.11.06
Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Fernando Torres Burity (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº02 Contrato Nº 122/06-Processo Nº16.1614/06
Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Contratada: Norte e Sul Construções Ltda
Objeto: Construção de duas Passagens Molhadas no Riacho Gameleira, uma na passagem São Carlos e outra na passagem Residência, no município de Prata do Piauí - PI.
Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais **60 (sessenta) dias** a contar da data de assinatura do presente instrumento.
Data da Assinatura: 02.01.07
Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Michel Gomes de Sousa (pela Contratada).

Extratos de Termos Aditivos a Convênio – 2006

Referência: Termo Aditivo Nº 02 ao Convênio nº 41/2006 - Processo Nº 16.28/2006.
Concedente: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Conveniente: Prefeitura Municipal de Curimatá - PI
Objeto do Convênio: Reforma do Mercado Público Municipal na cidade de Curimatá - PI.
Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de vigência do convênio por mais **120 (cento e vinte) dias** a partir da data da assinatura do presente instrumento.
Data da Assinatura: 07.12.06
Assinam: Engº Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Concedente) e Valdecir Rodrigues de Albuquerque Junior (pela Conveniente).

Referência: Termo Aditivo Nº 01 ao Convênio nº 90/2006 - Processo Nº 16.1599/2006.
Concedente: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Conveniente: Prefeitura Municipal de São Félix do Piauí - PI

Objeto do Convênio: Construção de 5.000,00 m² de Pavimentação em Paralelepípedo em Vias Urbanas, no município de São Felix do Piauí – PI.
Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de vigência do convênio por mais **90 (noventa) dias** a partir da data da assinatura do presente instrumento.
Data da Assinatura: 22.12.06
Assinam: Engº Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Concedente) e José Jailson Pio (pela Conveniente).

Referência: Termo Aditivo Nº 02 ao Convênio nº 32/2006 - Processo Nº 16.468/2006.
Concedente: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Conveniente: Prefeitura Municipal de Barro Duro - PI
Objeto do Convênio: Reforma do Matadouro Publico na sede do município de Barro Duro - PI.
Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de vigência do convênio por mais **90 (noventa) dias** a partir da data da assinatura do presente instrumento.
Data da Assinatura: 08.11.06
Assinam: Engº Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Concedente) e Francisco Alves Pereira (pela Conveniente).

P. P. 4833



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

EXTRATO PUBLICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0675/2005-CCOM
TERMO ADITIVO Nº01/2006 AO CONTRATO Nº 079/2005
Contratante: Coordenadoria de Comunicação Social
Contratado: MNP Eventos Ltda
Motivo: Alteração da Vigência do contrato
Outras Informações: Coordenadoria de Comunicação Social- setor de licitações
Teresina, 08 de janeiro de 2007.
Maria Elemir de Carvalho Gonçalves
Presidente CPL/CCOM

P. P. 4834



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ-COMDEPI

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO

Processo: nº 971/2005;
Contrato: nº 034/2006;
Contratante: Companhia de Desenvolvimento do Piauí-COMDEPI;
Contratada: Empresa ÉRICA-Construções Ltda;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, de 21 /06/93;
Objeto: O objeto do Termo Aditivo ao Contrato nº 034/2006, é a prorrogação do prazo até 31 de maio de 2007, conforme solicitação da empresa contratada através de ofício, e parecer da empresa contratante;
Data da Assinatura: 03.01.2007;
Assinaturas: Antonio Avelino Rocha de Neiva e Miguel de Almeida Lira, pela COMDEPI e Alcides de Alencar Freitas Junior, pela ÉRICA-Construções Ltda.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 516/2005;
Convênio: nº 016/2005;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93;
Participantes: Companhia de Desenvolvimento do Piauí-COMDEPI e Prefeitura Municipal de Tanque do Piauí-PI;
Objeto: Prorrogação do prazo do Convênio nº 016/2006 até o dia 31 de maio de 2007;
Data 29.12.2006;
Assinaturas: Antonio Avelino Rocha de Neiva e Miguel de Almeida Lira, pela COMDEPI e Deodato de Araújo Costa, pela Prefeitura Municipal de Tanque do Piauí-PI.