

EXTRATO DE CONTRATO Nº 05

Contratante: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Piauí
Contratada: ECT
Serviços: Postais e Telegráficos
Rubrica: 3.1.32.05
Validade: 01/01/2007 a 31/12/2007

P. P. 5252



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA

Extratos de Termo Aditivo a Contratos – 2007

Referência: Termo Aditivo Nº01 Contrato Nº 127/2006 – Proc. Nº16.1495/06

Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Contratada: VIATEC – Projetos e Construções Ltda
Objeto Contratual: Construção de 4.998,00 m2 de Pavimentação em Paralelepípedo, nas ruas Mestre Raimundo e Pedro Cruz, no município de José de Freitas – PI.
Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias a partir da assinatura deste instrumento.
Data da Assinatura: 12.12.06
Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Álvaro José de Oliveira (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 02 Contrato Nº 43/06 - Processo Nº 16.570/06

Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Contratada: J. Brito Engenharia Ltda
Objeto Contratual: Construção do Centro Esportivo do Bairro Dirceu Arcoverde, em Teresina-PI, compreendendo: Áreas Comuns, Campo de Futebol, Quadra Poliesportiva Coberta, Pista de Ateltismo/Pista de Salto, Vestiário e Quadra de Areia.
Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais **90 (noventa) dias** e vigência contratual por mais **195 (cento e noventa e cinco) dias** a contar da data da assinatura deste instrumento.
Data da Assinatura: 11.01.07
Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e João de Brito Coelho (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 02 Contrato Nº102/06 – Proc. Nº 16.1475/06

Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Contratada: Construtora Sousa Bezerra Ltda
Objeto Contratual: Construção de uma Quadra Poliesportiva na Unidade Escolar Francisco Anselmo Rodrigues, município de Acauã - PI.
Objeto do Aditamento: a execução de serviços extras no valor de R\$ **6.144,37** (Seis Mil Cento e Quarenta e Quatro Reais e Trinta e Sete Centavos), sendo a supressão no valor de R\$ 5.471,38 (Cinco Mil Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Trinta e Oito Centavos) dos valores constantes do contrato inicial e acréscimo no valor de R\$ 11.615,75 (Onze Mil Seiscentos e Quinze Reais e Setenta e Cinco Centavos), ficando o contrato original no valor de R\$ 73.125,59 (Setenta e Três Mil Cento e Vinte e Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos) e prorrogação do prazo de execução por mais **30 (trinta) dias** a contar da data de assinatura deste instrumento.
Data da Assinatura: 12.01.07
Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Bento Bezerra Neto (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 03 Contrato Nº 61/06 – Proc. Nº 16.1189/06

Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Contratada: Construtora Tajra Melo Ltda
Objeto Contratual: Reforma do Estádio Alberto Silva – “Albertão”, em Teresina – Piauí.
Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais **60 (sessenta) dias** e vigência contratual por mais **165 (cento e sessenta e cinco) dias** a contar da data de assinatura do presente instrumento.
Data da Assinatura: 23.01.07
Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Roberto Tajra Melo (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº03 Contrato Nº20/06 - Processo Nº16.1956/05

Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Contratada: Erica Construções Ltda.
Objeto: Restauração do Sobrado Major Selemérico e Café Oeiras, no município de Oeiras - PI.
Objeto do Aditamento: a execução de serviços extras no valor de R\$ **55.243,17** (Cinquenta e Cinco Mil Duzentos e Quarenta e Três Reais e Dezessete Centavos), sendo a supressão no valor de R\$ 11.082,74 (Onze Mil Oitenta e Dois Reais e Setenta e Quatro Centavos) dos valores constantes do contrato inicial e acréscimo no valor de R\$ 66.325,91 (Sessenta e Seis Mil Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Um Centavos), ficando o contrato original no valor de R\$ 291.487,94 (Duzentos e Noventa e Um Mil Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Quatro Centavos).

Data da Assinatura: 02.02.07

Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Alcides de Alencar Freitas Junior (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 02 Contrato Nº103/06 – Proc. Nº 16.1474/06

Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Contratada: Construtora Sousa Bezerra Ltda
Objeto Contratual: Construção de uma Quadra Poliesportiva em uma Escola Nova, Zona Urbana, no município de Acauã - PI.
Objeto do Aditamento: a execução de serviços extras no valor de R\$ **3.991,36** (Três Mil Novecentos e Noventa e Um Reais e Trinta e Seis Centavos), sendo a supressão no valor de R\$ 6.889,62 (Seis Mil Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta e Dois Centavos) dos valores constantes do contrato inicial e acréscimo no valor de R\$ 10.880,98 (Dez Mil Oitocentos e Oitenta Reais e Noventa e Oito Centavos), ficando o contrato original no valor de R\$ 70.972,58 (Setenta Mil Novecentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta e Oito Centavos)e prorrogação do prazo de execução por mais **30 (trinta) dias** a contar da data de assinatura do presente instrumento.
Data da Assinatura: 12.01.07
Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Bento Bezerra Neto (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 02 Contrato Nº 164/06 – Proc. Nº 16.1570/06

Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Contratada: Construtora Cruz e Tenório Ltda
Objeto Contratual: Ampliação de uma Barragem com 120 horas de Trator, na localidade Barreirinha, no município de Simões - PI.
Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais **30 (trinta) dias** a partir da assinatura deste instrumento
Data da Assinatura: 12.01.07
Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Gilmar Tenório de Alencar (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 03 Contrato Nº 27/06 – Proc. Nº 16.884/05

Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Contratada: COHISO – Construções Hidrogeologia e Sondagem Ltda
Objeto Contratual: Reforma do Hospital Regional Teresinha Nunes de Barros, no município de São João do Piauí – PI.
Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais **120 (cento e vinte) dias** a partir da assinatura deste instrumento
Data da Assinatura: 22.12.06
Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Ednei Arcoverde Modesto Amorim (pela Contratada).

Extrato de Termo Aditivo de Convênio – 2007

Referência: Termo Aditivo Nº 02 ao Convênio nº 52/2006 - Processo Nº 16.913/2006.

Concedente: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Convenente: Prefeitura Municipal de Angical - PI
Objeto do Convênio: Construção de uma Arquibancada, Cabine de Rádio, Iluminação e Gramado do Campo de Futebol, no município de Angical do Piauí - PI.
Objeto do Aditamento: a prorrogação da vigência do Convênio por mais 90 (noventa) dias a partir da assinatura do presente instrumento.
Data da Assinatura: 25.01.07
Assinam: Engº Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Concedente) e Ana Márcia leal da Costa Sousa (pela Convenente).

Referência: Termo Aditivo Nº 02 ao Convênio nº 53/2006 - Processo Nº 16.912/2006.

Concedente: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Convenente: Prefeitura Municipal de Angical - PI
Objeto do Convênio: Pavimentação de 5.468,75 m2 em Paralelepípedo, no município de Angical do Piauí - PI.
Objeto do Aditamento: a prorrogação da vigência do Convênio por mais 90 (noventa) dias a partir da assinatura do presente instrumento.
Data da Assinatura: 25.01.07
Assinam: Engº Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Concedente) e Ana Márcia leal da Costa Sousa (pela Convenente).

Referência: Termo Aditivo Nº 02 ao Convênio nº 55/2006 - Processo Nº 16.914/2006.

Concedente: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Convenente: Prefeitura Municipal de Angical - PI
Objeto do Convênio: Reforma do Mercado Municipal do município de Angical do Piauí - PI.
Objeto do Aditamento: a prorrogação da vigência do Convênio por mais 90 (noventa) dias a partir da assinatura do presente instrumento.
Data da Assinatura: 25.01.07
Assinam: Engº Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Concedente) e Ana Márcia leal da Costa Sousa (pela Convenente).