

Contratada: Construtora Sousa Bezerra Ltda
Objeto Contratual: Ampliação da Unidade Escolar Irapuã, no município de Sebastião Leal - PI.
Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias a contar da data da assinatura deste instrumento.
Data da Assinatura: 16.02.07
Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Bento Bezerra Neto (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 01 Contrato Nº166/06 – Proc. Nº 16.2468/06
Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Contratada: Construtora Sousa Bezerra Ltda
Objeto Contratual: Construção de uma Unidade Escolar Padrão, com 02 (duas) Salas de Aula, no assentamento Rural José Constâncio, no município de Palmeirais – PI.
Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias a contar da data da assinatura deste instrumento.
Data da Assinatura: 06.03.07
Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Bento Bezerra Neto (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 01 Contrato Nº169/06 – Proc. Nº 16.2472/06
Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Contratada: Construtora Sousa Bezerra Ltda
Objeto Contratual: Construção de uma Unidade Escolar Padrão, com 02 (duas) Salas de Aula, no Assentamento Rural 17 de Abril, no município de Teresina – PI.
Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias a contar da data da assinatura deste instrumento.
Data da Assinatura: 09.03.07
Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Bento Bezerra Neto (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 01 Contrato Nº172/06 – Proc. Nº 16.2686/06
Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Contratada: Construtora Sousa Bezerra Ltda
Objeto Contratual: Construção de uma Unidade Escolar Padrão, com 02 (duas) Salas de Aula, no Assentamento Rural Eugênio, no município de São João do Piauí – PI.
Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias a contar da data da assinatura deste instrumento.
Data da Assinatura: 09.03.07
Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Bento Bezerra Neto (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 01 Contrato Nº173/06 – Proc. Nº 16.2685/06
Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Contratada: Construtora Guarani Ltda
Objeto Contratual: Construção de Uma Unidade Escolar Padrão, com 02 (duas) Salas de Aula, no Assentamento Rural 13 de Abril, no município de Canto do Buriti – PI.
Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias a contar da data da assinatura deste instrumento.
Data da Assinatura: 09.03.07
Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Raimundo Rosa da Silva (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 01 Contrato Nº174/06 – Proc. Nº 16.2469/06
Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Contratada: Construtora Guarani Ltda
Objeto Contratual: Construção de Uma Unidade Escolar Padrão, com 02 (duas) Salas de Aula, no Assentamento Rural Malhada Inca, no município de Canto do Buriti – PI.
Objeto do Aditamento: a correção de parte do item 4.3 do contrato, onde está escrito o numero

do convênio leia-se “Convênio nº 835106/05 – PECAMPO II” e prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias a contar da data da assinatura deste instrumento.
Data da Assinatura: 09.03.07
Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Raimundo Rosa da Silva (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 01 Contrato Nº175/06 – Proc. Nº 16.2470/06
Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Contratada: Construtora Guarani Ltda
Objeto Contratual: Construção de Uma Unidade Escolar Padrão, com 02 (duas) Salas de Aula, no Assentamento Rural Caprisa, no município de Assunção do Piauí - PI.
Objeto do Aditamento: a correção de parte do item 4.3 do contrato, onde está escrito o numero do convênio leia-se “Convênio nº 835106/05 – PECAMPO II” e prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias a contar da data da assinatura deste instrumento.
Data da Assinatura: 09.03.07
Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Raimundo Rosa da Silva (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 01 Contrato Nº160/06 – Proc. Nº 16.2340/06
Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Contratada: ETEC – Empresa Técnica de Construção e Serviço Ltda
Objeto Contratual: Reforma de uma Quadra Poliesportiva na Unidade Escolar Caluzinha Freire, na cidade de Teresina – PI.
Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias a contar da data da assinatura deste instrumento.
Data da Assinatura: 19.01.07
Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Regino Rodrigues Lima (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 01 Contrato Nº161/06 – Proc. Nº 16.2342/06
Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Contratada: ETEC – Empresa Técnica de Construção e Serviço Ltda
Objeto Contratual: Ampliação da Unidade Escolar Hilton Leite, no Povoado Nazária, município de Teresina – PI.
Objeto do Aditamento: a correção de parte do item 1.0 do contrato, onde está escrito o objeto contratual leia-se “Unidade Escolar Hilton Leite” e prorrogação do prazo de execução por mais **90 (noventa)** dias a contar da data de assinatura deste instrumento.
Data da Assinatura: 16.02.07
Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Regino Rodrigues Lima (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 01 Contrato Nº170/06 – Proc. Nº 16.2471/06
Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Contratada: ETEC – Empresa Técnica de Construção e Serviço Ltda
Objeto Contratual: Construção de uma Unidade Escolar Padrão, com 02 (duas) salas de aula, no Assentamento Rural Josué de Castro, no município de Buriti dos Lopes – PI.
Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais **90 (noventa)** dias a contar da data de assinatura deste instrumento.
Data da Assinatura: 09.03.07
Assinam: Engº. Bertolino Marinho Madeira Campos (pela Contratante) e Regino Rodrigues Lima (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 01 Contrato Nº167/06 – Proc. Nº 16.2684/06
Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Contratada: Construtora Planos Ltda
Objeto Contratual: Construção de Uma Unidade Escolar Padrão, com 02 (duas) Salas de Aula, no Assentamento Rural Iracema, no município de Buriti dos Lopes – PI.
Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais **90 (noventa)** dias a contar da data de assinatura deste instrumento.