

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 147/07

PROCESSO: 003775/06. **ESPÉCIE:** Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 329/06, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa J. MENESES CONSTRUÇÕES LTDA. **OBJETO:** Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais 60 dias, a partir de 31/05/2007. **VIGÊNCIA:** 420 dias, até 30/07/2007. **DATA DA ASSINATURA:** 31/05/2007. **SIGNATÁRIOS:** Francisco de Assis Carvalho Gonçalves, Secretário da Saúde – pela Contratante; João José Meneses Silva, Sócio Administrador – pela Contratada.

EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 148/07

PROCESSO: 0009055-1/2006. **ESPÉCIE:** Rescisão consensual do Contrato nº 147/06, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa CONSTRUTORA FAMA LTDA. **OBJETO:** Rescisão consensual do contrato, tendo em vista a desnecessidade da execução dos serviços objeto dessa contratação, em razão dos referidos serviços terem sido objeto de reforma executada pela Secretaria Municipal de Saúde de Padre Marcos. **DATA DA ASSINATURA:** 31/05/2007. **SIGNATÁRIOS:** Francisco de Assis Carvalho Gonçalves, Secretário da Saúde – pela Contratante; Patrícia Fabrício Martins, Sócia Administradora – pela Contratada.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 149/07

PROCESSO: 00.000.069/06. **ESPÉCIE:** Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 227/06, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa CONSTRUTORA MONTE SINAI LTDA. **OBJETO:** Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais 120 dias, a partir de 03/05/2007. **VIGÊNCIA:** 480 dias, até 31/08/2007. **DATA DA ASSINATURA:** 03/05/2007. **SIGNATÁRIOS:** Francisco de Assis Carvalho Gonçalves, Secretário da Saúde – pela Contratante; Francisco das Chagas Silva, Procurador – pela Contratada.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 150/07

PROCESSO: 0010233-0/2007. **ESPÉCIE:** Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 684/06, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA. **OBJETO:** Redução da quantidades do item 13 (Protetor de Tireóide) e, conseqüentemente, de R\$ 115,00 no valor total contratado. **VALOR GLOBAL:** Passa a ser de R\$ 61.862,00. **DATA DA ASSINATURA:** 31/05/2007. **SIGNATÁRIOS:** Francisco de Assis Carvalho Gonçalves, Secretário da Saúde – pela Contratante; José Wagner dos Santos, Procurador – pela Contratada.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 151/07

PROCESSO: 00.000.077/06. **ESPÉCIE:** Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 137/06, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa H. MACEDO E MELO LTDA. **OBJETO:** Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais 120 dias, a partir de 12/05/2007. **VIGÊNCIA:** 510 dias, até 09/09/2007. **DATA DA ASSINATURA:** 12/05/2007. **SIGNATÁRIOS:** Francisco de Assis Carvalho Gonçalves, Secretário da Saúde – pela Contratante; Herles José Alves Macedo, Sócio Administrador – pela Contratada.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 152/07

PROCESSO: 00.000.105/06. **ESPÉCIE:** Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 192/06, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa CONSTRUTORA FÊNIX LTDA. **OBJETO:** Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais 120 dias, a partir de 23/05/2007. **VIGÊNCIA:** 510 dias, até 20/09/2007. **DATA DA ASSINATURA:** 23/05/2007. **SIGNATÁRIOS:** Francisco de Assis Carvalho Gonçalves, Secretário da Saúde – pela Contratante; Gratuliano dos Santos Fonseca Filho, Sócio Administrador – pela Contratada.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 153/07

PROCESSO: 00.000.104/06. **ESPÉCIE:** Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 242/06, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa CONSTRUTORA J. COELHO LTDA. **OBJETO:** Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais 120 dias, a partir de 04/05/2007. **VIGÊNCIA:** 480 dias, até 01/09/2007. **DATA DA ASSINATURA:** 04/05/2007. **SIGNATÁRIOS:** Francisco de Assis Carvalho Gonçalves, Secretário da Saúde – pela Contratante; José Coelho Filho, Sócio Administrador – pela Contratada.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 154/07

PROCESSO: 00.000.106/06. **ESPÉCIE:** Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 175/06, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa CONSTRUTORA J. COELHO LTDA. **OBJETO:** Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais 120 dias, a partir de 19/05/2007. **VIGÊNCIA:** 510 dias, até 16/09/2007. **DATA DA ASSINATURA:** 19/05/2007. **SIGNATÁRIOS:** Francisco de Assis Carvalho Gonçalves, Secretário da Saúde – pela Contratante; José Coelho Filho, Sócio Administrador – pela Contratada.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 155/07

PROCESSO: 004469/06. **ESPÉCIE:** Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 330/06, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa CONSTRUTORA J. COELHO LTDA. **OBJETO:** Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais 120 dias, a partir de 31/05/2007. **VIGÊNCIA:** 480 dias, até 28/09/2007. **DATA DA ASSINATURA:** 31/05/2007. **SIGNATÁRIOS:** Francisco de Assis Carvalho Gonçalves, Secretário da Saúde – pela Contratante; José Coelho Filho, Sócio Administrador – pela Contratada.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 156/07

PROCESSO: 002093/06. **ESPÉCIE:** Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 332/06, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa DÔTA ENGENHARIA LTDA. **OBJETO:** Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais 120 dias, a partir de 22/05/2007. **VIGÊNCIA:** 470 dias, até 19/09/2007. **DATA DA ASSINATURA:** 04/05/2007. **SIGNATÁRIOS:** Francisco de Assis Carvalho Gonçalves, Secretário da Saúde – pela Contratante; Luiz Carlos Cunha, Sócio Administrador – pela Contratada.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 156/07-A

PROCESSO: 00.000.107/06. **ESPÉCIE:** Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 245/06, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa GUARIBAS CONSTRUÇÕES LTDA. **OBJETO:** Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais 120 dias, a partir de 05/05/2007. **VIGÊNCIA:** 480 dias, até 02/09/2007. **DATA DA ASSINATURA:** 05/05/2007. **SIGNATÁRIOS:** Francisco de Assis Carvalho Gonçalves, Secretário da Saúde – pela Contratante; Luis Francisco Xavier, Sócio Administrador – pela Contratada.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 157/07

PROCESSO: 021118/05. **ESPÉCIE:** Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 131/06, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa MONTEIRO GOMES ENGENHARIA LTDA. **OBJETO:** Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais 90 dias, a partir de 02/05/2007. **VIGÊNCIA:** 480 dias, até 31/07/2007. **DATA DA ASSINATURA:** 02/05/2007. **SIGNATÁRIOS:** Francisco de Assis Carvalho Gonçalves, Secretário da Saúde – pela Contratante; Luciano Monteiro Gomes, Sócio Administrador – pela Contratada.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 157/07-A

PROCESSO: 00.000.101/06. **ESPÉCIE:** Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 247/06, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa GUARIBAS CONSTRUÇÕES LTDA. **OBJETO:** Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais 120 dias, a partir de 05/05/2007. **VIGÊNCIA:** 480 dias, até 02/09/2007. **DATA DA ASSINATURA:** 05/05/2007. **SIGNATÁRIOS:** Francisco de Assis Carvalho Gonçalves, Secretário da Saúde – pela Contratante; Luis Francisco Xavier, Sócio Administrador – pela Contratada.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 158/07

PROCESSO: 00.000.101/06. **ESPÉCIE:** Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 248/06, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa GUARIBAS CONSTRUÇÕES LTDA. **OBJETO:** Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais 90 dias, a partir de 05/05/2007. **VIGÊNCIA:** 450 dias, até 03/08/2007. **DATA DA ASSINATURA:** 05/05/2007. **SIGNATÁRIOS:** Francisco de Assis Carvalho Gonçalves, Secretário da Saúde – pela Contratante; Luis Francisco Xavier, Sócio Administrador – pela Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 159/07

PROCESSO: 0008795-2/2007. **ESPÉCIE:** Contrato celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa CONSTRUTORA AMAZONAS LTDA. **OBJETO:** Recuperação da Cobertura da Farmácia Popular do Brasil - Unidade Central, em Teresina (PI). **VALOR:** R\$ 9.955,61. **FONTE DE RECURSOS:** 113 Farmácia Popular do Brasil. **PRAZO:** 30 dias, contados da data da assinatura do contrato/expedição da ordem de serviços. **DATA DA ASSINATURA:** 05/06/2007. **SIGNATÁRIOS:** Francisco de Assis Carvalho Gonçalves, Secretário da Saúde – pela Contratante; Paulo Henrique Nascimento Sousa, Sócio Administrador – pela Contratada.

EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 160/07

PROCESSO: 0008742-3/2007. **ESPÉCIE:** Rescisão consensual do Contrato nº 192/05, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a profissional farmacêutica MICHELLE RODRIGUES DA SILVA. **OBJETO:** Rescisão consensual do contrato, tendo em vista solicitação a este respeito feita pela DUVAS. **DATA DA ASSINATURA:** 05/06/2007. **SIGNATÁRIOS:** Francisco de Assis Carvalho Gonçalves, Secretário da Saúde – pela Contratante; Michelle Rodrigues da Silva – pela Contratada.