

da assinatura deste instrumento.

Data da Assinatura: 04.06.07

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e Bento Bezerra Neto (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 02 Contrato Nº169/06 – Proc. Nº 16.2472/06

Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí

Contratada: Construtora Sousa Bezerra Ltda

Objeto Contratual: Construção de uma Unidade Escolar Padrão, com 02 (duas) Salas de Aula, no Assentamento Rural 17 de Abril, no município de Teresina – PI.

Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias e vigência contratual por mais 195 (cento e noventa e cinco) dias a contar da data da assinatura deste instrumento.

Data da Assinatura: 06.06.07

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e Bento Bezerra Neto (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 02 Contrato Nº172/06 – Proc. Nº 16.2686/06

Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí

Contratada: Construtora Sousa Bezerra Ltda

Objeto Contratual: Construção de uma Unidade Escolar Padrão, com 02 (duas) Salas de Aula, no Assentamento Rural Eugênio, no município de São João do Piauí – PI.

Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias e vigência contratual por mais 195 (cento e noventa e cinco) dias a contar da data da assinatura deste instrumento.

Data da Assinatura: 06.06.07

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e Bento Bezerra Neto (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 02 Contrato Nº173/06 – Proc. Nº 16.2685/06

Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí

Contratada: Construtora Guarani Ltda

Objeto Contratual: Construção de Uma Unidade Escolar Padrão, com 02 (duas) Salas de Aula, no Assentamento Rural 13 de Abril, no município de Canto do Buriti – PI.

Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias e vigência contratual por mais 195 (cento e noventa e cinco) dias a contar da data da assinatura deste instrumento.

Data da Assinatura: 06.06.07

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e Raimunda Rosa da Silva (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 02 Contrato Nº174/06 – Proc. Nº 16.2469/06

Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí

Contratada: Construtora Guarani Ltda

Objeto Contratual: Construção de Uma Unidade Escolar Padrão, com 02 (duas) Salas de Aula, no Assentamento Rural Malhada Inca, no município de Canto do Buriti – PI.

Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias e vigência contratual por mais 195 (cento e noventa e cinco) dias a contar da data da assinatura deste instrumento.

Data da Assinatura: 06.06.07

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e Raimunda Rosa da Silva (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 02 Contrato Nº175/06 – Proc. Nº 16.2470/06

Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí

Contratada: Construtora Guarani Ltda

Objeto Contratual: Construção de Uma Unidade Escolar Padrão, com 02 (duas) Salas de Aula, no Assentamento Rural Caprisa, no município de Assunção do Piauí - PI.

Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias e vigência contratual por mais 195 (cento e noventa e cinco) dias a contar da data da assinatura deste instrumento.

Data da Assinatura: 06.06.07

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e Raimunda Rosa da Silva (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 02 Contrato Nº170/06 – Proc. Nº 16.2471/06

Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí

Contratada: ETEC – Empresa Técnica de Construção e Serviço Ltda

Objeto Contratual: Construção de uma Unidade Escolar Padrão, com 02 (duas) salas de aula, no Assentamento Rural Josué de Castro, no município de Buriti dos Lopes – PI.

Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias e vigência contratual por mais 195 (cento e noventa e cinco) dias a contar da data da assinatura deste instrumento.

Data da Assinatura: 06.06.07

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e Regino Rodrigues Lima (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 02 Contrato Nº167/06 – Proc. Nº 16.2684/06

Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí

Contratada: Construtora Planos Ltda

Objeto Contratual: Construção de Uma Unidade Escolar Padrão, com 02 (duas) Salas de Aula, no Assentamento Rural Iracema, no município de Buriti dos Lopes – PI.

Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias e vigência contratual por mais 195 (cento e noventa e cinco) dias a contar da data da assinatura deste instrumento.

Data da Assinatura: 04.06.07

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e José Maria Vanderley Rodrigues (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 02 Contrato Nº171/06 – Proc. Nº 16.2467/06

Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí

Contratada: Construtora Planos Ltda

Objeto Contratual: Construção de Uma Unidade Escolar Padrão, com 02 (duas) Salas de Aula, no Assentamento Rural Lagoa do Prado, no município de Parnaíba – PI.

Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias e vigência contratual por mais 195 (cento e noventa e cinco) dias a contar da data da assinatura deste instrumento.

Data da Assinatura: 06.06.07

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e José Maria Vanderley Rodrigues (pela Contratada).

Extrato de Termo Aditivo de Convênio – 2006

Referência: Termo Aditivo Nº02 ao Convênio nº90/06 - Proc. Nº 16.1599/06

Concedente: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí

Conveniente: Prefeitura Municipal de São Félix do Piauí

Objeto do Convênio: Construção de 5.000,00 m2 de Pavimentação em Paralelepípedo em Vias Urbanas, no município de São Felix Do Piauí – PI

Objeto do Aditamento: prorrogação da vigência do convênio por mais 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da assinatura deste instrumento.

Data da Assinatura: 20.06.07

Assinam: Antônio Avelino de Rocha Neiva (pela Concedente) e José Jailson Pio (pela Conveniente).

P. P. 7240



AGESPISA



EXTRATO DO CONTRATO Nº 033/07 - AGESPISA

CONTRATADA: ENGESTE ENGENHARIA LTDA.

C.N.P.J(MF): 07.283.795/0001-31

OBJETO: Execução do serviço de substituição da rede de cimento amianto por PVC do SAA de Floriano/PI, com fornecimento de material, exceto tubos e conexões.

VALOR GLOBAL: 438.496,50 (quatrocentos e trinta e oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais, cinqüenta centavos).

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias.

RECURSOS: FGTS.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

MERLONG SOLANO NOGUEIRA

Diretor-Presidente

EXTRATO DO CONTRATO Nº 036/07 - AGESPISA

CONTRATADA: ÁSIA COMPUTADORES LTDA.

C.N.P.J(MF): 00.193.788/0001-08

OBJETO: Fornecimento de cartuchos de tonner e cartuchos de impressão reciclados, à medida das necessidades da AGESPISA, para impressoras HP Laser Jet 1100, 1200 e 1300 e máquina fotocopadora CANON, em todo o estado do Piauí.

VALOR GLOBAL: 16.680,00 (dezesesseis mil, seiscentos e oitenta reais).

VALIDADE: 06 (seis) meses.

RECURSOS: Próprios.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

MERLONG SOLANO NOGUEIRA

Diretor-Presidente

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 041/07 AO CONTRATO

Nº 030/03 - AGESPISA

CONTRATADA: CMEL Conserto e Manutenção de Elevadores Ltda.

C.N.P.J(MF): 01.244.023/0001-04

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção de um elevador, localizado no prédio sede da AGESPISA, na cidade de Teresina.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

MERLONG SOLANO NOGUEIRA

Diretor-Presidente

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 042/07 AO CONTRATO

Nº 082/06 - AGESPISA

CONTRATADA: ELMO – Eletro Montagens Ltda.

C.N.P.J(MF): 88.692.264/0001-02

OBJETO: Aquisição e instalação de instrumentos e equipamentos para automação do SAA de Teresina.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

MERLONG SOLANO NOGUEIRA

Diretor-Presidente

P. P. 7239