

Referência: Termo Aditivo Nº 01 Contrato Nº10/07 – Proc. Nº 16.1427/06

Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí

Contratada: Suprema Construções Ltda

Objeto Contratual: Implantação do Sistema de Abastecimento D'Água Simplificado, na localidade São Vicente, no município de São Lourenço do Piauí – PI.

Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais **90 (noventa) dias** e vigência contratual por mais **195 (cento e noventa e cinco) dias** a partir da data de assinatura deste instrumento.

Data da Assinatura: 25.05.07

Assinam: Antônio Avelino de Rocha Neiva (pela Contratante) e Raimundo Nonato Reis de Jesus (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 01 Contrato Nº11/07 – Proc. Nº 16.1433/06

Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí

Contratada: Suprema Construções Ltda

Objeto Contratual: Implantação do Sistema de Abastecimento D'Água Simplificado, na localidade Pedra Comprida, no município de Anísio de Abreu – PI.

Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais **90 (noventa) dias** e vigência contratual por mais **195 (cento e noventa e cinco) dias** a partir da data de assinatura deste instrumento.

Data da Assinatura: 25.05.07

Assinam: Antônio Avelino de Rocha Neiva (pela Contratante) e Raimundo Nonato Reis de Jesus (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 06 Contrato Nº52/04 – Proc. Nº 16.525/04

Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí

Contratada: COOSERGEPI – Cooperativa de Trabalhadores em Serviços Gerais do Estado do Piauí.

Objeto Contratual: Execução de Serviço de Limpeza e Conservação do Edifício Sede da Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí, situado no Centro Administrativo, Bloco I, 1º andar, em Teresina-PI.

Objeto do Aditamento: o ajuste do valor mensal, em virtude do aumento do salário mínimo, na forma da legislação federal o qual passa a ser de R\$ 9.151,35 (Nove Mil Cento e Cinquenta e Um Reais e Trinta e Cinco Centavos).

Data da Assinatura: 10.05.07

Assinam: Antônio Avelino de Rocha Neiva (pela Contratante) e Plácido Aurélio Sousa e Silva (pela Contratada).

P. P. 7012GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA SAÚDE**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 134/07****PROCESSO:** 0000564-6/2007. **ESPÉCIE:** Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 149/06, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa MJP - CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA. **OBJETO:** Ficam acrescidos serviços extras no percentual de 17,63%, que importam no valor de R\$ 10.465,35. **VALOR GLOBAL:** Passa a ser de R\$ 69.816,87. **DATA DA ASSINATURA:** 28/05/2007. **SIGNATÁRIOS:** Francisco de Assis Carvalho Gonçalves, Secretário da Saúde – pela Contratante; José Antonio Machado Lopes Sobral Filho, Sócio Administrador – pela Contratada.**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 135/07****PROCESSO:** 00.000.091/2006. **ESPÉCIE:** Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 149/06, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa MJP - CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA. **OBJETO:** Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais 120 dias, a partir de 28/05/2007. **VIGÊNCIA:** 525 dias, até 25/09/2007. **DATA DA ASSINATURA:** 28/05/2007. **SIGNATÁRIOS:** Francisco de Assis Carvalho Gonçalves, Secretário da Saúde – pela Contratante; José Antonio Machado Lopes Sobral Filho, Sócio Administrador – pela Contratada.**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 136/07****PROCESSO:** 00.000.073/2006. **ESPÉCIE:** Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 126/06, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa BELTECH - CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA. **OBJETO:** Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais 60 dias, a partir de 01/05/2007. **VIGÊNCIA:** 450 dias, até 30/06/2007. **DATA DA ASSINATURA:** 01/05/2007. **SIGNATÁRIOS:** Francisco de Assis Carvalho Gonçalves, Secretário da Saúde – pela Contratante; Arthur Soares Feitosa Filho, Sócio Administrador – pela Contratada.**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 137/07****PROCESSO:** 00.000.073/2006. **ESPÉCIE:** Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 125/06, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa BELTECH - CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA. **OBJETO:** Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais 60 dias, a partir de 01/05/2007. **VIGÊNCIA:** 450 dias, até 30/06/2007. **DATA DA ASSINATURA:** 01/05/2007. **SIGNATÁRIOS:** Francisco de Assis Carvalho Gonçalves, Secretário da Saúde – pela Contratante; Arthur Soares Feitosa Filho, Sócio Administrador – pela Contratada.**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 138/07****PROCESSO:** 00.000.098/2006. **ESPÉCIE:** Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 280/06, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa STEL - SERVIÇOS, EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO LTDA. **OBJETO:** Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais 120 dias, a partir de 14/05/2007. **VIGÊNCIA:** 480 dias, até 11/09/2007. **DATA DA ASSINATURA:** 14/05/2007. **SIGNATÁRIOS:** Francisco de Assis Carvalho Gonçalves, Secretário da Saúde – pela Contratante; Antonio Gomes Neto, Sócio Administrador – pela Contratada.**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 139/07****PROCESSO:** 003933/06. **ESPÉCIE:** Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 292/06, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa STEL - SERVIÇOS, EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO LTDA. **OBJETO:** Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais 90 dias, a partir de 25/05/2007. **VIGÊNCIA:** 450 dias, até 23/08/2007. **DATA DA ASSINATURA:** 25/05/2007. **SIGNATÁRIOS:** Francisco de Assis Carvalho Gonçalves, Secretário da Saúde – pela Contratante; Antonio Gomes Neto, Sócio Administrador – pela Contratada.**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 140/07****PROCESSO:** 000175/06. **ESPÉCIE:** Oitavo Termo Aditivo ao Contrato nº 056/06, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa MJP - CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA. **OBJETO:** Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais 60 dias, a partir de 26/05/2007. **VIGÊNCIA:** 510 dias, até 25/07/2007. **DATA DA ASSINATURA:** 26/05/2007. **SIGNATÁRIOS:** Francisco de Assis Carvalho Gonçalves, Secretário da Saúde – pela Contratante; José Antonio Machado Lopes Sobral Filho, Sócio Administrador – pela Contratada.**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 141/07****PROCESSO:** 0010445-5/2006. **ESPÉCIE:** Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 315/06, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa RR CONSTRUÇÕES LTDA. **OBJETO:** Ficam acrescidos serviços extras no percentual de 8,48%, que importam no valor de R\$ 3.122,06. **VALOR GLOBAL:** Passa a ser de R\$ 39.921,97. **DATA DA ASSINATURA:** 30/05/2007. **SIGNATÁRIOS:** Francisco de Assis Carvalho Gonçalves, Secretário da Saúde – pela Contratante; Raimundo de Castro Dias, Sócio Administrador – pela Contratada.**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 142/07****PROCESSO:** 00.000.112/06. **ESPÉCIE:** Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 315/06, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa RR CONSTRUÇÕES LTDA. **OBJETO:** Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais 60 dias, a partir de 31/05/2007. **VIGÊNCIA:** 420 dias, até 30/07/2007. **DATA DA ASSINATURA:** 31/05/2007. **SIGNATÁRIOS:** Francisco de Assis Carvalho Gonçalves, Secretário da Saúde – pela Contratante; Raimundo de Castro Dias, Sócio Administrador – pela Contratada.**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 143/07****PROCESSO:** 0010445-5/2006. 5374-1/2007 e 0007325-8/2007. **ESPÉCIE:** Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 042/07, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa CONSTRUTORA PAULO BATISTA LTDA. **OBJETO:** Ficam acrescidos serviços extras no percentual de 45,56%, que importam no valor de R\$ 26.655,76. **VALOR GLOBAL:** Passa a ser de R\$ 85.163,09. **DATA DA ASSINATURA:** 31/05/2007. **SIGNATÁRIOS:** Francisco de Assis Carvalho Gonçalves, Secretário da Saúde – pela Contratante; Paulo de Tarso Pereira Batista, Sócio Administrador – pela Contratada.**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 144/07****PROCESSO:** 019163/05. **ESPÉCIE:** Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 124/06, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa BELTECH - CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA. **OBJETO:** Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais 120 dias, a partir de 31/05/2007. **VIGÊNCIA:** 540 dias, até 28/09/2007. **DATA DA ASSINATURA:** 31/05/2007. **SIGNATÁRIOS:** Francisco de Assis Carvalho Gonçalves, Secretário da Saúde – pela Contratante; Arthur Soares Feitosa Filho, Sócio Administrador – pela Contratada.**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 145/07****PROCESSO:** 00.000.087/06. **ESPÉCIE:** Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 184/06, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa J. MENESES CONSTRUÇÕES LTDA. **OBJETO:** Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais 60 dias, a partir de 11/05/2007. **VIGÊNCIA:** 440 dias, até 10/07/2007. **DATA DA ASSINATURA:** 11/05/2007. **SIGNATÁRIOS:** Francisco de Assis Carvalho Gonçalves, Secretário da Saúde – pela Contratante; João José Meneses Silva, Sócio Administrador – pela Contratada.**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 146/07****PROCESSO:** 003791/06. **ESPÉCIE:** Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 328/06, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa J. MENESES CONSTRUÇÕES LTDA. **OBJETO:** Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais 60 dias, a partir de 31/05/2007. **VIGÊNCIA:** 420 dias, até 30/07/2007. **DATA DA ASSINATURA:** 31/05/2007. **SIGNATÁRIOS:** Francisco de Assis Carvalho Gonçalves, Secretário da Saúde – pela Contratante; João José Meneses Silva, Sócio Administrador – pela Contratada.