

LICITAÇÕES E CONTRATOS**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA**Extratos de Termo Aditivo a Contratos – 2007**

Referência: Termo Aditivo Nº 04 Contrato Nº116/06 – Proc. Nº 16.261/06
 Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
 Contratada: Construtora Carnib Matos Ltda.
 Objeto Contratual: Construção de uma Passagem Molhada, no Riacho das Marimbas, no município de Itainópolis - PI.
 Objeto do Aditamento: prorrogação do prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias e vigência contratual por mais 165 (cento e sessenta e cinco) dias a contar da data de assinatura deste instrumento.
 Data da Assinatura: 17.08.07
 Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e José Wallace Reis Carnib Sobrinho (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 02 Contrato Nº06/07 – Proc. Nº 16.2837/06
 Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
 Contratada: Elo Engenharia Ltda.
 Objeto Contratual: Reforma do Centro de Nutrição e dos Vestiários dos funcionários do Hospital Infantil Lucídio Portela na cidade de Teresina - PI.
 Objeto do Aditamento: prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias a contar da data de assinatura deste instrumento.
 Data da Assinatura: 06.08.07
 Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e Marcos Luciano Leal Veloso (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 08 Contrato Nº04/06 – Proc. Nº 16.2122/05
 Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
 Contratada: Lumitrafo Construção, Manutenção e Serviços Ltda
 Objeto Contratual: Execução dos Serviços para Instalação do Balizamento Luminoso na Pista de Pouso/Decolagem do Aeroporto de Picos-PI.
 Objeto do Aditamento: execução de serviços extra no valor de R\$ 20.690,73 (Vinte Mil Seiscentos e Noventa Reais e Setenta e Três centavos) ficando o contrato original no valor de R\$ 685.523,12 (Seiscentos e Oitenta e Cinco Mil Quinhentos e Vinte e Três Reais e Doze Centavos) e prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias e vigência contratual por mais 195 (cento e noventa e cinco) dias a contar da data de assinatura deste instrumento.
 Data da Assinatura: 06.08.07
 Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e Paulo José Paiva Prado (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 02 Contrato Nº98/06 – Proc. Nº 16.262/06
 Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
 Contratada: Construtora Fênix Ltda.
 Objeto Contratual: Construção de 4.260,00 m2 de Pavimentação em Paralelepípedo, nos povoados Santo Antônio, Croazal e Várzea Queimada, no Município de Jaicós – PI.
 Objeto do Aditamento: prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias e vigência contratual por mais 195 (cento e noventa e cinco) dias a contar da data de assinatura do presente instrumento.
 Data da Assinatura: 01.08.07
 Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e Gratuliano dos Santos Fonseca Filho (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº 08 Contrato Nº120/06 – Proc. Nº 16.1406/06
 Contratante: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
 Contratada: Plenus – Engenharia Comércio e Serviços Ltda.
 Objeto Contratual: Aquisição e Montagem de Equipamentos para o Parque Potycabana, em Teresina/PI.
 Objeto do Aditamento: prorrogação do prazo de execução por mais 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data de assinatura do presente instrumento.
 Data da Assinatura: 02.08.07
 Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e Miguel Arcanjo Pierote Filho (pela Contratada).

Extrato de Termos Aditivos a Convênios – 2007

Referência: Termo Aditivo Nº03 ao Convênio nº77/06-Proc. Nº 16.327/06
 Concedente: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí

Conveniente: Câmara Municipal de Paes Landim – PI
 Objeto do Convênio: Construção de um Prédio onde funcionará a Câmara Municipal de Paes Landim - PI, com 256,00 m2 de Construção composta De Plenário, área para Gabinete, Administração, Recepção, Sala para Informática, Cantina e Banheiros.
 Objeto do Aditamento: prorrogação da vigência do convênio por mais 210 (duzentos e dez) dias a contar da data da assinatura deste instrumento.
 Data da Assinatura: 17.08.07
 Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Concedente) e Cláudio Moraes dos Santos (pela Conveniente).

Referência: Termo Aditivo Nº01 ao Convênio nº02/07-Proc. Nº 16.378/07
 Concedente: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
 Conveniente: Prefeitura Municipal de Francisco Ayres – PI
 Objeto do Convênio: Recuperação do Acesso a Passagem Molhada do Rio Canindé, na cidade de Francisco Ayres - PI.
 Objeto do Aditamento: prorrogação da vigência do convênio por mais 120 (cento e vinte) dias a contar da data da assinatura deste instrumento.
 Data da Assinatura: 09.08.07
 Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Concedente) e Valdemar Pereira de Sousa (pela Conveniente).

Referência: Termo Aditivo Nº03 ao Convênio nº91/06-Proc. Nº 16.1463/06
 Concedente: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
 Conveniente: Prefeitura Municipal de Lagoa do Sítio - PI
 Objeto do Convênio: Reforma do Mercado Público do município de Lagoa do Sítio – PI.
 Objeto do Aditamento: prorrogação da vigência do convênio por mais 120 (cento e vinte) dias a contar da data da assinatura deste instrumento.
 Data da Assinatura: 17.08.07
 Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Concedente) e Lindomar de Moura Barbosa (pela Conveniente).

Referência: Termo Aditivo Nº03 ao Convênio nº95/06-Proc. Nº 16.1462/06
 Concedente: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
 Conveniente: Prefeitura Municipal de Lagoa do Sítio - PI
 Objeto do Convênio: Construção de 5.000,00 m2 de Pavimentação em Paralelepípedo, no município de Lagoa do Sítio – PI.
 Objeto do Aditamento: prorrogação da vigência do convênio por mais 120 (cento e vinte) dias a contar da data da assinatura deste instrumento.
 Data da Assinatura: 17.08.07
 Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Concedente) e Lindomar de Moura Barbosa (pela Conveniente).

Referência: Termo Aditivo Nº03 ao Convênio nº44/06-Proc. Nº 16.2388/05
 Concedente: Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí
 Conveniente: Prefeitura Municipal de Cristino Castro - PI
 Objeto do Convênio: Reforma do Centro Comunitário Padre Avelino Esdra, no município de Cristino Castro – PI.
 Objeto do Aditamento: prorrogação da vigência do convênio por mais 90 (noventa) dias a contar da data da assinatura deste instrumento.
 Data da Assinatura: 15.08.07
 Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Concedente) e José Valdo Saraiva Sousa (pela Conveniente).

P. P. 8306**AGESPISA****EXTRATO DO CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 001/2007-AGESPISA**

MUNICIPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUI
 CNPJ: 06.554.828/0001-78
 OBJETIVO: Constitui objeto do presente instrumento a CONCESSÃO a AGESPISA, da execução exclusiva dos serviços públicos essenciais de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de SÃO GONÇALO DO PIAUI, neste Estado.
 PRAZO DE VALIDADE: 30 (trinta) anos.

MERLONG SOLANO NOGUEIRA
Diretor Presidente**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 021/07 AO CONTRATO Nº 03/2006 -AGESPISA**

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUÇÕES LTDA.
 C.N.P.J(MF): 03.399.830/0001-21
 OBJETO: Prestação de serviços de manutenção de rede de distribuição, manutenção de ramais prediais e tapa buracos decorrentes da retirada de vazamentos.
 FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

MERLONG SOLANO NOGUEIRA
Diretor-Presidente