

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 320/07

PROCESSO: 00.000.101/06. **ESPÉCIE:** Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 247/06, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa GUARIBAS CONSTRUÇÕES LTDA. **OBJETO:** Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais 60 dias, a partir de 02/09/2007. **VIGÊNCIA:** 540 dias, até 01/11/2007. **DATA DA ASSINATURA:** 02/09/2007. **SIGNATÁRIOS:** Francisco de Assis Carvalho Gonçalves, Secretário da Saúde – pela Contratante; Luis Francisco Xavier, Sócio Administrador – pela Contratada.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 321/07

PROCESSO: 00.000.110/06. **ESPÉCIE:** Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 251/06, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa CONSTRUTORA KELY LTDA. **OBJETO:** Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais 30 dias, a partir de 03/09/2007. **VIGÊNCIA:** 510 dias, até 03/10/2007. **DATA DA ASSINATURA:** 03/09/2007. **SIGNATÁRIOS:** Francisco de Assis Carvalho Gonçalves, Secretário da Saúde – pela Contratante; Paulo Roberto Dias de Oliveira, Sócio Administrador – pela Contratada.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 322/07

PROCESSO: 00.000.110/06. **ESPÉCIE:** Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 252/06, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa CONSTRUTORA KELY LTDA. **OBJETO:** Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais 30 dias, a partir de 03/09/2007. **VIGÊNCIA:** 510 dias, até 03/10/2007. **DATA DA ASSINATURA:** 03/09/2007. **SIGNATÁRIOS:** Francisco de Assis Carvalho Gonçalves, Secretário da Saúde – pela Contratante; Paulo Roberto Dias de Oliveira, Sócio Administrador – pela Contratada.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 323/07

PROCESSO: 012844/06. **ESPÉCIE:** Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 437/06, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa RAIOS DE SOL CONSTRUTORA LTDA. **OBJETO:** Fica prorrogado o prazo de vigência contratual por mais 30 dias, a partir de 04/09/2007. **VIGÊNCIA:** 435 dias, até 04/10/2007. **DATA DA ASSINATURA:** 04/09/2007. **SIGNATÁRIOS:** Francisco de Assis Carvalho Gonçalves, Secretário da Saúde – pela Contratante; Diógenes Vitor da Silveira, Procurador – pela Contratada.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 324/07

PROCESSO: 00.000.095/06. **ESPÉCIE:** Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 144/06, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa CONSTRUTORA FAMA LTDA. **OBJETO:** Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais 30 dias, a partir de 10/09/2007. **VIGÊNCIA:** 540 dias, até 10/10/2007. **DATA DA ASSINATURA:** 10/09/2007. **SIGNATÁRIOS:** Francisco de Assis Carvalho Gonçalves, Secretário da Saúde – pela Contratante; Patrícia Fabrício Martins, Sócia Administradora – pela Contratada.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 325/07

PROCESSO: 001678-4/2007. **ESPÉCIE:** Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 098/07, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa GUARIBAS CONSTRUÇÕES LTDA. **OBJETO:** Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por mais 60 dias, a partir de 11/09/2007. **VIGÊNCIA:** 225 dias, até 10/11/2007. **DATA DA ASSINATURA:** 11/09/2007. **SIGNATÁRIOS:** Francisco de Assis Carvalho Gonçalves, Secretário da Saúde – pela Contratante; Luis Francisco Xavier, Sócio Administrador – pela Contratada.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 326/07

PROCESSO: 00.000.103/06. **ESPÉCIE:** Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 169/06, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa CONSTRUTORA KELY LTDA. **OBJETO:** Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais 60 dias, a partir de 16/09/2007. **VIGÊNCIA:** 570 dias, até 15/11/2007. **DATA DA ASSINATURA:** 16/09/2007. **SIGNATÁRIOS:** Francisco de Assis Carvalho Gonçalves, Secretário da Saúde – pela Contratante; Paulo Roberto Dias de Oliveira, Sócio Administrador – pela Contratada.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 328/07

PROCESSO: 00.000.105/06. **ESPÉCIE:** Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 192/06, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa CONSTRUTORA FÊNIX LTDA. **OBJETO:** Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais 30 dias, a partir de 20/09/2007. **VIGÊNCIA:** 540 dias, até 20/10/2007. **DATA DA ASSINATURA:** 20/09/2007. **SIGNATÁRIOS:** Francisco de Assis Carvalho Gonçalves, Secretário da Saúde – pela Contratante; Gratuliano dos Santos Fonseca Filho, Sócio Administrador – pela Contratada.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 329/07

PROCESSO: 019163/05. **ESPÉCIE:** Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 124/06, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa BELTECH - CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA. **OBJETO:** Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais 90 dias, a partir de 28/09/2007. **VIGÊNCIA:** 630 dias, até 27/12/2007. **DATA DA ASSINATURA:** 28/09/2007. **SIGNATÁRIOS:** Francisco de Assis Carvalho Gonçalves, Secretário da Saúde – pela Contratante; Arthur Soares Feitosa Filho, Sócio Administrador – pela Contratada.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 330/07

PROCESSO: 012001/06. **ESPÉCIE:** Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 666/06, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa CRISTAL ENGENHARIA LTDA. **OBJETO:** Fica prorrogado o prazo de vigência contratual por mais 90 dias, a partir de 28/09/2007. **VIGÊNCIA:** 405 dias, até 27/12/2007. **DATA DA ASSINATURA:** 28/09/2007. **SIGNATÁRIOS:** Francisco de Assis Carvalho Gonçalves, Secretário da Saúde – pela Contratante; Antonio Ribamar Rodrigues de Araújo, Procurador – pela Contratada.

O. F. 1868



SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ
HOSPITAL GETÚLIO VARGAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO/RETIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 5.627/07.

CONTRATANTE: HOSPITAL GETÚLIO VARGAS.

CONTRATADA: ELEVADORES OTIS LTDA.

OBJETO: MODERNIZAÇÃO DE 06 (SEIS) EQUIPAMENTOS DE MARCA OTIS – 03 (TRÊS) ELEVADORES MACA, 01 (UM) ELEVADOR SOCIAL, 02 (DOIS) ELEVADORES MONTA CARGA.

FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 8.666/93, ART. 24, IV.

VALOR: R\$ 199.969,92 (Cento e Noventa e Nove Mil e Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos).

FONTE DE RECURSOS: HOSPITAL GETÚLIO VARGAS.

NOTA: ESTE EXTRATO VEM RETIFICAR EXTRATO ANTERIORMENTE PUBLICADO NO 18/09/2007, NO QUE TANGE AO VALOR NELE REGISTRADO {R\$ 109.980,00 (CENTO E NOVE MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS)}, SENDO CORRETO: R\$ 199.969,92 (Cento e Noventa e Nove Mil e Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos), na forma do Processo Administrativo suso mencionado.

GABINETE DA DIRETORIA GERAL DO HOSPITAL VARGAS, EM TERESINA/PI, 04 DE OUTUBRO DE 2007.

OBS: PUBLICADO NESTA DATA POR QUESTÕES PROCEDIMENTAIS

DR. NOÉ DE CERQUEIRA FORTES

DIRETOR GERAL / HGV

DRª. CÁSSIA MARIA LUZ B. VILARINHO.

Presidente da Comissão de Licitação / HGV

O. F. 643