



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DOS TRANSPORTES - SETRANS

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 005/2008

PROCESSO Nº: 972/2005
CONTRATO Nº: 005/2008
CONTRATANTE: EMGERPI (Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí)
CONTRATADA: MM PERFURAÇÕES E INSTALAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS LTDA.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93
OBJETO: O presente Termo tem por objeto a prorrogação do prazo do Contrato nº 005/2008 por 90 (noventa) dias, conforme art. 57 da Lei 8.666/93.
ASSINATURAS: Lucile de Souza Moura (Diretora-Presidente) e José Dutra Ribeiro Filho (Diretor Administrativo-Financeiro), pela EMGERPI e José Alexandre Neto, pela MM PERFURAÇÕES E INSTALAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS LTDA.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONVÊNIO 001/2007

PROCESSO (atual) nº: AC.120.1.005271/08
PROCESSO (antigo) nº: 503/2007
CONVÊNIO Nº: 001/2007
PARTICIPANTES: EMGERPI (Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí) e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO/PI.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93
OBJETO: O objeto do Termo Aditivo ao convênio nº. 001/2007 é a prorrogação do prazo de execução por **120 (cento e vinte)** dias, em consonância ao previsto na Lei 8.666/93.
ASSINATURAS: Lucile de Souza Moura (Diretora-Presidente) e José Dutra Ribeiro Filho (Diretor Administrativo-Financeiro), pela EMGERPI e Maria Salomé da Silva Cronemberger, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO/PI.

OF. 598

EMGERPI – EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS DO ESTADO DO PIAUÍ. TOMADA DE PREÇO Nº 41/2008 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NAS LOCALIDADES CAIÇARA, CARNAUBAL, LAGO DO CANTO E ANGICOS NO MUNICÍPIO DE PIRACURUCA, ESTADO DO PIAUÍ, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. CONTRATAÇÃO DIRETA, ART. 26 DA LEI Nº 8.666/93. A DIRETORA PRESIDENTE DA EMGERPI torna público que, em vista de se haver frustrado a licitação acima referida, e conforme autorizado pelo dispositivo legal citado, determinou a contratação direta do objeto da Tomada de Preço nº 41/2008, mantidas as condições fixadas na licitação. Teresina, 16 de dezembro de 2008. Lucile de Souza Moura. Diretora Presidente da EMGERPI.

OF. 1904

EMGERPI – EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS DO ESTADO DO PIAUÍ. TOMADA DE PREÇO Nº 42/2008 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA (RDU), COM INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) SUBESTAÇÕES AÉREAS TRIFÁSICAS DE 75 KVA E 01 (UMA) SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 30 KVA NO MUNICÍPIO DE ELÍZEU MARTINS-PI, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. CONTRATAÇÃO DIRETA, ART. 26 DA LEI Nº 8.666/93. A DIRETORA PRESIDENTE DA EMGERPI torna público que, em vista de se haver frustrado a licitação acima referida, e conforme autorizado pelo dispositivo legal citado, determinou a **contratação direta** do objeto da Tomada de Preço nº 42/2008, mantidas as condições fixadas na licitação. Teresina, 17 de dezembro de 2008. Lucile de Souza Moura. Diretora Presidente da EMGERPI.

OF. 1903

EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO

CONVÊNIO Nº 012/08
PROCESSO: 46.000 nº 2123/08
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 de 21/06/93;
PARTICIPANTES: Estado do Piauí, por intermédio da Secretaria de Estado dos Transportes – SETRANS, e, o Município de LAGOA DO SÍTIO - PI.;
OBJETO: Prorrogação de prazo, do Termo Aditivo ao Convênio nº 012/08, por 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da assinatura deste instrumento;
FONTE DE RECURSO: Próprio do Tesouro Estadual;
DATA DA ASSINATURA: 16/12/2008;
ASSINATURAS: LUCIANO JOSÉ LINARD PAES LANDIM, pela Concedente, e, LINDOMAR DE MOURA BARBOSSA pela Convenente.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO

CONVÊNIO Nº 014/08
PROCESSO: 46.000 nº 2188/08;
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 de 21/06/93;
PARTICIPANTES: Estado do Piauí, por intermédio da Secretaria de Estado dos Transportes – SETRANS, e, o Município de Lagoa do Piauí (PI);
OBJETO: Prorrogação de prazo, do Termo Aditivo ao Convênio nº 014/08, por 60 (sessenta) dias a contar da data da assinatura deste instrumento;
FONTE DE RECURSO: Próprio do Tesouro Estadual;
DATA DA ASSINATURA: 16/12/2008;
ASSINATURAS: LUCIANO JOSÉ LINARD PAES LANDIM, pela Concedente, e, MATIAS BARBOSA DE MIRANDA, pela Convenente.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO

CONVÊNIO Nº 013/08
PROCESSO: 46.000 nº 2187/08;
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 de 21/06/93;
PARTICIPANTES: Estado do Piauí, por intermédio da Secretaria de Estado dos Transportes – SETRANS, e, o Município de Lagoa do Piauí (PI);
OBJETO: Prorrogação de prazo, do Termo Aditivo ao Convênio nº 013/08, por 60 (sessenta) dias a contar da data da assinatura deste instrumento;
FONTE DE RECURSO: Próprio do Tesouro Estadual;
DATA DA ASSINATURA: 16/12/2008;
ASSINATURAS: LUCIANO JOSÉ LINARD PAES LANDIM, pela Concedente, e, MATIAS BARBOSA DE MIRANDA, pela Convenente.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO

CONVÊNIO Nº 06/08
PROCESSO: 46.000 nº 149/08
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 de 21/06/93;
PARTICIPANTES: Estado do Piauí, por intermédio da Secretaria de Estado dos Transportes – SETRANS, e, o Município de JOAQUIM PIRES - PI.;
OBJETO: Prorrogação de prazo, do Termo Aditivo ao Convênio nº 06/08, por 240 (duzentos e quarenta) dias a contar da data da assinatura deste instrumento;
FONTE DE RECURSO: Próprio do Tesouro Estadual;
DATA DA ASSINATURA: 16/12/2008;
ASSINATURAS: LUCIANO JOSÉ LINARD PAES LANDIM, pela Concedente, e, GENIVAL BEZERRA DA SILVA pela Convenente.

OF. 844



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 36/2008 - REPETIÇÃO - CPL

A Secretaria da Infra-Estrutura do Estado do Piauí – SEINFRA, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados que as **09:00 (nove) horas do dia 21 de janeiro de 2009**, receberá proposta para contratação dos serviços de CONSULTORIA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DAS OBRAS EXECUTADAS; LEVANTAMENTO DOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS; ELABORAÇÃO DO AS *BUILT* E ALTERAÇÕES NO PROJETO ORIGINAL QUE SE MOSTRAREM NECESSÁRIAS À COMPATIBILIZAÇÃO FINAL DO QUE FOI LEVANTADO NO AS *BUILT* COM O PROJETO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO D'ÁGUA POR FLOTAÇÃO A AR DISSÓLVIDO COM VAZÃO NOMINAL DE 150 l/s A SER IMPLANTADA