



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Extratos de Termo Aditivo a Contratos – 2009

Referência: Termo Aditivo Nº03 Contrato Nº183/08–Proc. Nº 16. 1019/2008.

Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Contratada: ETEC – Empresa Técnica de Construção e Serviços Ltda.
Objeto Contratual: Implantação e pavimentação em paralelepípedo da rodovia vicinal, trecho: Barra Grande / Barrinha / Cajueiro da Praia, extensão 7,32 km, largura 6,00m, em Cajueiro da Praia.

Objeto do Aditamento: prorrogação do prazo de execução por mais 120 (cento e vinte) dias e vigência contratual por mais 225 (duzentos e vinte e cinco) dias a contar da data de assinatura deste instrumento.
Data da Assinatura: 15.05.2009.

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e Regino Rodrigues Lima (pela Contratada)

Referência: Termo Aditivo Nº01 Contrato Nº128/08–Proc. Nº 16. 35/2008.
Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Contratada: Carvalho Engenharia Ltda.

Objeto Contratual: Construção do Centro Esportivo, no município de Campo Maior - Piauí.

Objeto do Aditamento: prorrogação do prazo de execução por mais 150 (cento e cinquenta) dias a contar da data de assinatura deste instrumento.
Data da Assinatura: 09.04.2009.

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e André Carvalho Sampaio (pela Contratada)

Referência: Termo Aditivo Nº08 Contrato Nº12/07–Proc. Nº 16.1435/2006.
Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Contratada: Carvalho Engenharia Ltda.

Objeto Contratual: Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento D'água nas localidades Porcos e Alta Mira, no município de Murici dos Portelas - PI.

Objeto do Aditamento: prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias a contar a partir da data da assinatura deste instrumento.
Data da Assinatura: 17.04.2009.

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e André Carvalho Sampaio (pela Contratada)

Referência: Termo Aditivo Nº08 Contrato Nº13/07–Proc. Nº 16.1428/06.
Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Contratada: Carvalho Engenharia Ltda.

Objeto Contratual: Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento D'água nas localidades Patos e Barro Branco, no município de Tamboril do Piauí - PI.

Objeto do Aditamento: prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias a contar a partir da data da assinatura deste instrumento.
Data da Assinatura: 17.04.2009.

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e André Carvalho Sampaio (pela Contratada)

Referência: Termo Aditivo Nº08 Contrato Nº14/07–Proc. Nº 16.1432/06.
Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Contratada: Suprema Construções Ltda.

Objeto Contratual: Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento D'água nas localidades Salgado e Moreira, no município de Dom Inocêncio - PI.

Objeto do Aditamento: prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias a contar a partir da data da assinatura deste instrumento.
Data da Assinatura: 17.04.2009.

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e Raimundo Nonato Reis de Jesus (pela Contratada)

Referência: Termo Aditivo Nº08 Contrato Nº15/07–Proc. Nº 16.1434/06.
Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Contratada: Suprema Construções Ltda.

Objeto Contratual: Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento D'água nas localidades Brejinho/Castelo, no município de Monte Alegre do Piauí - PI.

Objeto do Aditamento: prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias a contar a partir da data da assinatura deste instrumento.
Data da Assinatura: 17.04.2009.

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e Raimundo Nonato Reis de Jesus (pela Contratada)

Referência: Termo Aditivo Nº08 Contrato Nº16/07–Proc. Nº 16.1437/06.
Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Contratada: Suprema Construções Ltda.

Objeto Contratual: Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento D'água nas localidades Boa Vista e Crauno, no município de Gilbués - PI.

Objeto do Aditamento: prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias a contar a partir da data da assinatura deste instrumento.

Data da Assinatura: 17.04.2009.

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e Raimundo Nonato Reis de Jesus (pela Contratada)

Referência: Termo Aditivo Nº08 Contrato Nº17/07–Proc. Nº 16.1430/06.
Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Contratada: Construtora Construnova Ltda.

Objeto Contratual: Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento D'água na localidade Porto Velho, no município de Uruaú - PI.

Objeto do Aditamento: prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias a contar a partir da data da assinatura deste instrumento.
Data da Assinatura: 17.04.2009.

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e Lourival Oliveira Moita (pela Contratada)

Referência: Termo Aditivo Nº01 Contrato Nº155/08–Proc. Nº 16.608/08.
Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Contratada: Insel – Consultoria e Engenharia Ltda.

Objeto Contratual: Extensão de Rede Elétrica Primária em 13.817.97Kv e Secundária 380/220V, nas localidades povoado Barrinha, Barra Grande, Boa Vista e várias Ruas na RDU, no município de Cajueiro da Praia - PI.

Objeto do Aditamento: prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias a contar a partir da data da assinatura deste instrumento.

Data da Assinatura: 06.04.2009.

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) Marco Antonio de Melo Gomes (pela Contratada)

Extratos de prorrogação de prazo

Convênio: Nº 38/08 Processo: Nº 16.1164/07

Concedente: Estado do Piauí através da Secretaria da Infraestrutura
Conveniente: Município de Floriano - PI

Objeto do Convênio: Execução dos serviços complementares – Acesso da Urbanização da Área do Terminal Rodoviário, no município de Floriano – PI.
Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de Vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias, por ato administrativo.

Data da Assinatura: 13/05/2009

Assina: Antônio Avelino Rocha de Neiva – Secretário da Infraestrutura do Estado do Piauí

Convênio: Nº 80/08 Processo: Nº 16.683/08

Concedente: Estado do Piauí através da Secretaria da Infraestrutura
Conveniente: Município de Pau D'Arco do Piauí - PI

Objeto do Convênio: Construção de uma praça na sede do município de Pau D'Arco do Piauí - PI.

Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de Vigência por mais 150 (cento e cinquenta) dias, por ato administrativo.

Data da Assinatura: 24/04/2009

Assina: Antônio Avelino Rocha de Neiva – Secretário da Infraestrutura do Estado do Piauí

RETIFICAÇÃO

A Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí, vem retificar publicação referente ao Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 15/2009, Processo nº 16.23/2009, publicado no D.O.E. nº 86 de 13/05/2009, onde está escrito – “contrato original no valor de R\$ 29.351,47 (Vinte e Nove Mil Trezentos e Cinquenta e Um Reais Quarenta e Sete Centavos)” leia-se “contrato original no valor de R\$ 29.171,47 (Vinte e Nove Mil Cento e Setenta e Um Reais Quarenta e Sete Centavos)”. Publique-se