



Data da Assinatura: 27.03.2009.

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e José Coelho Filho (pela Contratada)

Referência: Termo Aditivo Nº02 Contrato Nº149/08–Proc. Nº 16.1226/2008.
Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Contratada: Construtora Sucesso S.A.

Objeto Contratual: Execução de Serviços Complementares para Conclusão do Aeroporto de São Raimundo Nonato, no município de São Raimundo Nonato – PI.

Objeto do Aditamento: a execução de serviços extras no valor de R\$ 908.560,14 (Novecentos e Oito Mil Quinhentos e Sessenta Reais e Quatorze Centavos), decorrentes de supressão no valor de R\$ 83.735,55 (Oitenta e Três Mil Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) e acréscimo de R\$ 992.295,69 (Novecentos e Noventa e Dois Mil Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos), ficando o contrato original no valor de R\$ 4.768.210,46 (Quatro Milhões Setecentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta e Seis Centavos) e Prorrogação do prazo por mais 90 (noventa) dias a contar da data da assinatura do presente instrumento.

Data da Assinatura: 07.04.2009.

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e Adriana Martins Ribeiro Costa (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº03 Contrato Nº54/07–Proc. Nº 16.406/2007.
Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Contratada: Construtora Sucesso S.A.

Objeto Contratual: Conclusão das Obras de Construção do Aeroporto de São Raimundo Nonato, no município de São Raimundo Nonato – PI.

Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais 120 (cento e vinte) dias e vigência contratual por mais 225 (duzentos e vinte e cinco) dias a contar da data de assinatura deste instrumento.

Data da Assinatura: 12.03.2009.

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e Adriana Martins Ribeiro Costa (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº02 Contrato Nº237/08–Proc. Nº 16.942/2008.
Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Contratada: Empreiteira Vale do Parnaíba Ltda.

Objeto Contratual: Pavimentação em Paralelepípedo de diversos municípios no Estado do Piauí, compreendendo: **LOTE III** – Avenida Joaquim Castelo Branco, em Santa Rosa do Piauí – PI.

Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias a contar da data de assinatura deste instrumento.

Data da Assinatura: 14.04.2009.

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e Maria Lucivanda Gomes do Nascimento (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº02 Contrato Nº238/08–Proc. Nº 16.942/2008.
Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Contratada: Empreiteira Vale do Parnaíba Ltda.

Objeto Contratual: Pavimentação em Paralelepípedo de diversos municípios no Estado do Piauí, compreendendo: **LOTE IV** – Povoado São Miguel, em São João da Varjota - PI.

Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias a contar da data de assinatura deste instrumento.

Data da Assinatura: 14.04.2009.

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e Maria Lucivanda Gomes do Nascimento (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº01 Contrato Nº163/08–Proc. Nº 16.1167/2008.
Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Contratada: Pretel – Premoldados Teresina Ltda

Objeto Contratual: Execução das Obras/Serviços de Extensão de Rede Elétrica de Distribuição Rural – RDU em 13,8kv, 380/220v, e Iluminação em várias ruas da RDU, no município de Parnaguá, Estado do Piauí.

Objeto do Aditamento: a execução de serviços extras no valor de R\$ 35.110,67 (Trinta e Cinco Mil Cento e Dez Reais e Sessenta e Sete Centavos), decorrentes de acréscimo no valor de R\$ 66.700,08 (Sessenta e Seis Mil Setecentos Reais e Oito Centavos) e supressão de R\$ 31.589,44 (Trinta e Um Mil Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos), ficando o contrato original no valor de R\$ 375.844,51 (Trezentos e Setenta e Cinco Mil Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Um Centavos) e prorrogação do prazo por mais 30 (trinta) dias e vigência contratual por mais 135 (cento e trinta e cinco) dias a contar da data da assinatura do presente instrumento.

Data da Assinatura: 08.04.2009.

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e Edinaldo Barbosa da Costa (pela Contratada)

Referência: Termo Aditivo Nº02 Contrato Nº176/08–Proc. Nº 16.909/2008.
Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Contratada: Staff de Construções e Dragagem Ltda.

Objeto Contratual: Construção de Ponte em concreto no Povoado Barrinha / Barra Grande no município de Cajueiro da Praia – Piauí.

Objeto do Aditamento: a execução de serviços extra no valor de R\$ 63.401,39 (Sessenta e Três Mil Quatrocentos e Um Reais e Trinta e Nove Centavos), decorrentes de acréscimo no valor de R\$ 70.516,33 (Setenta Mil Quinhentos e Dezesesseis Reais e Trinta e Três Centavos) e supressão de R\$ 7.114,96 (Sete Mil Cento e Quatorze Reais e Noventa e Seis Centavos), ficando o contrato original no valor de R\$ 569.844,19 (Quinhentos e Sessenta e Nove Mil Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Dezenove Centavos) e prorrogação do prazo por mais 60 (sessenta) dias e vigência contratual por mais 165 (cento e sessenta e cinco) dias a contar da data da assinatura do presente instrumento.

Data da Assinatura: 03.04.2009.

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e Heitor Gil Castelo Branco (pela Contratada)

Referência: Termo Aditivo Nº02 Contrato Nº34/07–Proc. Nº 16.585/07
Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Contratada: Giro Rápido Corretora de Veículos Ltda.

Objeto Contratual: Locação de Veículos Automotivo.

Objeto do Aditamento: Exclusão de dois veículos, do contrato original, pactuado entre as partes, sendo uma Pick-Up, Cabine dupla, com Ar Condicionado, Seguro Total, Tração 4x4 e um veículo popular, tipo Sedan, com ar condicionado, capacidade para cinco passageiros, 04 portas.