

Referência: Termo Aditivo Nº01 Contrato Nº226/08–Proc. Nº 16.178/2008.

Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Contratada: Construtora Ramalho Ltda.

Objeto Contratual: Execução das Obras de Construção de Passagem Molhada no Rua do Jaú, na Comunidade Jaú, no município de José de Freitas - Piauí.

Objeto do Aditamento: retificação da cláusula décima primeira do Contrato nº 226/2008, onde constam os dados bancários da movimentação dos recursos, que passa a vigorar com o seguinte teor: “Todos os pagamentos devidos à CONTRATADA considerar-se-ão feitos, de pleno direito, quando os valores respectivos sejam depositados na Conta Corrente 22700-5, mantida pela CONTRATADA junto ao Banco do Brasil, Agência 1087, valendo à SEINFRA como comprovantes de pagamento e como instrumento de quitação, os recibos dos depósitos ou transferências bancárias”.

Data da Assinatura: 14.05.2009.

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e Frank Robert Oliveira Almeida (pela Contratada)

Referência: Termo Aditivo Nº02 Contrato Nº144/08–Proc. Nº 16.406/2008.

Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Contratada: JS Engenharia Ltda.

Objeto Contratual: Construção do Estádio Municipal do município de Porto Alegre do Piauí - PI.

Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de execução por mais 120 (cento e vinte) dias a contar da data da assinatura do presente instrumento.

Data da Assinatura: 23.04.2009.

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e José Francisco Sady Junior (pela Contratada)

Referência: Termo Aditivo nº03 ao Contrato Nº34/2007–Proc. Nº 16.585/2007.

Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Contratada: Giro Rápido Corretora de Veículos Ltda.

Objeto Contratual: A prestação de serviços de locação de 04 (quatro) veículos.

Objeto do Aditamento: A Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais um ano, contados a partir da data da sua assinatura.

Data da Assinatura: 11.05.2009.

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e Luis Alexandre Barros Franca (pela Contratada)

Referência: Termo Aditivo Nº06 Contrato Nº33/07–Proc. Nº 16.2899/2006.

Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Contratada: JS Engenharia Ltda.

Objeto Contratual: construção da Sede (administração e laboratório de controle da qualidade da água) do Consórcio Regional de Saneamento do Sul do Piauí, no município de Bom Jesus – Piauí.

Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de execução por mais

120 (cento e vinte) dias a contar da data da assinatura do presente instrumento.

Data da Assinatura: 08.05.2009.

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e José Francisco Sady Junior (pela Contratada)

Referência: Termo Aditivo Nº02 Contrato Nº220/08–Proc. Nº 16.814/2008.

Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Contratada: JS Engenharia Ltda.

Objeto Contratual: execução dos serviços de ampliações e melhorias do sistema de abastecimentos d’água nos municípios que integram o Consórcio Regional de Saneamento do Sul do Piauí - Coresa, compreendendo; lote VIII – Porto Alegre do Piauí.

Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de execução por mais 05 (cinco) meses a contar da data da assinatura do presente instrumento.

Data da Assinatura: 04.05.2009.

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e José Francisco Sady Junior (pela Contratada)

Referência: Termo Aditivo Nº02 Contrato Nº111/08–Proc. Nº 16.287/2008.

Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Contratada: Monteiro Gomes Engenharia Ltda.

Objeto Contratual: reforma do prédio sede da Fundac, na Rua Coelho Rodrigues, em Teresina – PI.

Objeto do Aditamento: execução de serviços extras no valor de R\$ 10.836,20 (Dez Mil Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Vinte Centavos), decorrentes de supressão no valor de R\$ 7.033,77 (Sete Mil Trinta e Três Reais e Setenta e Sete Centavos) e acréscimo de R\$ 17.869,97 (Dezessete Mil Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos), ficando o contrato original no valor de R\$ 325.779,04 (Trezentos e Vinte e Cinco Mil Setecentos e Setenta e Nove Reais e Quatro Centavos) e prorrogação do prazo de execução por mais 120 (cento e vinte) dias a contar da data de assinatura este instrumento.

Data da Assinatura: 01.04.2009.

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e Luciano Monteiro Gomes (pela Contratada)

Extratos de prorrogação de prazo

Convênio: Nº 33/08 Processo: Nº 16.1679/2007.

Concedente: Estado do Piauí através da Secretaria da Infraestrutura.

Conveniente: Município de Porto Alegre do Piauí - PI

Objeto do Convênio: Conclusão do Centro de Treinamento, na cidade de Porto Alegre – PI.

Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias, por ato administrativo.

Data da Assinatura: 13.05.2009.

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva - Secretário da Infraestrutura do Estado do Piauí.