

Oitocentos e Onze Reais e Noventa e Oito Centavos) e prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias e vigência contratual por mais 195 (cento e noventa e cinco) dias a contar da data da assinatura deste instrumento.

Data da Assinatura: 08.06.2009.

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e José Francisco de Sousa (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº01 Contrato Nº 221/08–Proc. Nº 16.1313/2008. Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Contratada: Construtora Cecol Ltda.

Objeto Contratual: execução das obras/serviços de construção de matadouro público, no município de São José do Divino - Piauí.

Objeto do Aditamento: prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias e vigência contratual por mais 195 (cento e noventa e cinco) dias a contar da data da assinatura deste instrumento.

Data da Assinatura: 29.06.2009.

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e Leônidas dos Santos Bezerra (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº01 Contrato Nº 180/08–Proc. Nº 16.1144/08. Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Contratada: Paulo Lopes Construções Serviços e Indústria Ltda.

Objeto Contratual: execução das obras de conclusão da ampliação e reforma do aeródromo do aeroporto de Picos, no município de Picos, estado do Piauí.

Objeto do Aditamento: execução de serviços extras no valor de R\$ 312.084,64 (Trezentos e Doze Mil Oitenta e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos), decorrente da supressão no valor de R\$ 65.364,36 (Sessenta e Cinco Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Trinta e Seis Centavos) e do acréscimo no valor de R\$ 377.449,00 (Trezentos e Setenta e Sete Mil Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais) ficando o contrato original no valor de R\$ 997.761,30 (Novecentos e Noventa e Sete Mil Setecentos e Sessenta e Um Reais e Trinta Centavos) e prorrogação do prazo de execução por mais 120 (cento e vinte) dias e vigência contratual por mais 225 (duzentos e vinte e cinco) dias a contar da data da assinatura deste instrumento.

Data da Assinatura: 08.06.2009.

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e Paulo Sergio Santos Lopes (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº01 Contrato Nº 20/09–Proc. Nº 16.1660/08.

Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Contratada: Cityplan Empreendimentos e Construções Ltda.

Objeto Contratual: os serviços de implantação de cobertura metálica do ginásio poliesportivo da arquidiocese, no município de Bom Jesus – PI.

Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias a contar da data de assinatura deste instrumento.

Data da Assinatura: 10.06.2009.

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e Rubens Tajra Melo Filho (pela Contratada).

## Extratos de prorrogação de prazo

Convênio: Nº 14/08 Processo: Nº 16.1617/05

Concedente: Estado do Piauí através da Secretaria da Infraestrutura

Conveniente: Município de Cajazeiras – PI

Objeto do Convênio: Construção do Matadouro Público, no município de Cajazeiras – PI.

Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de Vigência por mais 90 (noventa) dias, por ato administrativo.

Data da Assinatura: 19/06/2009

Assina: Antônio Avelino Rocha de Neiva – Secretário da Infraestrutura do Estado do Piauí

## RETIFICAÇÃO

A Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí, vem retificar publicação referente ao Contrato nº 44/2009, Processo nº 16.659/09, publicado no D.O.E. nº 125 de 08/07/2009, onde está escrito – Processo nº 16.659/09, leia-se: 16.639/09 e onde se ler: “Valor Global: R\$ 226.000,07 (Duzentos e Vinte e Seis Mil Reais e Sete Centavos).” leia-se “Valor: R\$ 226.000,07 (Duzentos e Vinte e Seis Mil Reais e Sete Centavos) mensais.” Publique-se.

A Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí vem retificar publicação referente ao Termo Aditivo nº 03 ao Contrato nº 95/2008, Processo nº 16.331/08, publicado no D.O.E. nº 125 de 08/07/2009, no Objeto, leia-se: “ficando o contrato original no valor de R\$ 1.370.459,20 (Um Milhão Trezentos e Setenta Mil Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte Centavos)”. Publique-se.

OF. 484

## AVISO DE JULGAMENTO PROPOSTAS DE PREÇOS TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2009 - CPL

A Comissão Permanente de Licitação da Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí torna público e para conhecimento dos interessados, que após exame das propostas de preços apresentadas pelas empresas participantes e habilitadas, obedecido os critérios de julgamento prescrito no Edital, chegou-se ao seguinte resultado: Empresa Classificada: Etec – Empresa Técnica de Construções e Serviços Ltda, por atender no todo disposições do Edital; Empresa Desclassificada: Staff de Construções e Dragagem Ltda; por não apresentar composição de custos unitários conforme insta o subitem 9.2.4 do Edital.

Teresina (PI), 13 de julho de 2009.

**Irene Ferreira da Silva**

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

OF. 485

Secretaria da Saúde 

## EXTRATO DO CONTRATO Nº 354/09

PROCESSO: 0009255-3/2009. ESPÉCIE: Contrato celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa CONSTRUTORA NOVO JOCKEY LTDA. OBJETO: Conclusão da reforma e ampliação do Hospital Regional Eustáquio Portela, para implantação da Unidade de Fisioterapia, em Valença do Piauí (PI). VALOR: R\$ 98.192,33. FONTE DE RECURSOS: Tesouro Estadual. PRAZO: 90 dias para execução dos serviços e 6 meses para a vigência do contrato. DATA DA ASSINATURA: 07/07/2009. SIGNATÁRIOS: Francisco de Assis Carvalho Gonçalves, Secretário da Saúde – pela Contratante; Antonia Maria Pereira da Silva, Administradora – pela Contratada.

## AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

Onde se lê: OBJETO: Aquisição de equipamento e material permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde – Hospital Dirceu Arcoverde, da Polícia Militar do Piauí. FONTE DE RECURSOS: Convênio 2327/08-MS/SESAPI e contrapartida do Tesouro Estadual, leia-se: OBJETO: Aquisição de equipamento e material permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde – Hospital Dirceu Arcoverde, da Polícia Militar do Piauí, para o CEIR e para o Hospital Regional Deolindo Couto, em Oeiras (PI). FONTES DE RECURSOS: Convênios 2327/08, 1056/08, 1193/08 e 2419/08-MS/SESAPI e respectivas contrapartidas do Tesouro Estadual

## AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

Onde se lê: OBJETO: Aquisição de equipamento e material permanente para diversas unidades de saúde do Estado do Piauí. FONTE DE RECURSOS: Tesouro Estadual e Convênios 1056/08 e 1193/08-MS/SESAPI + contrapartida do Tesouro Estadual, leia-se: OBJETO: Aquisição de equipamentos, material permanente e material de consumo diversos. FONTE DE RECURSOS: Tesouro Estadual.

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA/RATIFICAÇÃO DISPENSABILIDADE DE LICITAÇÃO: 122/2009. PROCESSO: 0014226-6/2009. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, II, da Lei 8.666/93. OBJETO: Realização de Coffee Break para 100 pessoas que irão participar da II Oficina de Acompanhamento dos Planos de Ação de VISA na Sede da Diretoria de Vigilância Sanitária nos dias 17 e 18/06/09. EMPRESA SELECIONADA: Ana Lucia Lopes da Cunha (CLARA COMUNICAÇÕES). VALOR TOTAL: R\$ 2.800,00. FONTE DE RECURSO: Convênio 027/00 – Temos de Ajustes e Metas.

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA/RATIFICAÇÃO DISPENSABILIDADE DE LICITAÇÃO: 123/2009. PROCESSO: 00110032-7/2009. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, VIII, da Lei 8.666/93. OBJETO: Autorização do repasse contábil e financeiro correspondente a locação de 20 microcomputadores para realização de treinamento ministrado no período de 23 a 27/03/2009. EMPRESA SELECIONADA: Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Piauí Prof. Afonso Sena Gonçalves (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ESTADUAL). VALOR TOTAL: R\$ 1.800,00. FONTE DE RECURSO: Tesouro Estadual.

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA/RATIFICAÇÃO DISPENSABILIDADE DE LICITAÇÃO: 124/2009. PROCESSO: 0004200-6/2009. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, II, da Lei 8.666/93. OBJETO: