



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTORURAL-SDR

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01-A/2009 AO CONTRATO Nº 054/2008

CONTRATADA: ENGESTE ENGENHARIA LTDA.
C.N.P.J: 07.283.795/0001-31
OBJETO: Acréscimo de valores e quantitativos.
PRAZO: Prorrogação por mais 90 (noventa) dias.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

MERLONG SOLANO NOGUEIRA
Diretor-Presidente

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 018-A/2009 AO CONTRATO Nº 035/2007

CONTRATADA: SKORA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
C.N.P.J: 07.247.216/0001-03
OBJETO: Prorrogação de prazo.
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

MERLONG SOLANO NOGUEIRA
Diretor-Presidente

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 020-A/2009 AO CONTRATO Nº 082/2006

CONTRATADA: ELMO – ELETRO MONTAGENS LTDA.
C.N.P.J: 88.692.264/0001-02
OBJETO: Prorrogação de prazo.
PRAZO: 90 (noventa) dias.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

MERLONG SOLANO NOGUEIRA
Diretor-Presidente

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 023/2009 AO CONTRATO Nº 042/2007

CONTRATADA: LOTIL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.
C.N.P.J: 06.921.704/0001-83
OBJETO: Alteração de prazo.
PRAZO: 90 (noventa) dias.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

MERLONG SOLANO NOGUEIRA
Diretor-Presidente

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 030/2009 AO CONTRATO Nº. 014/2009

CONTRATADO: COMPACTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ Nº 05.564.129/0001-46
OBJETO: Prorrogação de prazo.
PRAZO: 60 (sessenta) dias.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

MERLONG SOLANO NOGUEIRA
Diretor-Presidente

OF. 1052

RESUMO DE PUBLICAÇÃO

A Secretaria do Desenvolvimento Rural do Piauí torna público que prorrogou através do Primeiro Termo Aditivo o prazo do contrato nº 040/08 de Locação de Obras de Engenharia, que entre si celebram a Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR e a empresa COHISO que tem como objetivo dar continuidade às atividades desenvolvidas pela contratada, compreendido pela perfuração de 06 (seis) poços tubulares nos municípios, Lote V – Anísio de Abreu, Coronel Jose dias, Caracol do Piauí, Guaribas, Capitão Gervásio Oliveira e Conceição do Canindé.

RESUMO DE PUBLICAÇÃO

A Secretaria do Desenvolvimento Rural do Piauí torna público que prorrogou através do Primeiro Termo Aditivo o prazo do contrato nº 038/08 de Locação de Obras de Engenharia, que entre si celebram a Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR e a empresa TECNOPOÇOS LTDA que tem como objetivo dar continuidade às atividades desenvolvidas pela contratada, compreendido pela perfuração de 06 (seis) poços tubulares nos municípios, Lote III – Bocaina, Dom Expedito Lopes, Patos, São João da Varjota, São Luis do Piauí e Francisco Santos.

RESUMO DE PUBLICAÇÃO

A Secretaria do Desenvolvimento Rural do Piauí torna público que prorrogou através do Quinto Termo Aditivo o prazo do contrato nº 005/07 de Locação de Obras de Engenharia, que entre si celebram a Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR e a empresa Construtora P2 LTDA que tem como objetivo dar continuidade às atividades desenvolvidas pela contratada, compreendido pela construção de 1(um) matadouro público no município de São João da Serra PI (Lote II).

RESUMO DE PUBLICAÇÃO

A Secretaria do Desenvolvimento Rural do Piauí torna público que prorrogou através do Primeiro Termo Aditivo o prazo do contrato nº 037/08 de Locação de Obras de Engenharia, que entre si celebram a Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR e a empresa POÇOS & CIA LTDA que tem como objetivo dar continuidade às atividades desenvolvidas pela contratada, compreendido pela perfuração de 10 (dez) poços tubulares nos municípios, Lote I – Acauã, Betânia do Piauí, Caridade do Piauí, Curral Novo do Piauí e Simões e Lote II – Alegrete do Piauí, Marcolândia, Pio IX, Padre Marcos e Vila Nova do Piauí.

OF. 1527

RESUMO DE PUBLICAÇÃO

A Secretaria do Desenvolvimento Rural do Piauí torna público que prorrogou através do Primeiro Termo Aditivo o prazo do contrato nº 038/08 de Locação de Obras de Engenharia, que entre si celebram a Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR e a empresa TECNOPOÇOS LTDA que tem como objetivo dar continuidade às atividades desenvolvidas pela contratada, compreendido pela perfuração de 06 (seis) poços tubulares nos municípios, Lote III – Bocaina, Dom Expedito Lopes, Patos, São João da Varjota, São Luis do Piauí e Francisco Santos.

RESUMO DE PUBLICAÇÃO

A Secretaria do Desenvolvimento Rural do Piauí torna público que prorrogou através do Quinto Termo Aditivo o prazo do contrato nº 005/07 de Locação de Obras de Engenharia, que entre si celebram a Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR e a empresa Construtora P2 LTDA que tem como objetivo dar continuidade às atividades desenvolvidas pela contratada, compreendido pela construção de 1(um) matadouro público no município de São João da Serra – PI (Lote II).

RESUMO DE PUBLICAÇÃO

A Secretaria do Desenvolvimento Rural do Piauí torna público que prorrogou através do Primeiro Termo Aditivo o prazo do contrato nº 037/08 de Locação de Obras de Engenharia, que entre si celebram a Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR e a empresa POÇOS & CIA LTDA que tem como objetivo dar continuidade às atividades desenvolvidas pela contratada, compreendido pela perfuração de 10 (dez) poços tubulares nos municípios, Lote I – Acauã, Betânia do Piauí, Caridade do Piauí, Curral Novo do Piauí e Simões e Lote II – Alegrete do Piauí, Marcolândia, Pio IX, Padre Marcos e Vila Nova do Piauí.

OF. 1525