



Data da Assinatura: 03-08-2009;  
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Miguel de Almeida Lira, pelo IDEPI e Francisco de Assis Viana dos Santos, pela Construtora R V Ltda

## EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 289/2008;  
Tomada de Preços: nº 041/2008;  
Contrato: nº 012/2009;  
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI;  
Contratada: Empresa ETEC-Empresa Técnica de Construção e Serviços Ltda;  
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93;  
Objeto: Prorrogação do prazo por mais 90 (noventa) dias a contar da data de assinatura do presente Termo;  
Fonte de Recursos: Governo do Piauí;  
Data da Assinatura: 04-08-2009;  
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Miguel de Almeida Lira, pelo IDEPI e Regino Rodrigues Lima, pela ETEC-Empresa Técnica de Construção e Serviços Ltda.

## EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 093/2007;  
Tomada de Preços: nº 025/2008;  
Contrato: nº 127/2008;  
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI;  
Contratada: Construtora TRÊS PARENTES Ltda;  
Objeto: Prorrogação por 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de assinatura do presente Termo;  
Fonte de Recursos: Governo Estado do Piauí;  
Data da Assinatura: 05-08-2009;  
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Miguel de Almeida Lira, pelo IDEPI e Williames Feitosa de Sá Moura, pela Construtora TRÊS PARENTES Ltda.

## EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 782/2008;  
Tomada de Preços: nº 063/2008;  
Contrato: nº 008/2009;  
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI;  
Contratada: Construtora ARAGÃO GOMES Ltda;  
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93;  
Objeto: Prorrogação por 150 (cento e cinquenta) dias a contar da data de assinatura do presente Termo;  
Fonte de Recursos: Próprios do Tesouro Estadual;  
Data da Assinatura: 18-06-2009;  
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Miguel de Almeida Lira, pelo IDEPI e Lourival Aragão Gomes Filho, pela Construtora ARAGÃO GOMES Ltda.

## EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 222/2008;  
Convite: nº 037/2008;  
Contrato: nº 091/2008;  
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI;  
Contratada: Empresa MODERNA ENGENHARIA Ltda;  
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93;  
Objeto: Prorrogação por 90 (noventa) dias a contar da data de assinatura do presente Termo;  
Fonte de Recursos: Governo do Estado do Piauí;  
Data da Assinatura: 03-06-2009;  
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Adão Wallace Luz Mendes, pelo IDEPI e Sérgio Roberto Matos Lemos, pela Empresa MODERNA ENGENHARIA Ltda.

## RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 034/2009

O Instituto de Desenvolvimento do Piauí-IDEPI, comunica que na matéria publicada na página 6, da edição nº 86 do dia 13-05-2009, onde se lê “Prazo: 90(noventa) dias;” leia-se “Prazo: 30(trinta) dias”;

## EXTRATO DO CONTRATO

Processo: nº 039/2009;  
Convite: nº 008/2009;  
Contrato: nº 071/2009;  
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI;  
Contratada: Empresa MODERNA ENGENHARIA Ltda;  
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93;  
Objeto: Construção de abrigo e infra-estrutura complementar da pista de pouso em solo compactado, no Município de Santa Cruz do Piauí-PI;  
Valor: R\$ 146.746,16 (cento e quarenta e seis mil, setecentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos);  
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da assinatura da Ordem de Serviço;  
Fonte de Recursos: Governo do Estado do Piauí;  
Data da Assinatura: 03-08-2009;  
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Miguel de Almeida Lira, pelo IDEPI e Sérgio Roberto Matos Lemos, pela Empresa MODERNA ENGENHARIA Ltda.

## EXTRATO DO CONTRATO

Processo: nº 1.166/2008;  
Convite: nº 219/2009;  
Contrato: nº 072/2009;  
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI;  
Contratada: Empresa MODERNA ENGENHARIA Ltda;  
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93;  
Objeto: Terraplenagem para elevação do greide de pista de pouso em solo compactado, no Município de Santa Cruz do Piauí-PI;  
Valor: R\$ 137.889,44 (cento e trinta e sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos);  
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da assinatura da Ordem de Serviço;  
Fonte de Recursos: Governo do Estado do Piauí;  
Data da Assinatura: 03-08-2009;  
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Miguel de Almeida Lira, pelo IDEPI e Sérgio Roberto Matos Lemos, pela Empresa MODERNA ENGENHARIA Ltda.

## EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 321/2008;  
Convite: nº 001/2008;  
Contrato: nº 015/2009;  
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI;  
Contratada: Empresa de Poços SHALLON-Perfuração e Serviços Ltda;  
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, de 21 -06-93;  
Objeto: Prorrogação por 90 (noventa) dias a contar da data de assinatura do presente Termo;  
Fonte de Recursos: Governo do Estado do Piauí;  
Data da Assinatura: 07-08-2009;  
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Adão Wallace Luz Mendes, pelo IDEPI e Viviane Rodrigues Amorim, pela Empresa de Poços SHALLON-Perfuração e Serviços Ltda.