



Objeto Contratual: Construção do Centro Materno Infantil da Maternidade Dona Evangelina Rosa – MDER, na Cidade de Teresina – PI.

Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais 120 (cento e vinte) dias a contar da data de assinatura deste instrumento.

Data da Assinatura: 05.08.2009.

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e Adriano Guimarães Melo (pela Contratada)

Referência: Termo Aditivo Nº09 Contrato Nº12/07–Proc. Nº 16.1435/06. Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Contratada: Carvalho Engenharia Ltda.

Objeto Contratual: Implantação de Sistema de Abastecimento d'água Simplificado, nas Localidades Porcos e Alta Mira, no Município de Murici dos Portelas - PI.

Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias e vigência contratual por mais 195 (cento e noventa e cinco) dias.

Data da Assinatura: 16.07.2009.

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e André Carvalho Sampaio (pela Contratada)

Referência: Termo Aditivo Nº09 Contrato Nº13/07–Proc. Nº 16.1428/06. Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Contratada: Carvalho Engenharia Ltda.

Objeto Contratual: Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento d'água nas Localidades Patos e Barro Branco, no Município de Tamboril do Piauí - PI.

Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias e vigência contratual por mais 195 (cento e noventa e cinco) dias.

Data da Assinatura: 16.07.2009.

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e André Carvalho Sampaio (pela Contratada)

Referência: Termo Aditivo Nº09 Contrato Nº14/07–Proc. Nº 16.1432/06. Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Contratada: Suprema Construções Ltda.

Objeto Contratual: Implantação de Sistema de Abastecimento d'água Simplificado, nas Localidades Salgado e Moreira, no Município de Dom Inocêncio - PI.

Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias e vigência contratual por mais 195 (cento e noventa e cinco) dias.

Data da Assinatura: 16.07.2009.

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e Raimundo Nonato Reis de Jesus (pela Contratada)

Referência: Termo Aditivo Nº09 Contrato Nº15/07–Proc. Nº 16.1434/06. Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Contratada: Suprema Construções Ltda.

Objeto Contratual: Implantação de Sistema de Abastecimento d'água Simplificado, na Localidade Brejinho/Castelo, no Município de Monte Alegre do Piauí - PI.

Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias e vigência contratual por mais 195 (cento e

noventa e cinco) dias.

Data da Assinatura: 16.07.2009.

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e Raimundo Nonato Reis de Jesus (pela Contratada)

Referência: Termo Aditivo Nº09 Contrato Nº16/07–Proc. Nº 16.1437/06.

Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Contratada: Suprema Construções Ltda.

Objeto Contratual: Implantação de Sistema de Abastecimento d'água Simplificado, nas Localidades Boa Vista e Crauno, no Município de Gilbués - PI.

Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias e vigência contratual por mais 195 (cento e noventa e cinco) dias.

Data da Assinatura: 16.07.2009.

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e Raimundo Nonato Reis de Jesus (pela Contratada)

Referência: Termo Aditivo Nº09 Contrato Nº17/07–Proc. Nº 16.1430/06.

Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Contratada: Construtora Construnova Ltda.

Objeto Contratual: Implantação de Sistema de Abastecimento d'água Simplificado, nas Localidades Porto Velho, no Município de Uruçuí - PI.

Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias e vigência contratual por mais 195 (cento e noventa e cinco) dias.

Data da Assinatura: 16.07.2009.

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e Lourival Oliveira Moita (pela Contratada)

Extratos de prorrogação de prazo

Convênio: Nº 23/08 Processo: Nº 16.509/08

Concedente: Estado do Piauí através da Secretaria da Infraestrutura

Conveniente: Município de Cajueiro da Praia – PI

Objeto do Convênio: Recuperação da Estrada Vicinal, atendendo as comunidades BR-301, Bela Vista, Carpino, Canto Grande e Canto Cachorro, na Zona Rural, no município de Cajueiro da Praia-PI.

Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de Vigência por mais 150 (cento e cinquenta) dias, por ato administrativo.

Data da Assinatura: 03/08/2009

Assina: Antônio Avelino Rocha de Neiva – Secretário da Infraestrutura do Estado do Piauí

Convênio: Nº 03/07 Processo: Nº 16.847/07

Concedente: Estado do Piauí através da Secretaria da Infraestrutura

Conveniente: Município de Riacho Frio – PI

Objeto do Convênio: Construção de um Prédio onde funcionará a sede da Empresa os Correios e Telégrafos – ETC, no município de Riacho Frio -PI.

Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de Vigência por mais 120 (cento e vinte) dias, por ato administrativo.

Data da Assinatura: 31/07/2009

Assina: Antônio Avelino Rocha de Neiva – Secretário da Infraestrutura do Estado do Piauí