

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO**

Processo: nº 1.005/2008;
Convite: nº 182/2008;
Contrato: nº 037/2009;
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI;
Contratada: Empresa CEC – Engenharia e Consultoria S/S;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, de 21/06/93;
Objeto: Prorrogação por 60 (sessenta) dias a contar da data de assinatura do presente Termo;
Fonte de Recursos: Próprios do Tesouro Estadual;
Data da Assinatura: 14-08-2009;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Miguel de Almeida Lira, pelo IDEPI e Luiz Hernani de Carvalho, pela Empresa CEC – Engenharia e Consultoria S/S.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 716/2008;
Tomada de Preços: nº 029/2008;
Contrato: nº 138/2008;
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI;
Contratada: Moderna Engenharia Ltda;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, de 21/06/93;
Objeto: Prorrogação por 60 (sessenta) dias a contar da data de assinatura do presente Termo;
Fonte de Recursos: Próprios do Tesouro Estadual;
Data da Assinatura: 17-08-2009;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Miguel de Almeida Lira, pelo IDEPI e Sérgio Roberto Matos Lemos, pela Empresa Moderna Engenharia Ltda.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo nº 014/2008;
Tomada de Preços nº 007/2008;
Contrato nº 054/2008;
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI;
Contratada: EMPRESA OBRADEQ CONSTRUÇÕES Ltda;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93;
Objeto: Alterar o valor do Contrato nº 054/2008, adicionando em R\$ 39.517,00 (trinta e nove mil, quinhentos e dezessete reais), conforme justificativa da empresa contratada e planilha expedida pela Coordenadoria de Obras e Barragens e fundamentação através do art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes;
Data da Assinatura: 13/08/2009;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Miguel de Almeida Lira pelo IDEPI e Ivan Sales de Sousa pela Empresa OBRADEQ Construções Ltda.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 325/2007;
Convite: nº 135/2008;
Contrato: nº 167/2008;
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI;
Contratada: Empresa ETEC-Empresa Técnica de Construção e Serviços Ltda;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93;
Objeto: Prorrogação do prazo por mais 60 (sessenta) dias a contar da data de assinatura do presente Termo;
Fonte de Recursos: Governo do Piauí;
Data da Assinatura: 17-08-2009;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Miguel de Almeida Lira, pelo IDEPI e Regino Rodrigues Lima, pela ETEC-Empresa Técnica de Construção e Serviços Ltda.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 182/2007;
Convite: nº 005/2008;
Contrato: nº 011/2008;
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI;
Contratada: Construtora GUARANI Ltda;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93;
Objeto: Prorrogação por 90 (noventa) dias a contar da data de assinatura do presente Termo;
Fonte de Recursos: Próprios do Tesouro Estadual;
Data da Assinatura: 18-08-2009;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Miguel de Almeida Lira, pelo IDEPI e Raimunda Rosa da Silva, pela Construtora GUARANI Ltda.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 911/2008;
Convite: nº 169/2008;
Contrato: nº 216/2008;
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI;
Contratada: Construtora RV Ltda;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93;
Fonte de Recursos: Próprios do Tesouro Estadual;
Objeto: Prorrogação por 90 (noventa) dias a contar da data de assinatura do presente Termo;
Data da Assinatura: 18-08-2009;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Miguel de Almeida Lira, pelo IDEPI e Francisco de Assis Viana dos Santos, pela Construtora RV Ltda.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 667/2008;
Convite: nº 086/2008;
Contrato: nº 217/2008;
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI;
Contratada: Construtora RV Ltda;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93;
Fonte de Recursos: Próprios do Tesouro Estadual;
Objeto: Prorrogação por 90 (noventa) dias a contar da data de assinatura do presente Termo;
Data da Assinatura: 18-08-2009;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Miguel de Almeida Lira, pelo IDEPI e Francisco de Assis Viana dos Santos, pela Construtora RV Ltda.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 1.015/2008;
Carta Convite: nº 201/2008;
Contrato: nº 206/2008;
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI;
Contratada: Empresa MARCA ENGENHARIA Ltda;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93;
Objeto: Prorrogação do prazo por mais 60 (sessenta) dias a contar da data de assinatura do presente Termo;
Fonte de Recursos: Governo do Estado do Piauí;
Data da Assinatura: 18-08-2009;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Miguel de Almeida Lira pelo IDEPI e Carlos Alberto Bucar e Brayner pela Empresa MARCA ENGENHARIA Ltda.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 576/2008;
Tomada de Preços: nº 040/2008;
Contrato: nº 208/2008;
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI;
Contratada: Empresa ETEC-Empresa Técnica de Construção e Serviços Ltda;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93;
Objeto: Prorrogação do prazo por mais 90 (noventa) dias a contar da data de assinatura do presente Termo;
Fonte de Recursos: Governo do Piauí;
Data da Assinatura: 19-08-2009;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Miguel de Almeida Lira, pelo IDEPI e Regino Rodrigues Lima, pela ETEC-Empresa Técnica de Construção e Serviços Ltda.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 136/2008;
Convite: nº 036/2008;
Contrato: nº 073/2008;
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI;
Contratada: CONSTRUTORA VALE & Cia. Ltda;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93;
Objeto: Prorrogação por 60 (sessenta) dias a contar da data de assinatura do presente Termo;
Fonte de Recursos: Governo do Estado do Piauí;
Data da Assinatura: 17-08-2009;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Miguel de Almeida Lira, pelo IDEPI e José Luís de Araújo Soares, pela CONSTRUTORA VALE & Cia. Ltda.