

Objeto: Prorrogação por mais 60 (sessenta) dias;
Fonte de Recursos: Governo do Estado do Piauí;
Data da Assinatura: 08-09-2009;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Miguel de Almeida Lira, pelo IDEPI e Carlos José Ribeiro, pela Empresa PONTAL-Constuições Ltda.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 319/2008;
Convite: nº 029/2008;
Contrato: nº 063/2008;
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI;
Contratada: Empresa AMF ENGENHARIA Ltda;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93;
Objeto: Prorrogação por 45 (quarenta e cinco) dias;
Fonte de Recursos: Próprios do Tesouro Estadual;
Data da Assinatura: 10-09-2009;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Miguel de Almeida Lira, pelo IDEPI e Antonio Araújo dos Martírios Moura Fé, pela Empresa AMF ENGENHARIA Ltda.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 237/2008;
Convite: nº 041/2008;
Contrato: nº 074/2008;
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI;
Contratada: Empresa MODERNA ENGENHARIA Ltda;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, de 21 /06/93;
Objeto: Prorrogação por 90 (noventa) dias;
Fonte de Recursos: Governo do Estado do Piauí;
Data da Assinatura: 08-09-2009;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Miguel de Almeida Lira, pelo IDEPI e Sérgio Roberto Matos Lemos, pela Empresa MODERNA ENGENHARIA Ltda.

EXTRATO DO CONTRATO

Processo: nº 971/2008;
Convite: nº 016/2009;
Contrato: nº 083/2009;
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI;
Contratada: Construtora RV Ltda;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93;
Objeto: Implantação do sistema simplificado de abastecimento d'água, com perfuração de 02(dois) poços tubulares, nas localidades Inácio Gomes e Mocós, zona rural do Município de Santa Cruz do Piauí-PI;
Valor: R\$ 109.495,88 (cento e nove mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos);
Fonte de Recursos: Governo do Estado do Piauí;
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias;
Data da Assinatura: 31-08-2009;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Adão Wallace Luz Mendes, pelo IDEPI e Francisco de Assis Viana dos Santos, pela Construtora R V Ltda.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 890/2008;
Carta-Convite: nº 181/2008;
Contrato: nº 020/2009;
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI;
Contratada: Empresa MODERNA ENGENHARIA Ltda;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, de 21 /06/93;
Objeto: Prorrogação por mais 180(cento e oitenta) dias;
Fonte de Recursos: Governo do Estado do Piauí;
Data da Assinatura: 31-08-2009;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Adão Wallace Luz Mendes, pelo IDEPI e Sérgio Roberto Matos Lemos, pela Empresa MODERNA ENGENHARIA Ltda

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 048/2008;
Carta-Convite: nº 013/2008;
Contrato: nº 022/2009;
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI;
Contratada: TERRAMEC-Construções e Transporte Ltda;

Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, de 21 /06/93;
Objeto: Prorrogação por 90 (noventa) dias a contar da data de assinatura;
Fonte de Recursos: Governo do Estado do Piauí;
Data da Assinatura: 31-08-2009;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Miguel de Almeida Lira, pelo IDEPI e Francisco Pereira da Silva, pela empresa TERRAMEC-Construções e Transporte Ltda.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 745/2008;
Convite: nº 156/2008;
Contrato: nº 023/2009;
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI;
Contratada: TERRAMEC-Construções e Transporte Ltda;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, de 21 /06/93;
Objeto: Prorrogação por 90 (noventa) dias a contar da data de assinatura;
Fonte de Recursos: Governo do Estado do Piauí;
Data da Assinatura: 31-08-2009;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Miguel de Almeida Lira, pelo IDEPI e Francisco Pereira da Silva, pela empresa TERRAMEC-Construções e Transporte Ltda.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 769/2008;
Tomada de Preços: nº 067/2008;
Contrato: nº 024/2009;
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI;
Contratada: TERRAMEC-Construções e Transporte Ltda;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, de 21 /06/93;
Objeto: Prorrogação por 90 (noventa) dias a contar da data de assinatura;
Fonte de Recursos: Governo do Estado do Piauí;
Data da Assinatura: 31-08-2009;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Miguel de Almeida Lira, pelo IDEPI e Francisco Pereira da Silva, pela empresa TERRAMEC-Construções e Transporte Ltda.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 712/2008;
Convite: nº 200/2008;
Contrato: nº 027/2009;
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI;
Contratada: CONSTRUTORA RV Ltda;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, de 21 /06/93;
Objeto: Prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias;
Fonte de Recursos: Governo do Estado do Piauí;
Data da Assinatura: 08-09-2009;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Adão Wallace Luz Mendes, pelo IDEPI e Francisco de Assis Viana dos Santos, pela CONSTRUTORA RV Ltda.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 143/2008;
Convite: nº 148/2008;
Contrato: nº 028/2009;
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI;
Contratada: PATROL-Indústria , Comércio e Construções Ltda;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, de 21 /06/93;
Objeto: Prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias;
Fonte de Recursos: Governo do Estado do Piauí;
Data da Assinatura: 08-09-2009;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Adão Wallace Luz Mendes, pelo IDEPI e Luiz Francisco Araújo do Rego Melo, pela PATROL-Indústria, Comércio e Construções Ltda.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 244/2007;
Tomada de Preços: nº 046/2008;
Contrato: nº 029/2009;
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI;
Contratada: PATROL-Indústria , Comércio e Construções Ltda;