

**EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO  
CONTRATO Nº 473/2008****PROCESSO Nº: AA.120.1.004188/08****CONTRATO Nº: 473/2008****CONTRATANTE:** EMGERPI (Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí)**CONTRATADA:** PREMOLCON CONSTRUÇÕES LTDA.**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº. 8.666/93**OBJETO:** O presente Termo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do Contrato nº 473/2008 por 120 (cento e vinte) dias.**ASSINATURAS:** Raimundo Nonato Farias Trigo (Diretor Presidente) e José Dutra Ribeiro Filho (Diretor Administrativo-Financeiro), pela EMGERPI e Rogerio Augusto Correia Gomes pela Premolcon Construções Ltda.**EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO  
CONTRATO Nº 461/2008****PROCESSO Nº: AA.120.1.004442/08****CONTRATO Nº: 461/2008****CONTRATANTE:** EMGERPI (Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí)**CONTRATADA:** OÁSIS CONTRUÇÕES LTDA.**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº. 8.666/93**OBJETO:** O presente Termo tem por objeto a acréscimo de serviços do contrato nº 461/2008 no valor de R\$ 18.843,21 (dezoito mil oitocentos e quarenta e três reais e vinte e um centavos), correspondente ao percentual aproximado de 10,97% (dez virgula noventa e sete por cento).**ASSINATURAS:** Raimundo Nonato Farias Trigo (Diretor Presidente) e José Dutra Ribeiro Filho (Diretor Administrativo-Financeiro), pela EMGERPI e Marcelino Almeida de Araújo pela Oásis Construções Ltda.**EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO  
CONTRATO Nº 019/2009****PROCESSO Nº: AC.120.1.006481/08****CONTRATO Nº: 019/2009****CONTRATANTE:** EMGERPI (Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí)**CONTRATADA:** CONSTRUTORA FÊNIX LTDA.**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº. 8.666/93**OBJETO:** O presente Termo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do Contrato nº 019/2009 por 90 (noventa) dias.**ASSINATURAS:** Raimundo Nonato Farias Trigo (Diretor Presidente) e José Dutra Ribeiro Filho (Diretor Administrativo-Financeiro), pela EMGERPI e Gratuliano dos Santos Fonseca Filho pela Construtora Fênix Ltda.**EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO  
CONTRATO Nº 339/2008****PROCESSO Nº: AA.120.1.002972/08****CONTRATO Nº: 339/2008****CONTRATANTE:** EMGERPI (Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí)**CONTRATADA:** NORTE E SUL CONSTRUÇÕES LTDA.**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº. 8.666/93**OBJETO:** O presente Termo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do Contrato nº 339/2008 por 60 (sessenta) dias.**ASSINATURAS:** Raimundo Nonato Farias Trigo (Diretor Presidente) e José Dutra Ribeiro Filho (Diretor Administrativo-Financeiro), pela EMGERPI e João Luiz Costa Satana pela Norte e Sul Construções Ltda.**RETIFICAÇÃO EXTRATO DO  
TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 369/2008****PROCESSO Nº AA.120.1.004034/08****CONTRATO Nº 369/2008****CONTRATANTE:** EMGERPI (Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí)**CONTRATADA:** CONSTRUTORA MONTE SINAI LTDA.**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº. 8.666/93**OBJETO:** O presente Termo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do Contrato nº 034/2009 por 90 (noventa) dias e acréscimo de serviços no valor de R\$ 92.455,56 (noventa e dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), correspondente ao percentual aproximado de 24,97% (vinte e quatro virgula noventa e sete por cento).**Onde se lê** R\$ 92.455,56 (noventa e dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), **leia-se** R\$ 92.155,56 (noventa e dois mil cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)**ASSINATURAS:** Raimundo Nonato Farias Trigo (Diretor Presidente) e José Dutra Ribeiro Filho (Diretor Administrativo-Financeiro), pela EMGERPI e Kirla Nunes Pontes pela Construtora Monte Sinai Ltda.**OF. 320****CONVÊNIO 019/2009****FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei nº. 8.666/93 de 21/06/93, no que couber, na Lei de Diretrizes, Orçamentária do corrente, Decreto nº 6.170 de 25 de junho de 2007, portaria Interministerial nº 127 de 27 de maio de 2008.**PARTICIPANTES:** Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí - EMGERPI e o Município de São Julião Estado do Piauí.**OBJETO:** Constitui objeto do presente Convênio a associação de esforços e meio dos signatários com o objetivo de mútua cooperação para desenvolver Projetos de Melhoria Habitacional constante no Plano de Trabalho aprovado e rubricado que passa a fazer parte integrante deste Instrumento, independentemente de transcrição, no Município de São Julião no tocante;

I – Construção de 07 (sete) módulos sanitários;

II – Rede de abastecimento de água com captação através 05 de poços localidades Pociano, Macambira, Lagoa dos Quintos, Emparedados e Piaus;

III – Construção de 07 (sete) cisternas de placas de 15000 litros, a serem construídas na zona rural de São Julião.

**DATADA ASSINATURA:** 22/09/09**VALOR:** 158.635,66 (cento e cinquenta e oito mil seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos)**ASSINATURAS:** RAIMUNDO NONATO FARIAS TRIGO, Conveniente, JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA, pela Conveniado.