



Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias a contar a partir da data da assinatura deste instrumento.

Data da Assinatura: 14.10.2009.

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e Raimundo Nonato Reis de Jesus (pela Contratada)

Referência: Termo Aditivo Nº10 Contrato Nº17/07–Proc. Nº 16.1430/06.

Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Contratada: Construtora Construnova Ltda.

Objeto Contratual: Implantação de Sistema de Abastecimento d'água Simplificado, nas Localidades Porto Velho, no Município de Uruçuí - PI.

Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias a contar a partir da data da assinatura deste instrumento.

Data da Assinatura: 14.10.2009.

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e Lourival Oliveira Moita (pela Contratada)

Referência: Termo Aditivo Nº01 Contrato Nº77/09–Proc. Nº 16.1006/06.

Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Contratada: M.M. Perfurações e Instalações de Poços Artesianos Ltda.

Objeto Contratual: perfuração de 01 (um) poço tubular com 80 (oitenta) metros de profundidade em rocha cristalina na localidade Passagem do Meio, no município de Corrente – PI.

Objeto do Aditamento: prorrogação do prazo de execução por mais 25 (vinte) dias a contar da data de assinatura deste instrumento.

Data da Assinatura: 10.10.2009.

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e José Alexandre Neto (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº03 Contrato Nº220/08–Proc. Nº 16.814/08.

Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Contratada: J.S Engenharia Ltda.

Objeto Contratual: execução dos serviços de ampliações e melhorias do sistema de abastecimentos d'água nos municípios que integram o Consórcio Regional de Saneamento do Sul do Piauí - Coresa, compreendendo; Lote VIII – Porto Alegre do Piauí.

Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de execução dos serviços por mais 05 (cinco) meses e da vigência contratual por mais 255 (duzentos e cinquenta e cinco) dias a contar da data da assinatura do presente instrumento.

Data da Assinatura: 02.10.2009.

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e José Francisco Sady Junior (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº02 Contrato Nº162/08–Proc. Nº 16.486/08.

Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Contratada: J.S Engenharia Ltda.

Objeto Contratual: pavimentação em paralelepípedo no Bairro Mutirão, nas ruas: Projetada Sete, Projetada Oito, João Martins e Tancredo Neves, no município de Eliseu Martins – PI.

Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias e vigência contratual por mais 165 (cento e sessenta e cinco) dias a contar da data da assinatura do presente instrumento.

Data da Assinatura: 30.10.2009.

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e José Francisco Sady Junior (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº02 Contrato Nº185/08–Proc. Nº 16.486/08.

Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Contratada: R. Melo Construções Ltda

Objeto Contratual: reforma de barragens de terra nas localidades Sal e Nossa Senhora dos Milagres e recuperação e desassoreamento de barreiros e aguadas, no município de Dom Inocêncio – PI.

Objeto do Aditamento: prorrogação do prazo de execução por mais 120 (cento e vinte) dias e vigência contratual por mais 225 (duzentos e vinte e cinco) dias a contar da data da assinatura deste instrumento.

Data da Assinatura: 10.10.2009.

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e João Francisco Lustosa de Melo (pela Contratada).

Extratos de prorrogação de prazo de Convênio - 2009

Convênio: Nº 38/08 Processo: Nº 16.1164/07

Concedente: Estado do Piauí através da Secretaria da Infraestrutura

Conveniente: Município de Floriano - PI

Objeto do Convênio: Execução dos Serviços Complementares – Acesso da Urbanização da Área do Terminal Rodoviário, no município de Floriano - PI Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de Vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias a contar da presente data, por ato administrativo.

Data da Assinatura: 09/11/2009

Assina: Antônio Avelino Rocha de Neiva – Secretário da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Convênio: Nº 33/08 Processo: Nº 16.1679/07

Concedente: Estado do Piauí através da Secretaria da Infraestrutura

Conveniente: Município de Porto Alegre do Piauí - PI

Objeto do Convênio: Conclusão do Centro de Treinamento na cidade de Porto Alegre do Piauí – PI.

Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de Vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias a contar da presente data, por ato administrativo.

Data da Assinatura: 09/11/2009

Assina: Antônio Avelino Rocha de Neiva – Secretário da Infraestrutura do Estado do Piauí.

OF. 864

RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO CONCORRÊNCIA Nº. 03/2009 – COEL

A Comissão Especial de Licitação da Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí, designada pela Portaria nº 16.09/2009 – GS do dia 16/03/2009, através de seu Presidente, torna público e para conhecimento dos interessados que foi negado provimento ao recurso impetrado pela empresa CONSTRUTORA TAJRA MELO LTDA, requereu reformulação da decisão de classificação do certame. Remetido a matéria para apreciação do Senhor Secretário da Infra-estrutura, decidiu manter a decisão original, aceitando as razões utilizadas pela Comissão, confirmando a classificação, mantendo, desta forma, a Empresa OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA vencedora do certame, autorizando dar continuidade aos procedimentos licitatório até o final.

Teresina (PI), 13 de novembro de 2009.

João Bosco Vasconcelos de Carvalho
Presidente da Comissão Especial de Licitação

Visto:

Antônio Avelino Rocha de Neiva
Secretário da Infraestrutura do Estado do Piauí

OF. 867