



EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 237/2008;
Convite: nº 041/2008;
Contrato: nº 074/2008;
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI;
Contratada: Empresa MODERNA ENGENHARIA Ltda;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, de 21 /06/93;
Objeto: Prorrogação por 90 (noventa) dias;
Fonte de Recursos: Governo do Estado do Piauí;
Data da Assinatura: 07-12-2009;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Miguel de Almeida Lira, pelo IDEPI e Sérgio Roberto Matos Lemos, pela Empresa MODERNA ENGENHARIA Ltda.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 741/2008;
Tomada de Preços: nº 077/2008;
Contrato: nº 013/2009;
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI;
Contratada: Empresa MARCA-Engenharia Ltda;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, de 21 /06/93;
Objeto: Prorrogação do prazo por mais 60 (sessenta) dias;
Fonte de Recursos: Governo do Estado do Piauí;
Data da Assinatura: 04-12-2009;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Miguel de Almeida Lira, pelo IDEPI e Carlos Roberto Bucar e Brayner, pela Empresa MARCA-Engenharia Ltda

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 319/2008;
Convite: nº 029/2008;
Contrato: nº 063/2008;
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI;
Contratada: Empresa AMF ENGENHARIA Ltda;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93;
Objeto: Prorrogação por 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data de assinatura do presente Termo;
Fonte de Recursos: Próprios do Tesouro Estadual;
Data da Assinatura: 07-12-2009;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Miguel de Almeida Lira, pelo IDEPI e Antonio Araújo dos Martírios Moura Fé, pela Empresa AMF ENGENHARIA Ltda.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 1.062/2008;
Tomada de Preços: nº 076/2008;
Contrato: nº 041/2009;
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI;
Contratada: Empresa MODERNA ENGENHARIA Ltda;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, de 21 /06/93;
Objeto: Prorrogação por 180 (cento e oitenta) dias;
Fonte de Recursos: Governo do Estado do Piauí/CODEVASF;
Data da Assinatura: 01-12-2009;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Jaime da Paz Filho, pelo IDEPI e Sérgio Roberto Matos Lemos, pela Empresa MODERNA ENGENHARIA Ltda.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 123/2008;
Convite: nº 024/2009;
Contrato: nº 070/2009;
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI;
Contratada: Empresa PAC ENGENHARIA Ltda;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93;
Objeto: Prorrogação por mais 60 (sessenta) dias;
Fonte de Recursos: Governo do Estado do Piauí;
Data da Assinatura: 01-12-2009;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Miguel de Almeida Lira, pelo IDEPI e Francisco Leonardo de Carvalho Mendes, pela Empresa PAC ENGENHARIA Ltda.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 394/2009;
Convite: nº 032/2009;
Contrato: nº 093/2009;
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI;
Contratada: ENGECOR-Engenharia, Comércio e Representações Ltda;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, de 21 /06/93;
Objeto: Prorrogação por mais 75 (setenta e cinco) dias;
Fonte de Recursos: Ministério da Integração Nacional/Governo do Estado do Piauí;
Data da Assinatura: 07-12-2009;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Miguel de Almeida Lira, pelo IDEPI e Marcelo Costa Napoleão do Rego, pela ENGECOR-Engenharia, Comércio e Representações Ltda.

EXTRATO DO CONVÊNIO

Processo: nº 095/2007;
Convênio: nº 023/2009;
Participantes: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI e Prefeitura Municipal de José de Freitas - PI;
Objeto: Execução das obras de reforma do Centro Social Urbano – CSU do Município de José de Freitas - PI, conforme Plano de Trabalho;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93;
Valor: R\$ 383.483,52; o IDEPI repassará à Prefeitura em 04 (quatro) parcelas; a 1ª(primeira) no valor de R\$ 87.135,17, e as restantes (2ª, 3ª e 4ª), no valor de R\$ 86.000,00, liberados de acordo com o cronograma de desembolso da SEFAZ/PI; a contrapartida da conveniente será de R\$ 38.348,35 divididos em 04(quatro) parcelas iguais no valor de R\$ 9.587,35;
Fonte de Recursos: Tesouro Estadual;
Data: 25-11-2009;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Miguel de Almeida Lira pelo IDEPI e Robert de Almendra Freitas, pela Prefeitura Municipal de José de Freitas-PI.