

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 305/2008;
Convite: nº 058/2008;
Contrato: nº 087/2008;
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI;
Contratada: Empresa PREMOLCOM CONSTRUÇÕES Ltda;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93;
Objeto: Prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias;
Fonte de Recursos: Próprios do Tesouro Estadual;
Data da Assinatura: 24-12-2009;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Miguel de Almeida Lira, pelo IDEPI e Rogério Augusto Correia Gomes, pela Empresa PREMOLCOM CONSTRUÇÕES Ltda.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 172/2007;
Carta-Convite: nº 130/2008;
Contrato: nº 177/2008;
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI;
Contratada: União Poços Tubulares e Instalações Ltda;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, de 21 /06/93;
Objeto: Prorrogação do prazo por mais 90 (noventa) dias;
Fonte de Recursos: Próprios do Tesouro Estadual;
Data da Assinatura: 24-12-2009;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Jaime da Paz Filho, pelo IDEPI e Odilon de Medeiros Parente, pela União Poços Tubulares e Instalações Ltda.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 292/2007;
Carta-Convite: nº 091/2008;
Contrato: nº 178/2008;
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI;
Contratada: União Poços Tubulares e Instalações Ltda;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, de 21 /06/93;
Objeto: Prorrogação do prazo por mais 90 (noventa) dias;
Fonte de Recursos: Próprios do Tesouro Estadual;
Data da Assinatura: 24-12-2009;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Jaime da Paz Filho, pelo IDEPI e Odilon de Medeiros Parente, pela União Poços Tubulares e Instalações Ltda.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 269/2007;
Carta-Convite: nº 134/2008;
Contrato: nº 179/2008;
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI;
Contratada: União Poços Tubulares e Instalações Ltda;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, de 21 /06/93;
Objeto: Prorrogação do prazo por mais 90 (noventa) dias;
Fonte de Recursos: Próprios do Tesouro Estadual;
Data da Assinatura: 24-12-2009;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Jaime da Paz Filho, pelo IDEPI e Odilon de Medeiros Parente, pela União Poços Tubulares e Instalações Ltda.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 294/2008;
Carta-Convite: nº 131/2008;
Contrato: nº 180/2008;
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI;
Contratada: União Poços Tubulares e Instalações Ltda;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, de 21 /06/93;
Objeto: Prorrogação do prazo por mais 90 (noventa) dias;
Fonte de Recursos: Próprios do Tesouro Estadual;
Data da Assinatura: 24-12-2009;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Jaime da Paz Filho, pelo IDEPI e Odilon de Medeiros Parente, pela União Poços Tubulares e Instalações Ltda.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 014/2007;
Carta-Convite: nº 162/2008;
Contrato: nº 181/2008;
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI;
Contratada: União Poços Tubulares e Instalações Ltda;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, de 21 /06/93;
Objeto: Prorrogação do prazo por mais 90 (noventa) dias;
Fonte de Recursos: Próprios do Tesouro Estadual;
Data da Assinatura: 24-12-2009;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Jaime da Paz Filho, pelo IDEPI e Odilon de Medeiros Parente, pela União Poços Tubulares e Instalações Ltda.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 380/2008;
Convite: nº 113/2008;
Contrato: nº 184/2008;
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI;
Contratada: Construtora TRÊS PARENTES Ltda;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93;
Fonte de Recursos: Próprios do Tesouro Estadual;
Objeto: Prorrogação por mais 90 (noventa) dias;
Data da Assinatura: 24-12-2009;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Miguel de Almeida Lira, pelo IDEPI e Williams Feitosa de Sá Moura, pela Construtora TRÊS PARENTES Ltda.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 188/2008;
Convite: nº 208/2008;
Contrato: nº 228/2008;
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI;
Contratada: Empresa de Poços SHALLON-Perfuração e Serviços Ltda;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, de 21 /06/93;
Objeto: Prorrogação por 180 (cento e oitenta) dias;
Fonte de Recursos: Próprios do Tesouro Estadual;
Data da Assinatura: 24-12-2009;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Adão Wallace Luz Mendes, pelo IDEPI e Viviane Rodrigues Amorim, pela Empresa de Poços SHALLON-Perfuração e Serviços Ltda.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 323/2008;
Convite: nº 011/2009;
Contrato: nº 034/2009;
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI;
Contratada: Construtora ARAGÃO GOMES Ltda;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, de 21 /06/93;
Objeto: Prorrogação por 30 (trinta) dias;
Fonte de Recursos: Próprios do Tesouro Estadual;
Data da Assinatura: 21-12-2009;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Miguel de Almeida Lira, pelo IDEPI e Lourival Aragão Gomes Filho, pela Construtora ARAGÃO GOMES Ltda.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 028/2009;
Tomada de Preços: nº 009/2009;
Contrato: nº 053/2009;
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI;
Contratada: OBRADEQ – Construções Ltda;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93;
Objeto: Prorrogação por mais 90 (noventa) dias;
Fonte de Recursos: Governo do Estado do Piauí;
Data da Assinatura: 24-12-2009;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Miguel de Almeida Lira, pelo IDEPI e Ivan Sales de Sousa, pela OBRADEQ – Construções Ltda.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 939/2008;
Tomada de Preços: nº 004/2009;
Contrato: nº 057/2009;
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI;