



Referência: Termo Aditivo Nº01 Contrato Nº214/08-Proc. Nº 16.832/2007.
Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.
Contratada: Dôta Engenharia Ltda.
Objeto Contratual: Obras de Ampliação e Melhoria de Sistema de Abastecimento D'água, no Município de Cristalândia do Piauí, Município que Integra o Consórcio Regional de Saneamento do Sul do Piauí – Coresa.
Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais 06 (seis) meses e vigência contratual por mais 235 (duzentos e trinta e cinco) dias a contar da data da assinatura deste instrumento.
Data da Assinatura: 01.12.2009.
Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela contratante) e Luiz Carlos Cunha (pela contratada)

Referência: Termo Aditivo Nº04 Contrato Nº02/09-Proc. Nº 16.1746/2008.
Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.
Contratada: J. Brito Engenharia Ltda.
Objeto Contratual: Execução dos Serviços Complementares da Casa de Passageiros do Aeroporto de Floriano, na cidade de Floriano, Estado do Piauí.
Objeto do Aditamento: Execução de Serviços Extras no valor de R\$ 2.940,11 (dois mil novecentos e quarenta reais e onze centavos), decorrente da supressão no valor de R\$ 52.780,18 (cinquenta e dois mil setecentos e oitenta reais e dezoito centavos) e do acréscimo no valor de R\$ 55.720,29 (cinquenta e cinco mil setecentos e vinte reais e vinte e nove centavos), ficando o contrato original no valor de R\$ 149.845,05 e prorrogação do prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias e vigência contratual por mais 165 (cento e sessenta e cinco) dias a contar da data da assinatura deste instrumento.
Data da Assinatura: 03.11.2009.
Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela contratante) e João de Brito Coelho (pela contratada)

Referência: Termo Aditivo Nº01 Contrato Nº182/08 - Proc. Nº 16.1628/2007.
Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.
Contratada: J. Brito Engenharia Ltda.
Objeto Contratual: Execução das Obras de Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento D'Água nas Comunidades Peru, Olho D'Água do Peru, Pau Ferrado, Canto do Sousa e Batalha, No Município De São João Da Fronteira – Piauí.
Objeto do Aditamento: a prorrogação o prazo de execução por mais 90 (noventa) dias e vigência contratual por mais 195 (cento e noventa e cinco) dias a contar da data e assinatura deste instrumento.
Data da Assinatura: 13.11.2009.
Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e João de Brito Coelho (pela Contratada)

Referência: Termo Aditivo Nº01 Contrato Nº45/09-Proc. Nº 16.1508/2008.
Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.
Contratada: Staff de Construções e Dragagem Ltda.
Objeto Contratual: Construção da Sede do Esquadrão Independente do Policiamento Montado da Polícia Militar na Zona Urbana de Teresina – PI.
Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais 120 (cento e vinte) dias e vigência contratual por mais 225 (duzentos e vinte e cinco) dias a contar da data de assinatura do presente instrumento.
Data da Assinatura: 18.11.2009.
Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e Heitor Gil Castelo Branco (pela Contratada)

Referência: Termo Aditivo Nº02 Contrato Nº213/08-Proc. Nº 16.755/2008.
Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.
Contratada: Reconcret Recuperação e Construção Ltda.
Objeto Contratual: Execução das Obras e Serviços de Recuperação da Erosão na Margem Esquerda do Rio Poty, no Bairro Poty Velho, em Teresina-PI.
Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias e vigência contratual por mais 195 (cento e noventa e cinco) dias a contar da data da assinatura deste instrumento.
Data da Assinatura: 23.11.2009.
Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e Luiz Francisco do Rego Monteiro Filho (pela Contratada)

Referência: Termo Aditivo Nº09 Contrato Nº42/08-Proc. Nº 16.1151/2007.
Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.
Contratada: R.R. Construções Ltda.
Objeto Contratual: Execução os Serviços de Conclusão da Reforma e Ampliação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e da Reforma Geral do Hospital Getúlio Vargas-HGV, em Teresina-PI.
Objeto do Aditamento: a supressão no valor de R\$ 9.131,13 (nove mil cento e trinta e um reais e treze centavos), decorrente do acréscimo no valor de R\$ 123.341,96 (cento e vinte e três mil trezentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos) e da supressão no valor de R\$ 132.473,09 (cento e trinta e dois mil quatrocentos e setenta e três reais e nove centavos), ficando o contrato original no valor de R\$ 712.493,74 (setecentos e doze mil quatrocentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos) para os serviços de conclusão da reforma e ampliação da unidade de terapia intensiva (UTI) Hospital Getúlio Vargas-HGV a contar da data de assinatura deste instrumento.
Data da Assinatura: 06.11.2009.
Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela contratante) e Raimundo de Castro Dias (pela contratada)

Referência: Termo Aditivo Nº03 Contrato Nº128/08-Proc. Nº 16.35/2008.
Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.
Contratada: Carvalho Engenharia Ltda.
Objeto Contratual: Construção do Centro Esportivo, no Município de Campo Maior - Piauí.
Objeto do Aditamento: a prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias a contar da data de assinatura deste instrumento.
Data da Assinatura: 03.12.2009.
Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e André Carvalho Sampaio (pela Contratada)

Extratos de prorrogação de prazo

Convênio: Nº 62/08 Processo: Nº 16.1663/08
Concedente: Estado do Piauí através da Secretaria da Infraestrutura
Conveniente: Município de São Miguel do Fidalgo – PI
Objeto do Convênio: Construção do Centro Esportivo na sede do município de São Miguel do Fidalgo - PI.
Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de Vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias, por ato administrativo.
Data da Assinatura: 04/12/2009
Assina: Antônio Avelino Rocha de Neiva – Secretário da Infraestrutura do Estado do Piauí

Convênio: Nº 68/08 Processo: Nº 16.1469/07
Concedente: Estado do Piauí através da Secretaria da Infraestrutura
Conveniente: Município de Caracol – PI
Objeto do Convênio: Construção de 02 (duas) Quadras Poliesportivas, sendo uma na localidade Caldeirão e outra no assentamento Saco, no município de Caracol - PI.
Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de Vigência por mais 90 (noventa) dias, por ato administrativo.
Data da Assinatura: 03/12/2009
Assina: Antônio Avelino Rocha de Neiva – Secretário da Infraestrutura do Estado do Piauí

Extrato de Convênio – 2009

Espécie: Convênio Nº 08/2009 Processo Administrativo nº 16.1255/09
Partícipes: Estado do Piauí através da Secretaria da Infraestrutura Prefeitura Municipal de São José do Piauí - PI.
Objetivo: execução de terraplanagem e pavimentação em paralelepípedo de 5.000.00m² de vias, no município e São José do Piauí.
Crédito Orçamentário: Os recursos deste Convênio serão provenientes do Governo do Estado do Piauí, e sua liberação será processada através da Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.
Classificação Orçamentária: 16101.15.451.21, Projeto 2.241, Natureza da Despesa 4440.51 e FR-00.
Valor: R\$ 202.518,40 (duzentos e dois mil, quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos), sendo R\$ 200.493,22 (duzentos mil, quatrocentos