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 EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 276/2006;
Convênio: nº 063/2006;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93;
Participantes: Companhia de Desenvolvimento do Piauí-COMDEPI e Prefeitura
Municipal de Juazeiro do Piauí-PI;
Objeto: Prorrogação do prazo do Convênio nº 063/2006, até o dia 31 de outubro de 2007;
Data: 01.06.2007;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Miguel de Almeida Lira, pela COMDEPI e
José Pereira Milanez Neto, pela Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí-PI.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 397/2006;
Convênio: nº 065/2006;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93;
Participantes: Companhia de Desenvolvimento do Piauí-COMDEPI e Prefeitura
Municipal de Santa Luz-PI;
Objeto: Prorrogação do prazo do Convênio nº 065/2006, até o dia 31 de outubro de 2007;
Data: 01.06.2007;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Miguel de Almeida Lira, pela COMDEPI e
José Maria Lima, pela Prefeitura Municipal de Santa Luz-PI.

 EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 791/2005;
Convênio: nº 066/2006;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93;
Participantes: Companhia de Desenvolvimento do Piauí-COMDEPI e Prefeitura
Municipal de São Lourenço-PI;
Objeto: Prorrogação do prazo do Convênio nº 066/2006, até o dia 31 de outubro de 2007;
Data: 01.06.2007;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Miguel de Almeida Lira, pela COMDEPI e
Manoel Ildemar Damasceno cruz, pela Prefeitura Municipal de São Lourenço-PI.

 EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 734/2006;
Convênio: nº 068/2006;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93;
Participantes: Companhia de Desenvolvimento do Piauí-COMDEPI e Prefeitura
Municipal de Simões-PI;
Objeto: Prorrogação do prazo do Convênio nº 068/2006, até o dia 31 de outubro de 2007;
Data: 01.06.2007;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Miguel de Almeida Lira, pela COMDEPI e
Joaquim José de Carvalho, pela Prefeitura Municipal de Simões-PI.

 EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 734/2006;
Convênio: nº 069/2006;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93;
Participantes: Companhia de Desenvolvimento do Piauí-COMDEPI e Prefeitura
Municipal de Simões-PI;
Objeto: Prorrogação do prazo do Convênio nº 069/2006, até o dia 31 de outubro de 2007;
Data: 01.06.2007;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Miguel de Almeida Lira, pela COMDEPI e
Joaquim José de Carvalho, pela Prefeitura Municipal de Simões-PI.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 561/2006;
Convênio: nº 073/2006;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93;
Participantes: Companhia de Desenvolvimento do Piauí-COMDEPI e Prefeitura
Municipal de Campo Grande do Piauí-PI;
Objeto: Prorrogação do prazo do Convênio nº 073/2006, até o dia 31 de outubro de 2007;
Data: 01.06.2007;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Miguel de Almeida Lira, pela COMDEPI e
João Batista de Oliveira, pela Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piauí-PI.

 EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 749/2006;
Convênio: nº 072/2006;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93;
Participantes: Companhia de Desenvolvimento do Piauí-COMDEPI e Prefeitura
Municipal de Bom Jesus-PI;
Objeto: Prorrogação do prazo do Convênio nº 072/2006, até o dia 31 de outubro de 2007;
Data: 01.06.2007;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Miguel de Almeida Lira, pela COMDEPI e
Alcindo Piauilino Benvindo Rosal, pela Prefeitura Municipal de Bom Jesus-PI.

 EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 735/2006;
Convênio: nº 074/2006;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93;
Participantes: Companhia de Desenvolvimento do Piauí-COMDEPI e Prefeitura
Municipal de Isaías Coelho-PI;
Objeto: Prorrogação do prazo do Convênio nº 074/2006, até o dia 31 de outubro de 2007;
Data: 01.06.2007;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Miguel de Almeida Lira, pela COMDEPI e
Waldemar Mauriz Filho, pela Prefeitura Municipal de Isaías Coelho-PI.

 EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 458/2006;
Convênio: nº 077/2006;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93;
Participantes: Companhia de Desenvolvimento do Piauí-COMDEPI e Prefeitura
Municipal de Campo Largo do Piauí-PI;
Objeto: Prorrogação do prazo do Convênio nº 077/2006, até o dia 31 de outubro de 2007;
Data: 01.06.2007;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Miguel de Almeida Lira, pela COMDEPI e
José Charles Fortes Castro, pela Prefeitura Municipal de Campo Largo do Piauí-PI.

 EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 1.098/2005;
Convênio: nº 078/2006;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93;
Participantes: Companhia de Desenvolvimento do Piauí-COMDEPI e Prefeitura
Municipal de Francinópolis-PI;
Objeto: Prorrogação do prazo do Convênio nº 078/2006, até o dia 31 de outubro de 2007;
Data: 01.06.2007;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Miguel de Almeida Lira, pela COMDEPI e
Melcíades Alves Brandão, pela Prefeitura Municipal de Francinópolis-PI.

 EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 538/2005;
Convênio: nº 079/2006;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93;
Participantes: Companhia de Desenvolvimento do Piauí-COMDEPI e Prefeitura
Municipal de Sigefredo Pacheco-PI;
Objeto: Prorrogação do prazo do Convênio nº 079/2006, até o dia 31 de outubro de 2007;
Data: 01.06.2007;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Miguel de Almeida Lira, pela COMDEPI e
João Gomes Pereira Neto, pela Prefeitura Municipal de Sigefredo Pacheco-PI.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 571/2006;
Convênio: nº 080/2006;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93;
Participantes: Companhia de Desenvolvimento do Piauí-COMDEPI e Prefeitura
Municipal de Jacobina do Piauí-PI;
Objeto: Prorrogação do prazo do Convênio nº 080/2006, até o dia 31 de outubro de 2007;
Data: 01.06.2007;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Miguel de Almeida Lira, pela COMDEPI e
Juscimário Oliveira de Almeida, pela Prefeitura Municipal de Jacobina do Piauí-PI.

 EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 461/2006;
Convênio: nº 083/2006;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93;
Participantes: Companhia de Desenvolvimento do Piauí-COMDEPI e Prefeitura
Municipal de Ribeiro Gonçalves-PI;
Objeto: Prorrogação do prazo do Convênio nº 083/2006, até o dia 31 de outubro de 2007;
Data: 01.06.2007;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Miguel de Almeida Lira, pela COMDEPI e
João Batista Pinheiro Antunes, pela Prefeitura Municipal de Ribeiro Gonçalves-PI.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo: nº 117/2006;
Convênio: nº 084/2006;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93;
Participantes: Companhia de Desenvolvimento do Piauí-COMDEPI e Prefeitura
Municipal de Porto Alegre do Piauí-PI;
Objeto: Prorrogação do prazo do Convênio nº 084/2006, até o dia 31 de outubro de 2007;
Data: 01.06.2007;
Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Miguel de Almeida Lira, pela COMDEPI e
Márcio Neiva Martins, pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Piauí-PI.


