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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO PIAUÍ

EXTRATO DE  ADITAMENTO CONTRATUAL  PJU No  20/2008
(CONTRATO – PJU-50/2006)

PROCESSO ADMINISTRATIVO:  No  0182/2006
OBJETO: Prorrogação,  por mais 90 (noventa) dias, do prazo contratual   das Obras de
Melhoramento da Implantação e Pavimentação  Asfáltica em Tratamento Superficial
Simples – TSS, da Rodovia  PI – 311, trecho Entr. BR- 343 / São José do Divino, neste
Estado, com extensão de 18,00 Km,
CONTRATADA:   CONSTRUTORA JUREMA LTDA
FUNDAMENTO LEGAL:  Lei No 8.666/93
DATA:   15 de abril     de 2008
Assinaturas: Karenina Dantas Eulálio Rocha (Diretora Geral do DER/PI) e
Humberto  Costa e Castro / Rep. Legal Const. Jurema  Ltda

OF.  191

OUTROS

 

OF.  69


