da Saúde Substituto, em exercício – pela Contratante; Luiz Carlos Cunha, Sócio Administrador – pela Contratada.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 032/07

PROCESSO: 00.000.125/06. **ESPÉCIE:** Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 234/06, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa AMÉRICA EMPREENDIMENTOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÕES LTDA. **OBJETO:** Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais 60 dias, a partir de 03/02/2007. **VIGÊNCIA:** 330 dias, até 04/04/2007. **DATA DA ASSINATURA:** 02/02/2007. **SIGNATÁRIOS:** Telmo Gomes Mesquita, Secretário da Saúde Substituto, em exercício – pela Contratante; Ivan Sales de Sousa, Procurador – pela Contratada.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 033/07

PROCESSO: 00.000.107/06. **ESPÉCIE:** Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 245/06, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa GUARIBAS CONSTRUÇÕES LTDA. **OBJETO:** Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais 60 dias, a partir de 04/02/2007. **VIGÊNCIA:** 330 dias, até 05/04/2007. **DATA DA ASSINATURA:** 02/02/2007. **SIGNATÁRIOS:** Telmo Gomes Mesquita, Secretário da Saúde Substituto, em exercício – pela Contratante; Luis Francisco Xavier, Sócio Administrador – pela Contratada.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 034/07

PROCESSO: 00.000.101/06. **ESPÉCIE:** Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 247/06, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa GUARIBAS CONSTRUÇÕES LTDA. **OBJETO:** Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais 90 dias, a partir de 04/02/2007. **VIGÊNCIA:** 360 dias, até 05/05/2007. **DATA DA ASSINATURA:** 02/02/2007. **SIGNATÁRIOS:** Telmo Gomes Mesquita, Secretário da Saúde Substituto, em exercício – pela Contratante; Luis Francisco Xavier, Sócio Administrador – pela Contratada.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 035/07

PROCESSO: 00.000.101/06. **ESPÉCIE:** Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 248/06, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa GUARIBAS CONSTRUÇÕES LTDA. **OBJETO:** Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais 60 dias, a partir de 04/02/2007. **VIGÊNCIA:** 330 dias, até 05/04/2007. **DATA DA ASSINATURA:** 02/02/2007. **SIGNATÁRIOS:** Telmo Gomes Mesquita, Secretário da Saúde Substituto, em exercício – pela Contratante; Luis Francisco Xavier, Sócio Administrador – pela Contratada.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 036/07

PROCESSO: 015059/06. **ESPÉCIE:** Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 561/06, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa GUARIBAS CONSTRUÇÕES LTDA. **OBJETO:** Fica prorrogado o prazo de vigência contratual por mais 60 dias, a partir de 04/02/2007. **VIGÊNCIA:** 195 dias, até 05/04/2007. **DATA DA ASSINATURA:** 02/02/2007. **SIGNATÁRIOS:** Telmo Gomes Mesquita, Secretário da Saúde Substituto, em exercício – pela Contratante; Luis Francisco Xavier, Sócio Administrador – pela Contratada.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 037/07

PROCESSO: 00.000.110/06. **ESPÉCIE:** Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 251/06, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa CONSTRUTORA KELLY LTDA. **OBJETO:** Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais 60 dias, a partir de 05/02/2007. **VIGÊNCIA:** 330 dias, até 06/04/2007. **DATA DA ASSINATURA:** 05/02/2007. **SIGNATÁRIOS:** Telmo Gomes Mesquita, Secretário da Saúde Substituto, em exercício – pela Contratante; Paulo Roberto Dias de Oliveira, Sócio Administrador – pela Contratada.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 038/07

PROCESSO: 00.000.110/06. **ESPÉCIE:** Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 252/06, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa CONSTRUTORA KELLY LTDA. **OBJETO:** Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais 60 dias, a partir de 05/02/2007. **VIGÊNCIA:** 330 dias, até 06/04/2007. **DATA DA ASSINATURA:** 05/02/2007. **SIGNATÁRIOS:** Telmo Gomes Mesquita, Secretário da Saúde Substituto, em exercício – pela Contratante; Paulo Roberto Dias de Oliveira, Sócio Administrador – pela Contratada.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 039/07

PROCESSO: 013526/06. **ESPÉCIE:** Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 432/06, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa CONSTRUTORA CONSTRUART LTDA. **OBJETO:** Fica prorrogado o prazo de vigência contratual por mais 120 dias, a partir de 05/02/2007. **VIGÊNCIA:** 315 dias, até 05/06/2007. **DATA DA ASSINATURA:** 05/02/2007. **SIGNATÁRIOS:** Telmo Gomes Mesquita, Secretário da Saúde Substituto, em exercício – pela Contratante; Edilene Mendes de Moura, Procuradora – pela Contratada.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 040/07

PROCESSO: 012084/06. **ESPÉCIE:** Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 433/06, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa CONSTRUTORA CONSTRUART LTDA. **OBJETO:** Fica prorrogado o prazo de vigência contratual por mais 120 dias, a partir de 05/02/2007. **VIGÊNCIA:** 315 dias, até 05/06/2007. **DATA DA ASSINATURA:** 05/02/2007. **SIGNATÁRIOS:** Telmo Gomes Mesquita, Secretário da Saúde Substituto, em exercício – pela Contratante; Edilene Mendes de Moura, Procuradora – pela Contratada.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 041/07

PROCESSO: 012101/06. **ESPÉCIE:** Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 434/06, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa VERDE CAP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. **OBJETO:** Fica prorrogado o prazo de vigência contratual por mais 120 dias, a partir de 05/02/2007. **VIGÊNCIA:** 315 dias, até 05/06/2007. **DATA DA ASSINATURA:** 05/02/2007. **SIGNATÁRIOS:** Telmo Gomes Mesquita, Secretário da Saúde Substituto, em exercício – pela Contratante; Edileusa Maria dos Santos, Sócia Administradora – pela Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 042/07

PROCESSO: 0000656-8/2007. **ESPÉCIE:** Contrato celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa CONSTRUTORA PAULO BATISTA LTDA. **OBJETO:** Construção de Rede Coletora de Águas Pluviais (construção de canaletas e galeria), Cobertura e Adaptação do Gabinete Odontológico no CEREST, em Teresina (PI). **VALOR:** R\$ 58507,33. **FONTE DE RECURSOS:** 113 Saúde do Trabalhador. **PRAZOS:** 60 dias para execução da obra e 165 dias para a vigência do contrato, contados da assinatura do contrato/recebimento da ordem de serviços. **DATA DA ASSINATURA:** 07/02/2007. **SIGNATÁRIOS:** Telmo Gomes Mesquita, Secretário da Saúde Substituto, em exercício – pela Contratante; Paulo de Tarso Pereira Batista, Sócio Administrador – pela Contratada.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 043/07

PROCESSO: 0002302-7/2007. **ESPÉCIE:** Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 137/06, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí e a empresa H. MACEDO E MELO LTDA. **OBJETO:** Ficam acrescidos serviços extras no percentual de 40,59%, que importam no valor de R\$ 27.677,09. **VALOR GLOBAL:** Passa a ser de R\$ 95.827,80. **DATA DA ASSINATURA:** 08/02/2007. **SIGNATÁRIOS:** Telmo Gomes Mesquita, Secretário da Saúde Substituto, em exercício – pela Contratante; Herles José Alves Macedo, Sócio Administrador – pela Contratada.