II-O prazo de vigência do referido Contrato também fica prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da data de assinatura deste Termo Aditivo.

PARTES:

Contratante: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO PIAUÍ-ADH-PI, com sede e foro na cidade de Teresina, situada na Av. José dos Santos e Silva, 1155, Centro, inscrita no CNPJ (MF) Nº 08.787.769/0001-03, representada por seu Diretor Geral, Marcelino de Oliveira Fonteles.

Contratado: ACLA CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, com sede e foro na cidade de Teresina, Estado do Piauí, estabelecida na Rua Jacutinga, 3565, Parque Mão Santa, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 07.293.068/0001-55 e Inscrição Estadual nº 19.454.017-0, representada por seu titular, Albino Carlos Lino de Alencar.

DATA DA ASSINATURA: 29 de janeiro de 2009.

Teresina (PI), 28 de maio de 2009.

Marcelino de Oliveira Fonteles.
Diretor Geral da ADH-PI.

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 040/2008/ADH-PI**

CONTRATO Nº: 040/2008-ADH-PI.

CONCORRÊNCIA nº: 001/2008/ADH-PI – Lote VII - Processo nº 0559/2008-ADH-PI.

OBJETO: Em decorrência da Justificativa Técnica expedida pela Diretoria de Habitação desta ADH/PI, prorrogam-se os prazos indicados na Cláusula Décima Quarta, incisos I e II do Contrato nº 040/2008/ADH/PI, de 10/set/2008, ficando estabelecido o seguinte:

I- O prazo para execução das obras e serviços de que trata o Contrato nº 040/2008/ADH/PI, fica prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data de assinatura deste Termo Aditivo.

II-O prazo de vigência do referido Contrato também fica prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da data de assinatura deste Termo Aditivo.

PARTES:

Contratante: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO PIAUÍ-ADH-PI, com sede e foro na cidade de Teresina, situada na Av. José dos Santos e Silva, 1155, Centro, inscrita no CNPJ (MF) Nº 08.787.769/0001-03, representada por seu Diretor Geral, Marcelino de Oliveira Fonteles.

Contratado: ACLA CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, com sede e foro na cidade de Teresina, Estado do Piauí, estabelecida na Rua Jacutinga, 3565, Parque Mão Santa, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 07.293.068/0001-55 e Inscrição Estadual nº 19.454.017-0, representada por seu titular, Albino Carlos Lino de Alencar.

DATA DA ASSINATURA: 29 de janeiro de 2009.

Teresina (PI), 28 de maio de 2009.

Marcelino de Oliveira Fonteles.
Diretor Geral da ADH-PI.

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 016/2008/ADH-PI**

CONTRATO Nº: 016/2008-ADH-PI.

CONCORRÊNCIA nº: 003/2008-CEL/ADH-PI – Lote VII - Processo nº 0090/2008-ADH-PI.

OBJETO: Fica alterada a Cláusula Segunda (Do Objeto do Contrato), para retificar a descrição dos lotes da Quadra “P” e da Quadra “Q”, que passa a ter o seguinte teor: “67 (sessenta e sete) unidades habitacionais no Residencial Santa Maria da Codipi, no **Padrão PI-CP-3Q-50ª-2007**, na Quadra “O”, Lotes 01 a 23; Quadra “P”, Lotes 01 a 07 e 09 a 24; Quadra “Q”, Lotes 01 a 04 e 07 a 23, executando os serviços de acordo com os elementos técnicos constantes do processo de licitação nº 0090/2008-ADH-PI de que decorre este contrato”.

PARTES:

Contratante: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO PIAUÍ-ADH-PI, com sede e foro na cidade de Teresina, situada na Av. José dos Santos e Silva, 1155, Centro, inscrita no CNPJ (MF) Nº 08.787.769/0001-03, representada por seu Diretor Geral, Marcelino de Oliveira Fonteles.

Contratado: CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA, com sede e foro na cidade de Teresina, Estado do Piauí, estabelecida na Av. Presidente Kennedy, 57, Sala A, São Cristóvão, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 07.255.516/0001-26 e Inscrição Estadual nº 19.300.867-0, representada por seu Sócio-Gerente, Francisco de Souza Melo.

DATA DA ASSINATURA: 14 de julho de 2008.

Teresina (PI), 28 de maio de 2009.

Marcelino de Oliveira Fonteles.
Diretor Geral da ADH-PI.

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 045/2008/ADH-PI**

CONTRATO Nº: 045/2008-ADH-PI.

CONCORRÊNCIA nº: Contratação Direta por dispensa de licitação (Art.24, V, da Lei 8.666/1993)- Pícos Processo nº 1224/2008-ADH-PI.

OBJETO: Em decorrência da Justificativa Técnica expedida pela Diretoria de Habitação desta ADH/PI, prorrogam-se os prazos indicados na Cláusula Décima Quarta, incisos I e II do Contrato nº 045/2008/ADH/PI, de 10/dez/2008, ficando estabelecido o seguinte:

I. O prazo para execução das obras e serviços de que trata o Contrato nº 045/2008/ADH/PI, fica prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data de assinatura deste Termo Aditivo.

II. O prazo de vigência do referido Contrato também fica prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da data de assinatura deste Termo Aditivo.

PARTES:

Contratante: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO PIAUÍ-ADH-PI, com sede e foro na cidade de Teresina, situada na Av. José dos Santos e Silva, 1155, Centro, inscrita no CNPJ (MF) Nº 08.787.769/0001-03, representada por seu Diretor Geral, Marcelino de Oliveira Fonteles.

Contratado: CONSTRUIR ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA, com sede e foro na cidade de União, Estado do Piauí, estabelecida na Rua José Moita, 222, Centro, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 10.482.11/0001-35 e Inscrição Estadual nº 19.454.017-0, representada por sua titular Socorro Maria de Jesus.

DATA DA ASSINATURA: 02 de abril de 2009.

Teresina (PI), 28 de maio de 2009.

Marcelino de Oliveira Fonteles.
Diretor Geral da ADH-PI.

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 046/2008/ADH-PI**

CONTRATO Nº: 046/2008-ADH-PI.

CONCORRÊNCIA nº: 003/2008-CEL/ADH-PI – Lote VII - Processo nº 0090/2008-ADH-PI.

OBJETO: Fica alterada a Cláusula Segunda (Do Objeto do Contrato), para retificar a descrição dos lotes da Quadra “P” e da Quadra “Q”, que passa a ter o seguinte teor: “67 (sessenta e sete) unidades habitacionais no Residencial Santa Maria da Codipi, no **Padrão PI-CP-3Q-50ª-2007**, na Quadra “O”, Lotes 01 a 23; Quadra “P”, Lotes 01 a 07 e 09 a 24; Quadra “Q”, Lotes 01 a 04 e 07 a 23, executando os serviços de acordo com os elementos técnicos constantes do processo de licitação nº 0090/2008-ADH-PI de que decorre este contrato”.