Assentamento Lagoa das Baixas e Assentamentos Serra dos Gringos, no Município de São Raimundo Nonato-PI. **OBJETO:** prorrogação do contrato nº 030/2008 por 300 (trezentos) dias vigência e 300 (trezentos) dias execução, a contar 15/09/2008; **DATADA ASSINATURA:** 01/09/2008. **SIGNATÁRIOS:** Flávio Rodrigues Nogueira.

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº001/2008
AO CONTRATO Nº. 011/2008**

ESPECIE: 1. Termo Aditivo de prorrogação de vigência e de execução de prazo do Contrato Nº. 011/2008, celebrado entre o Estado do Piauí, com a interveniência da Secretaria das Cidades e a Empresa Norte e Sul Construções Ltda., para prestação de serviços de implantação de 4.177,20 m² de pavimentação em paralelepípedo na Comunidade Lajes de pedra na zona rural do Município de Cel. José Dias/PI. **OBJETO:** prorrogação do contrato nº 011/2008 por 300 (trezentos) dias vigência e 300 (trezentos) dias execução, a contar 06/09/2008; **DATADA ASSINATURA:** 19/08/2008. **SIGNATÁRIOS:** Flávio Rodrigues Nogueira.

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº001/2008
AO CONTRATO Nº. 002/2008**

ESPECIE: 1. Termo Aditivo de prorrogação de vigência e de execução de prazo do Contrato Nº. 002/2008, celebrado entre o Estado do Piauí, com a interveniência da Secretaria das Cidades e a Empresa C.V. Construções Ltda., para prestação de serviços de construção do mercado comunitário da Associação dos pequenos Produtores Rurais do bairro estrela - APEPRORUBE, no município de Madeiro-PI. **OBJETO:** prorrogação do contrato nº 002/2008 por 290 (duzentos e noventa) dias vigência e 290 (duzentos e noventa) dias execução, a contar 22/07/2008; **DATADA ASSINATURA:** 06/07/2008. **SIGNATÁRIOS:** Flávio Rodrigues Nogueira.

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº002/2009
AO CONTRATO Nº. 002/2008**

ESPECIE: 1. Termo Aditivo de prorrogação de vigência e de execução de prazo do Contrato Nº. 002/2008, celebrado entre o Estado do Piauí, com a interveniência da Secretaria das Cidades e a Empresa C.V. Construções Ltda., para prestação de serviços de construção do mercado comunitário da Associação dos pequenos Produtores Rurais do bairro estrela - APEPRORUBE, no município de Madeiro-PI. **OBJETO:** prorrogação do contrato nº 002/2008 por 120 (cento e vinte) dias vigência e 120 (cento e vinte) dias execução, a contar 17/05/2009; **DATADA ASSINATURA:** 02/05/2009. **SIGNATÁRIOS:** Flávio Rodrigues Nogueira.

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº001/2008
AO CONTRATO Nº. 048/2008**

ESPECIE: 1. Termo Aditivo de prorrogação de vigência e de execução de prazo do Contrato Nº. 048/2008, celebrado entre o Estado do Piauí, com a interveniência da Secretaria das Cidades e a Empresa Construtora Realiza Ltda., para prestação de serviços de contenção de parede na barragem Sobradinho, no Município de São Braz-PI. **OBJETO:** prorrogação do contrato nº 048/2008 por 280 (duzentos e sessenta) dias vigência e 200 (duzentos) dias execução, a contar 30/11/2008; **DATADA ASSINATURA:** 13/11/2008. **SIGNATÁRIOS:** Flávio Rodrigues Nogueira.

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº001/2008
AO CONTRATO Nº. 047/2008**

ESPECIE: 1. Termo Aditivo de prorrogação de vigência e de execução de prazo do Contrato Nº. 047/2008, celebrado entre o Estado do Piauí, com a interveniência da Secretaria das Cidades e a Empresa Construtora Realiza Ltda., para prestação de serviços de construção de um matadouro público no Município de São Braz-PI. **OBJETO:** prorrogação do contrato nº 047/2008 por 270 (duzentos e setenta) dias vigência e 270 (duzentos e setenta) dias execução, a contar 28/11/2008; **DATADA ASSINATURA:** 12/11/2008. **SIGNATÁRIOS:** Flávio Rodrigues Nogueira.

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº001/2008 AO CONTRATO Nº.
043/2008**

ESPECIE: 1. Termo Aditivo de prorrogação de vigência e de execução de prazo do Contrato Nº. 043/2008, celebrado entre o Estado do Piauí, com a interveniência da Secretaria das Cidades e a Empresa Setel - Trabalho Temporário Ltda., para prestação de serviços de implantação da rodovia vicinal ligando Novo Oriente e Bom Lugar, em Pau D'arco-PI. **OBJETO:** prorrogação do contrato nº 043/2008 por 70 (setenta) dias de vigência e 70 (setenta) dias de execução, a contar 20/10/2008; **DATADA ASSINATURA:** 06/10/2008. **SECRETÁRIO SUBSTITUTO:** José Ribamar Bastos.

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2008
AO CONTRATO Nº 035/2008**

ESPECIE: 1. Termo Aditivo de prorrogação de vigência e de execução de prazo do Contrato nº 035/2008, celebrado entre o Estado do Piauí, com interveniência da Secretaria das Cidades e a Empresa Setel - Trabalho Temporário Ltda, para prestação de serviços de pavimentação em paralelepípedo em ruas do município de Pedro II-PI. **OBJETO:** prorrogação do contrato nº 035/2008 por 90 (noventa) dias de vigência e 90 (noventa) dias de execução, a contar 23/10/2008; **DATADA ASSINATURA:** 09/10/2008. **SECRETÁRIO SUBSTITUTO:** José Ribamar Bastos.

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº001/2009
AO CONTRATO Nº054/2008.**

ESPECIE: 1. Termo Aditivo de prorrogação de vigência e de execução de prazo do Contrato nº 054/2008, celebrado entre o Estado do Piauí, com interveniência da Secretaria das Cidades e a Empresa Engipecc Engenharia e Construção Ltda, para recuperação e melhoramento de rodovias vicinais com implantação de revestimento primário, no Município de Pedro II-PI, sendo lote 1: Divisa do Povoado Goiabeira e Mato Grosso/ Povoado Torre, numa extensão de 1,7km; Lote III: Entre a BR 404 e o Povoado do Meio, numa extensão de 2,7 km. **OBJETO:** prorrogação do contrato nº 054/2008 por 190 (cento e noventa) dias de vigência e 190 (cento e noventa) dias de execução, a contar 29/01/2009. **DATADA ASSINATURA:** 18/01/2009. **SIGNATÁRIO:** Flávio Rodrigues Nogueira.

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2008
AO CONTRATO Nº 058/2008.**

ESPECIE: 1. Termo Aditivo de prorrogação de vigência e de execução de prazo do Contrato nº 058/2008, celebrado entre o Estado do Piauí, com interveniência da Secretaria das Cidades e a Empresa Construtora Realiza Ltda, para os serviços de pavimentação em paralelepípedo da Rua Licindo Pereira da Silva, trechos 01 e 02, no Município de São Braz-PI. **OBJETO:** prorrogação do contrato nº058/2008 por 180 (cento e oitenta) dias de vigência e 180 (cento e oitenta) dias de execução, a contar 10/01/2009. **DATADA ASSINATURA:** 22/12/2008. **SIGNATÁRIO:** Flávio Rodrigues Nogueira.

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2009
AO CONTRATO Nº 061/2008.**

ESPECIE: 1. Termo de prorrogação de vigência e de execução de prazo do Contrato nº 061/2008, celebrado entre o Estado do Piauí, com interveniência da Secretaria das Cidades e a Empresa MJP- Construtora e Pavimentadora Ltda, para os serviços de recuperação e melhoria da rodovia vicinal, no trecho entre a PI-255 (Povoado Barra do Rio) Rio Paraim, numa extensão de 11,5km, no Município de Corrente-PI. **OBJETO:** prorrogação do contrato nº 061/2008 por 150 (cento e cinquenta) dias de vigência e 150 (cento e cinquenta) dias de execução, a contar 03/03/2009. **DATADA ASSINATURA:** 13/02/2009. **SIGNATÁRIO:** Flávio Rodrigues Nogueira.

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2008
AO CONTRATO Nº 062/2008.**

ESPECIE: 1. Termo de prorrogação de vigência e de execução de prazo do Contrato nº 062/2008, celebrado entre o Estado do Piauí, com interveniência da Secretaria das Cidades e a Empresa MJP- Construtora e Pavimentadora Ltda, para os serviços de recuperação e melhoramento da rodovia vicinal, no trecho entre a PI-411 (Fazenda Dito)/Localidade Vereda, numa extensão de 18,5km, no Município de Corrente-PI. **OBJETO:** prorrogação do contrato nº 062/2008 por 150 (cento e cinquenta) dias de vigência e 150 (cento e cinquenta) dias de execução, a contar 03/03/2009. **DATADA ASSINATURA:** 13/02/2009. **SIGNATÁRIO:** Flávio Rodrigues Nogueira.

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2008
AO CONTRATO Nº 050/2008.**

ESPECIE: 1. Termo de prorrogação de vigência e de execução de prazo do Contrato nº 050/2008, celebrado entre o Estado do Piauí, com interveniência da Secretaria das Cidades e a Empresa R. Melo Construções Ltda, para os serviços de pavimentação em paralelepípedo no Povoado Malhada, nas ruas José neném, Projetada 50 e Projetada 02, no Município de Ipiranga-PI. **OBJETO:** prorrogação do contrato nº 050/2008 por 250 (duzentos e cinquenta) dias de vigência e 250 (duzentos e cinquenta) dias de execução, a contar 08.12.2008. **DATADA ASSINATURA:** 21/11/2008. **SIGNATÁRIO:** Flávio Rodrigues Nogueira

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2008 AO CONTRATO Nº
031/2008.**

ESPECIE: 1. Termo de prorrogação de vigência e de execução de prazo do Contrato nº 031/2008, celebrado entre o Estado do Piauí, com interveniência da Secretaria das Cidades e a Empresa Suprema